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5SAMMANFATTNING
RO-metoden har utvecklats av RQ-gruppen som ett hjälpmedel för 
fastighetsägare, projektorer m.fl. i ombyggnadsprocessens tidiga 
skeden. RO-metoden är en enkel och snabb kalkylmetod som ändå 
ger tillräcklig säkerhet för beslut om start av ett ombyggnads­
projekt och för val mellan alternativa tekniska lösningar under 
program- och projekteringsarbetet. Den här presenterade RO-metoden 
är avgränsad till kalkyler för ombyggnad av bebyggelse i områden 
från 1930-1940 talen.
RO-gruppen består av ombyggnadsentreprenörer och konsulter inom 
byggadministration/byggekonomi och installationsteknik. Den här 
presenterade rapporten är den fjärde i en serie FoU-projekt inom 
temat "Rationellare ombyggnad" (RO). Nummer tre i serien BFR-rapport 
R69:1978 behandlar "Kalkylmetod för val av moderniseringsåtgärder" 
vid äldre bebyggelse i stadskärnorna. Denna kalkylmetod har också 
presenterats i en populärutgåva i form av BFR-informationsblad 
B3:1978 "Räkna på ombyggnad". Den här presenterade RO-metoden är 
en anpassning och utveckling från det Foll-projektet.
Först under 1970-talet kom ombyggnadsverksamhet i gång i större 
skala. Under 1960-talet gick totalsaneringsvågen fram över vår 
tätortsbebyggelse. Ombyggnadsverksamheten inriktades på det äldre 
beståndet från 1800-talet och tidigt 1900-tal företrädesvis i slut­
na kvarter i själva stadskärnorna och ombyggnader bedrevs oftast 
som enstaka projekt. En hel del av detta bestånd återstår fortfa­
rande att modernisera.
Men nu under 1980-1990 talen blir också 30-40 talsområdena utanför 
själva stadskärnorna alltmer aktuella för modernisering. Dessa 
områden från funktionalistepokens början kännetecknas av 3-4 vå­
ningars friliggande lamellhus utan hiss och högre punkthus och 
lameller med hiss.
Denna bebyggelse är betingad av funktional ismens ideal och skiljer 
sig från den äldre bebyggelsen genom sttt stora antal smålägen­
heter, minimidimensioner i lägenheter, trapphus, soputrymmen etc 
men också med avseende på annorlunda byggnadskonstruktioner 
och då främst en konsekvent användning av betong, lättbetong och 
puts till skillnad från tidigare trä- och stenhusbebyggelse.
Bebyggelsen från 1930-1940 talen har alltså annorlunda egna vill­
kor som måste beaktas vid en ombyggnad. Men dessutom uppstår nya 
problem vid mötet mellan dessa villkor och alla de normer och 
kommunala riktlinjer som omgärdar en ombyggnad.
Hissinstallation krävs i princip från tre våningar och högre och 
drabbar den företrädesvis låga bebyggelsen ekonomiskt hårt. Krav 
på större lägenheter och på en viss 1ägenhetssammansättning föran­
leder dyrbar sammanslagning och ändring av alla smålägenheterna. 
Dessutom kan inte alla få flytta tillbaka då ca 1/4 av lägenhets- 
antalet faller bort. Sophanteringsnormerna föranleder dyrbara änd­
ringsarbeten. Energi normerna leder till tilläggsisoleringar av 
fasader och nya ytskikt t ex av plåt som helt förändrar karaktären 
på funktional ismens släta putsfasader.
Det är speciellt viktigt att kunna få ett greppp om dessa ekono­
miska konsekvenser innan man ens startar upp en ombyggnadsprocess. 
Det gäller för fastighetsägaren att ha klart för sig vilken kom-
6bination av ombyggnadsåtgärder som kan rymmas inom tillgänglig 
investeringsram. Och det är sedan inte mindre viktigt att man 
under projekteringen succesivt gör alternativkalkyler och väljer 
alternativ som fyller funktionskraven och samtidigt håller sig 
inom de ekonomiska ramarna.
RO-kalkylmetoden med tillhörande alternativförteckningar och kost­
nadsdata är ett hjälpmedel för beslut om start av en ombyggnad och 
för budgetering och styrning av projekteringen mot en kombination 
av ombyggnadsåtgärder som ryms i nom ti 1 lgängl i g investeringsram men 
som också samtidigt ger så fördelaktig årskostnad som möjligt.
I RO-metod 1 som användes före start av projektet då man inriktar 
sig på problemen med lokaliteterna och komforten i dessa kalkyle­
rar man med summa tolv kal kyl poster som är verksamhetsmi1jöorien- 
terade.
I RO-metod 2 som användes under den efterföljande projekteringen 
då man inriktar sig på problemen med de byggnads- och installations- 
tekniska systemen och komponenterna kalkylerar man med summa fyrtio­
fem kalkylposter som är byggnadsverksorienterade.
RO-metod 1 är investeringskostnadsorienterad och där behandlar man 
drift- och underhållskostnaderna mera schablonmässigt. I detta ti­
diga skede är det avgörande om ombyggnadsinvestering över huvud 
taget är genomförbar eller ej. När väl beslutet om investering är 
taget gäller det att utforma tekniska lösningar vars kostnader går 
inom tillgänglig investeringsram men som också årskostnadsmässigt 
är så förmånliga som möjligt. Årskostnadsaspekterna finns inbyggda 
i RO-metod 2. Underlaget härför redovisas i en analys av drift- och 
underhållskostnadernas påverkbarhet vid olika ombyggnadsåtgärder.
Valet av ombyggnadsåtgärder styrs inte enbart av ekonomiska över­
väganden. Förutom yttre styrning från lagar, normer och riktlinjer 
gäller hänsyn till en rad andra faktorer såsom energi- och resurs­
snålhet, kulturbevarande, åtkomlighet och driftsäkerhet under för­
valtningen, brukarnas önskemål, ombyggnadsproduktionens krav, syn­
punkter på flexibilitet för framtida behov etc. Alla sådana aspekter 
tas upp i rapporten i samband med RO-metod 2.
Hed det kan också finnas speciella riktlinjer för hela bebyggelse­
området som styr val och ombyggnadsåtgärder i det aktuella ombygg­
nadsprojektet. Det kan gälla gemensamhetsanläggningar för trafik- 
föring, service etc. men också riktlinjer för fasadutformning etc.
Det är också angeläget att man i tid utformar riktlinjer för en 
selektiv anpassning inom området till normer och krav så att inte 
varje ombyggnadsobjekt drabbas av alla krav utan att ombyggnaden 
i området skulle kunna anpassas till varje fastighets egna villkor 
och lämplighet.Rapporten tar upp sådana aspekter i samband med RO- 
metod 1.
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1. FORSKNINGSUPPGIFTEN
Avsnittet syftar till
o att beskriva problemområdet och att definiera utvalt problem 
o att beskriva FoU-uppgiftens avgränsning, syfte och mål 
o att beskriva RO-gruppens ansatser till lösningsförslag 
o att beskriva genomförandet
Avsnittet indelas i
1.1 Problem, syfte, avgränsning
1.2 Hypoteser, metod
1.3 Resultat
1.1 Problem, syfte, avgränsning
Bostadsombyggandet under 70-talet har huvudsakligen gällt enstycks- 
objekt av sten och trä byggda före 1930. Det återstår fortfarande 
en hel del av detta äldre fastighetsbestånd att bygga om.
Modernisering av hus från 30- och 40-talen har i viss utsträckning 
redan påbörjats. Under 80-talet väntar man sig att 30- och 40-tals- 
bebyggelsen blir en väsentlig moderniseringssektor. Detta bostads­
bestånd karaktäriseras av en rad egenskaper som skiljer sig från 
dem vid det äldre beståndet.
Under 30-talet byggdes det 189.000 lägenheter i flerfamiljshus i 
Sverige, under 40-talet 277.000. En mycket stor andel av lägenheter­
na är 1 eller 2 rum och kök.
Husen är betingade av funktionalismens ideal s k "funkishus", yngre 
1andshövdingehus (Göteborg) och smalhus med mi ni mi utrymmen och lägre 
takhöjder. De har centralvärme och badrum, men dessa är små och har 
lägre standard i jämförelse med vad vi bygger idag. Bjälklagen är av 
trä eller betong och mellan- och ytterväggar av lättbetong, slagg­
betong, betong eller tegel.
De bostadsområden som byggdes under 30- och 40-talen har en rad kva­
liteter som det är värt att bevara. Vegetationen är uppväxt, husen 
är väl terränganpassade och områdena som helhet inte alltför hårt 
exploaterade. De allmänna kommunikationerna är bra och restiderna 
relativt korta vilket ger låga resekostnader både för den enskilde 
och för samhället.
Trots sina kvaliteter finns det tendenser till förslumning. Trafik- 
föringen inklusive parkering är otillfredsställande löst. Andelen 
äldre boende är oproportionerlig hög, en anledning till att den ti­
digare kommunala och kommersiella servicen håller på att försvinna. 
Många önskvärda åtgärder behöver samordning vilket kan försvåras av 
det splittrade ägandet.
En rad nya normer och krav, såsom hisskrav och handikappanpassning, 
energi normer och förbättrad sophantering kommer att kräva omfattande 
åtgärder och ingrepp i dessa områden.
Ett övergripande problem blir att sammanväga alla dessa kvaliteter, 
svårigheter och krav. Görs det ingenting alls finns det risk för för- 
slumning och därmed sammanhängande förstörelse. Skall alla krav upp­
fyllas och problem lösas, blir det säkerligen för dyrt samtidigt som 
lägenheternas, husens och områdenas charm och kvalitet riskerar att 
försvinna.
I början av 70-talet strävade man efter nybyggnadsstandard vid om­
byggnad. Detta resulterade i stereotypa lägenheter utan sina före­
gångares charm, det blev dyrt pga omfattande rivningsarbeten, ora­
tionella arbetsförutsättningar etc. Normer, lånevillkor, projektorers 
och byggares åtgärder var präglade av ett nybyggnadstänkande.
Efter hand övergick många till att tillämpa en mera varsam ombyggnad 
enligt "minsta åtgärdens princip". Nya normer arbetades fram, t ex 
"Ombyggnadsnorm" och genom Bostadssaneringslagen infördes begreppet 
"lägsta godtagbara standard" (LGS). Kraven på ett billigare ombyg­
gande, önskemål att bevara gamla miljöer, möjlighet för återinflytt- 
ning samt erhållna erfarenheter vid genomförda ombyggnadsarbeten bi­
drog till denna utveckling. Dessa erfarenheter måste nu påverka hand­
läggandet av 30- och 40-talsbebyggelsen.
En viktig sak har tillkommit under de senaste åren. Hittills har in­
riktningen varit att påverka investeringskostnaden och därmed kapi­
tal kostnadsdel en i årskostnaden. Drift- och underhållskostnaderna 
har under senare år blivit en allt större del av fastighetsägarens 
årskostnader. Man bör sträva efter att påverka drift- och underhålls­
kostnaderna redan i samband med ombyggandet. Man bör också då vidta 
av samhället önskade åtgärder för energibesparing.
Hyresgästinflytandet har formal i serats på senare år och har där­
igenom blivit ett nytt inslag i ombyggnadsprocessen. Den allmänna 
samhällsutvecklingen från värdering av materiell standard till kul­
tur och livskvalitet påverkar också valet av moderniseringsingrepp.
Ett specialproblem som aktualiseras i och med 30- och 40-talsbebyggel 
sen är blandningen av s k långvariga och kortvariga system. Stommen 
är ett typiskt långvarigt och VVS-installationerna är ett typiskt 
kortvarigt system. I hus byggda ca 1930 och senare är långvariga och 
kortvariga system sammanblandade. Väljer man att låta de utbytta 
systemen vara kvar blir det oftast "döda", oanvändbara delar i bygg­
nadskroppen. Väljar man att riva ut dem, innebär det stora ingrepp 
och höga kostnader.
Ett problem i detta komplex är svårigheten för fastighetsägare, pro­
jektorer och andra som fattar beslut i moderniseringsprocessens ti­
diga skeden är att göra enkla och tillräckligt säkra kalkyler som un­
derlag för val mellan alternativa ombyggnadsåtgärder.
R0-gruppen har inriktat sig på ändamålsenli gare kalkylmetoder i mo­
derniseringsprocessens tidiga skeden.
Detta projekt är en fortsättning på "Kalkylmetod för val av moderni- 
seringsåtgärder" avseende äldre bebyggelse än 1930-tals. Denna kalkyl 
metod redovisas i BFR-rapport R69:1978 samt i en populariserad ver­
sion för fastighetsägare och andra användare utan större byggnads- 
teknisk/ekonomisk kunskap och erfarenhet, BFR-informationsblad 
B3:1978 "Räkna på ombyggnad".
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flerfamiljshus av sten i "funktional i stområden", däremot inte små­
hus och andra byggnadstyper byggda under 30- och 40-talen. Pro­
jektet avser ombyggnad och inte fastighetsunderhåll och behandlar 
såväl investeringskostnader som kapital-, drift- och underhållskost­
nader.
Det tidigare genomförda FoU-projektet avser en kalkylmetod i tidigt 
skede innan fastighetsägaren beslutar om ev. start av en moderni­
sering (fastigheter äldre än 30-tals).
Det här redovisade projektet avser en anpassning till 30-40- tals­
bebyggelsen men också en utveckling av kalkylmetoden att gälla även 
under efterföljande projekten'ngsskede där val sker mellan alterna­
tiva system och tekniska lösningar för byggnad och installationer.
I tidigt skede är målet ett byggnadsekonomiskt underlag för beslut 
om start av en ombyggnadsprocess och för styrning av projekteringen 
(ram för projekteringen). Här vänder vi oss i första hand till fas­
tighetsägare men också till tidigt inkopplade projektledare, för­
valtare, byggare, projektorer och hyresgästföreträdare vilka kan ha 
nytta av vårt underlag när det gäller övergripande diskussioner om 
åtgärder och ekonomi i detta tidiga skede. Även stadsplanerare, 
lånemyndigheter och normskrivare kan vara betjänta av den informa­
tion som kalkylmetoden och tillhörande underlag kan ge i form av 
alternativa åtgärder och ekonomiska konsekvenser.
I efterföljande projekteringsskede är målet ett byggnadsekonomiskt 
underlag för val mellan alternativa byggnads- och installationstek- 
niska system och lösningar. Här är det speciellt angeläget att be­
akta hela årskostnaden och inte enbart investeringskostnaden. Redan 
här måste aspekter på drift och underhåll liksom på energi snål het och 
miljöbevarande ha berättigad påverkan på val av alternativ. Här vän­
der vi oss i första hand till projektorer och tidigt inkopplade för­
valtare och byggare som kan medverka vid kalkylering av alternativ, 
val och utformning av lösningar men också till hyresgästföreträdare 
som behöver faktaunderlag för att i samråd kunna påverka för dem 
önskvärda lösningar.
Hypoteser, metod
Vad beträffar anpassningen av den tidigare redovisade R0-metoden
gällde följande inriktning:
o Metoden för de äldre fastigheterna har fått positiva kommentarer. 
Den är enkel och ger ett snabbt och tillräckligt säkert överslags- 
värde anser många.
o Vi har funnit den ha vissa svagheter t ex vid uppräkning med hjälp 
av index. Men det är ganska vanligt att man tvingas fatta beslut 
på betydligt sämre underlag. Metoden är inte helt logisk och kon­
sekvent men man har ändå kommit rimligt rätt i slutresultatet.
o Metoden har alltså visat sig vara praktiskt användbar och upp­
skattad och anpassningen till 30-40-talsbebyggelse ansågs kunna 
få en likartad form som den vid de äldre fastigheterna.
o De ingående matriserna behöver därvid justeras vad gäller kalkyl­
posternas avgränsning, koefficienter och kostnadsekvationer.
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o Kalkylmetoden behöver justeras med hänsyn till påverkan från be- 
byggelseområdets gemensamhetsanordningar.
o Den första delen av anslaget avsågs användas till en anpassning 
av den tidigare metoden och samtidigt till en utveckling av en 
föreställ ningsram och hypoteser för metoden i det efterföljande 
projekteringsskedet.
Vad beträffar den vidare utvecklingen av R0-metoden gällde följande
inriktning:
o Metoden skall byggas upp kring en logisk och konsekvent modell 
med skilda facetter och skilda detaljeringsnivåer.
o Facetterna skall betingas av probleminriktningen i de aktuella 
kalkylsituationerna där R0-metoden skall användas. RO-metoden 
skall växla över från en lokalorienterad facett till en byggnads­
del sorienterad facett.
o RO-metoden skall bestå av två delar, R0-metod 1 med speciell in­
riktning på de lokalorienterade problemen och R0-metod 2 med 
speciell inriktning på de byggnadsdelsorienterade problemen.
De båda metoderna skall vara integrerade med varandra. Utgångs- 
data från metod 1 är samtidigt ingångsdata i metod 2.
o Inom vardera metoden skall arbetsgången ske i två steg. Först görs 
en fördelning av den ekonomiska ramen på ett antal delramar som 
sedan skall styra alternativvalen i andra steget. Man kommer att 
arbeta på två detaljeringsnivåer inom vardera av metoderna.
o Kal kyl posternas avgränsning och detaljeringsgrad skall styras av 
facetter och detaljeringsnivåer enligt ovan.
o I analysen är det viktigt att den logiskt och konsekvent uppbyggda 
förestäl1 ningsramen åtföljs av en renodlad begreppsapparat.
I den éfterföljande utformningen av metoden kan det visa sig vara 
nödvändigt att ge avkall på renlärigheten och använda populärare 
uttryckssätt.
o Kal kyl noggrannheten anpassas efter behovet i respektive besluts­
situation. Erforderliga kalkyldata anpassas härtill. Indexupp­
räkning förutsättes kunna ske ett par år liksom vid den tidigare 
presenterade RO-metoden. Därefter måste metodens kostnadsdata 
uppdateras genom en speciell insats.
o Den andra delen av anslaget frigjordes sedan RO-gruppen presente­
rat en fördjupad hypotes. Dessa medel skulle i första hand an­
vändas till den utvecklade metoden.
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Ingvar Håkman är projektledare, byggnadsvårdssakunnig och rapport­
författare. Birger Wärn är ordförande i RO-gruppen.
Den tidigare redovisade kalkylmetoden vid äldre byggnader var baserad 
på sju totaluppföljningar och ett 20-tal tester på aktuella ombygg- 
nadsobjekt i landet förutom på den praktiska erfarenhet som finns i 
de medverkande ombyggnadsföretagen och konsultföretagen och på den FoU- 
erfarenhet från ombyggnads- och förvaltningsforskning som finns inom 
RO-gruppen.
Vid ansökningstillfället 1978 bedömdes moderniseringen av 30-40-tals- 
bebyggelsen vara aktuel l att påbörja inom en nära framtid. Vi räknade 
med att kunna följa upp kostnaderna på ett antal genomförda ombygg­
nader under FoU-arbetets gång. Krisen i samhällsekonomin och stagna­
tionen på ombyggnadsmarknaden sedan dess har försenat ombyggandet av 
30-40-talsbebyggelsen och omöjliggjort uppföljning.i tillräcklig om­
fattning.
RO-gruppen har nu i stället i större utsträckning fått arbeta med 
syntetiskt uppbyggda underlag och genom jämförelser med egen erfaren­
het från ömbyggnad av den äldre bebyggelsen. Endast ett fåtal objekt 
har kunnat användas för avstämmning av den totala ombyggnadskostna- 
den.
1.3 Resultat
Kostnadsdata i den här redovisade rapporten är alltså inte betryggande 
underbyggda av ovan angivet skäl. De får endast ses som tämligen rim­
liga riktvärden angivna för att belysa hur R0-metoden är uppbyggd 
och fungerar. Efterhand som det blir 30-40-talsobjekt tillgängliga 
för uppföljning bör man göra tester och preciseringar av sifferma­
terialet i metoden.
De angivna delvärdena i bilagorna 5.1 - 5.5 får absolut inte användas 
separata t ex för kontroll av anbud. R0-metoden bygger på att man er­
håller en utjämningseffekt om kal kyl posterna är tillräckligt många 
och att summan av delposterna blir tillräcklig träffsäker även om 
delposterna var för sig inte inrymmer den säkerhet som man kräver 
av totalsumman.
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Vi har alltså koncentrerat oss mera på metodens uppbyggnad än på de 
alternativutföranden och de kostnadsdata som samtidigt redovisas. 
FoU-projektets första del med anpassningen av den tidigare metoden 
vid äldre fastigheter till 30-40-talsbebyggelse redovisas i avsnitt 
2 "Anpassad RO-metod". Den adnra delen med den vidare utvecklingen 
redovisas i avsnitt 3 "Utvecklad föreställningsram" och i avsnitt 4 
"Utvecklad RO-metod 1 och 2".
Denna BFR-rapport bör efterföljas av en populäriserad utgåva i form 
av en informationsskrift i stil med B3:1978 "Räkna på ombyggnad" som 
vänder sig direkt till de primära intressenterna. Då måste också 
siffermaterialet vara testat på aktuella ombyggnadsobjekt.
Det är också nu angeläget att uppdatera siffermaterialet i B3:1978 
"Räkna på ombyggnad" gällande den äldre bebyggelsen. Det går inte 
längre att träffa tillräckligt rätt genom att endast göra uppräkning 
med index.
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2. ANPASSAD RO-METOD
Avsnittet syftar till
o att knyta an till RO-metoden för äldre byggnader och att kommen­
tera erfarenheter från tillämpningen av denna.
o att redovisa resultatet av metodens anpassning till 30-40-tals- 
bebyggelsen
Avsnittet indelas i
2.1 RO-metod för äldre objekt
2.2 Ingångsdata
2.3 Arbetsgång
2.4 Kalkylmatriser
2.1 RO-metod för äldre objekt
Vår tidigare RO-metod var i första hand ämnad för fastighetsägare 
utan nämnvärd byggnadsteknisk kompetens som har att fatta bel sut om 
ev. start av projektering för en ombyggnad. Den erhållna totala in­
vesteringsramen skulle användas för styrning av projekteringen av 
ombyggnadsingrepp.
FIG. 2.1:1 visar principen för metoden. Det gäller att finna en balans 
mellan de årliga intäkterna och de årliga kostnaderna. Om man från 
hyresintäkterna drar ingångsvärdets kapitalkostnad och de efter om­
byggnaden förväntade drift- och underhållskostnaderna så återstår ett 
utrymme för ombyggnadsinvesteringens kapitalkostnad. Med RO-metodens 
kostnadsmatriser kan man sätta ihop ett "bästa paket" av ombyggnads­
åtgärder inom den tillgängliga kostnadsramen.
Vi har fått många positiva kommentarer om metoden, men inte så mycket 
från fastighetsägarhål1 som från teknisk personal på handläggande or­
gan och från projektorer. Vi har själva använt metoden inom byggföre­
tagen för bl a snabbkontroll av produktionskalyler med gott resultat. 
Tekniska studerande utan nämnvärd praktisk erfarenhet har klarat av 
att använda metoden.
Metodens utformning kunde varit något mindre ambitiös för att bättre 
passa fastighetsägare utan nämnvärd teknisk/ekonomisk kompetens som 
fattar beslut i utredningsskedet. För en byggnads- eller installa­
tionstekniker passar den bättre och räcker då också en bra bit in i 
projekteringsskedet om man har förmåga att lägga till och dra ifrån 
på lämpligt sätt.
När vi utformade den metoden var det inte aktuellt att också utveck­
la en metod för fortsatta val under projekteringen. Nu däremot gäller 
FoU-projektet en RO-metod under båda skedena och då behöver man dra en 
renare gräns emellan de olika kal kyl situationerna.
Vid anpassningen av den tidigare metoden till 30-40-talsbebyggelsen 
har vi orienterat metoden mera åt lokalorienterade problem än mot 
byggnadsdelsorienterade. Förenklingar i matriser etc kan också för­
väntas bidra till att metoden blir mera praktiskt användbar för 
fastighetsägare och av honom ev anlitad teknisk/ekonomisk rådgivare.
Hyror efter 
ombyggnad
Räntor och avskrivningar
Ingångs­
värde
Räntor och avskrivningar
Ombyggnad
FIG 2.1:1 Princip för balanseringen mellan intäkter och kostnader
Ingångsdata
En fastighetsägare som står i begrepp att bygga om bör ta reda på 
de speciella förutsättningar och krav som gäller för den aktuella 
fastigheten och för det område den är belägen i. I de flesta fall kan 
frågorna besvaras av respektive kommuns stadsbyggnadskontor och 
fastighetskontor. Eftersom ombyggnad av flerfamiljshus är föremål 
för ett starkt samhällsintresse ändras ofta gällande lagar och be­
stämmelser. Detta gäller också av kommunen speciellt uppställda 
målsättningar och riktlinjer. Därför gäller det att inte bara få 
uppgift om vilka krav som gäller för tillfället utan också att ta re­
da på om kravet nyligen ändrats eller om ändringar håller på att 
diskuteras.
Nedan följer en checklista med kommentarer för en rad frågor, som en 
fastighetsägare bör ha svar på innan han kan gå vidare med en kal­
kyl som skall ge svar på frågan om en ombyggnad är ekonomiskt 
genomförbar eller inte.
§2§tadsförsörjningsgrogrammet
Samtliga kommuner i Sverige gör bostadsförsörjningsprogram som gäller 
för en tidsperiod av 5 år med en årlig revidering.
I bostadsförsörjningsprogrammet skall en avvägning göras mellan ny- 
och ombyggnadsverksamheten och det skall vidare
o belysa saneringsbehovet genom en redovisning av bristerna i de 
äldre husen och lägenheternas kvalitet, utrustning och yttre miljö
o innehålla en tidplan som talar om i vilken takt bristerna skall 
avhjälpas
o ange avvägningen mellan totalsanering och modernisering
o ge information till fastighetsägare, hyresgäster m fl om kommunens 
saneringsplaner
o ge underlag för samarbete mellan kommun, fastighetsägare och boende
Detta innebär att Bostadsförsörjningsprogrammet kan innehålla uppgif­
ter om det aktuella området, kvarteret eller huset t ex:
o om ny stadsplan finns eller är planerad som fullständigt kommer 
att förändra området, kvarteret eller huset (rivning, nybyggnad, 
förtätning)
o önskemål finns att bygga barnstuga i området 
o hur grundförhållandena är 
o om trafiksanering av området är planerad 
o krav på parkeringsutrymmen
Från och med 1980 skall Bostadsförsörjningsprogrammet godkännas av 
kommunfullmäktige. Förutom ovanstående innehåller programmet ofta 
för respektive kommun speciella riktlinjer och krav som har betydelse
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för den fastighetsägare som står i begrepp att bygga om. Exempel på 
sådana riktlinjer är följande:
0 Lägenhetssammansättning
En kommun kan ha krav eller önskemål om en viss lägenhetssamman- 
sättning efter ombyggnad, oftast uttryckt i en procentfördelning
2 rum och kök, 3 rum och kök och — 4 rum och kök.
0 K-märkning, bevarandekrav
Vissa kvarter eller hus anses ibland för speciellt värdefulla och 
be.läggs därför med rivningsförbud och k-märkning, alternativt görs 
till föremål för inventeringar och utredningar som kan utmynna i 
anvisningar för t ex fasadrenovering av det aktuella huset eller 
området.
Finansierinq
Kommunens fastighetskontor kan ge besked om vilka typer av lån som 
kan komma ifråga, t ex:
0 Bostadslån (med statligt räntebidrag)
0 Förbättringslån
0 Energisparlån och bidrag
0 Tilläggslån för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
0 Mi 1jöförbättringsbidrag
Dessutom bör man efterhöra vad den aktuella bruksvärdeshyran kan bli 
i området. Fastighetsägareföreningen kan upplysa om hyresnivån vid 
jämförbara objekt.
Praxis vid tillämpninq av bestämmelser vid ombyggnad
Kommunens Stadsbyggnadskontors byggnadslovsavdelning utvecklar 
ibland speciell praxis vid ombyggnad. De vanligaste är följande:
0 installation av hiss: vissa kommuner kan vara beredda att ge gene­
rell dispens, medan andra konsekvent kräver hiss vid trevånings­
hus .
0 tillgänglighet för handikappade, både utvändigt och invändigt: 
frågan är hur strikt kommunen följer och tolkar Svensk Byggnorms 
krav på t ex ramper utvändigt och invändigt, breddning av dörrar osv
0 energi sparåtgärder : har kommunen ställt upp speciella mål,finns det 
aspekter på olika typer av åtgärder t ex fasadisolering och fönster­
byte?
0 energiförsörjning: finns speciella krav på typ av uppvärmning t ex 
fjärrvärme, el, olja? Om gas finns kommer den att bibehållas?
0 sophämtning: hur tolkas Svensk Byggnorms krav och finns det ytter­
ligare krav t ex för separering av sopor.
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o inredning av vindar: kommunenernas inställning kan skilja sig 
väsentligt. En vindsinredning medför en rad åtgärder för att 
uppfylla brand- och ljudkrav, vilket är bra att klarlägga på 
ett tidigt stadium.
o ljudisolering: hur tillämpar kommunen Svensk Byggnorms krav för 
ljudisolering, krävs ljudmätningar? Kan isolerruta komma att 
krävas?
o gårdssammanslagningar: fråga efter kommunens krav och syn på 
gårdssaneringar.
Förutom dessa frågor är det bra att ta upp ytterligare ett par
saker med kommunen:
o evakuering: hjälper kommunen till med evakuering av de nuvarande 
hyresgästerna eller måste fastighetsägaren sköta detta själv?
o handläggningstider: vad är den "normala" tiden för att få byggnads­
lov och preliminärt besked om bostadslån? Hur är situationen vad 
gäller igångsättningstillstånd?
o yttre miljö: finns några riktlinjer för förändringar av den yttre 
miljön?
o gatumarks- och gatubyggnadsersättning: kan detta bli aktuellt vid 
beviljande av byggnadslov till ombyggnad? Ersättningen kan t ex 
krävas för åtgärder gjorda redan i början av 1900-talet.
o Bostadsanvisningslagen : hur tilläpas denna i kommunen?
2.3 Arbetsgång
Utredningsarbetet bör bedrivas stegvis efter nedanstående arbetsgång 
och med hjälp av kostnadsmatriser redov'isade i avsnitt 2.4 och BIL 5.1:
A. INVENTERA OCH RÄKNA FRAM ERFORDERLIGA UPPGIFTER OM 
FASTIGHETEN
A.l Notera allmänna uppgifter om fastigheten
A. 2 Gå husesyn och notera "skick före"
B. GÖR EN DMBYGGNADSKALKYL MED HJÄLP AV KALKYLMATRISERNA
B.1 Räkna igenom önskvärt alternativ enligt kalkylmatriserna 
Ml - Ml 2
B.2 Korrigera kostnaden med hjälp av index
B.3 Bedöm byggherrekostnaden
B.4 Räkna fram total kostnad för ombyggnaden
2 - Bl
C. BERÄKNA INTÄKTER, DRIFT- UNDERHÄLLS- OCH KAPITAL­
KOSTNADER FÖR OMBYGGNADEN
C.l Bedöm hyresintäkt efter ombyggnad (kallhyra)
C.2 Bedöm drift- och underhållskostnader efter ombyggnad
C.3 Räkna om ingångsvärdet till kr/m2 BRA
C.4 Räkna om ingångsvärdet till kapitalkostnad
C.5 Beräkna kapitalkostnadsutrymmet för ombyggnaden
C.6 Räkna om ombyggnadskostnaden till kapitalkostnad
D BESLUT OM FORTSATT GENOMFÖRANDE
D.l Kombinera nya "skick före" och "önskat resultat"
D.2 Pröva andra sätt att få projektet ekonomiskt genom­
förbart
D.3 Ta beslut, starta upp projektering för ombyggnad alterna­
tivt ompröva hela projektet
Här nedan följer den systematiska arbetsgången med detaljanvis­
ningar.
A. INVENTERA OCH RÄKNA FRAM ERFORDERLIGA UPPGIFTER OM
FASTIGHETEN
A.l Notera allmänna uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning:
Fastighetsadress:
Byggnadsår :
Eventuella tidigare ombyggnadsår: 
Taxeringsvärde för mark:
Taxeringsvärde för byggnad:
Nuvarande hyresintäkter exkl bränsle: 
Nuvarande drift- och underhållskostnader
uppvärmning: kr/m2 BRA'
övrig drift: kr/m2 BRA
S:a driftkostnad: kr/m2 BRA
Underhål 1
löpande (akut): kr/m2 BRA
peri odiskt
(planerat): kr/m2 BRA
S:a underhåll : kr/m2 BRA
S:a drift- och underhållskostnad:
:<) BRA och BYA, se Svensk Standard SS 02 10 50
fastställt år: 
fastställt år:
kr/m2 BRA
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Hustyp:
Smalhus (bredd 10 m), tjockhus, punkthus osv.
Antal lägenheter: st
Tomtarea : m2
Byggnadsarea: m2 BYA
Fasadarea(inkl fönster): m2
Primär bruksarea före ombyggnad: m2 BRA
Primär bruksarea efter ombyggnad: m2 BRA
Tillkommande primär bruksarea: m2 BRA
(t ex inredning av
lokaler i källare eller
på vind till bostäder)
S:a primär bruksarea
efter ombyggnad: m2 BRA
Medel 1ägenhetsyta:
(S:.a m2 BRA/antal lgh) m2 BRA
Antal våningsplan
under mark: st
över mark: st
vind : st
A. 2 Gå husesyn och notera "skick före"
Se kalkylmatriserna, avsnitt 2.4 Gå husesyn, besiktiga 
huset och ringa in "skick före" på respektive matris. Fun­
dera redan nu över alternativa satt att bygga om. Försök 
definiera husets kvaliteter och vad det skulle innebära 
att bevara dem.
B. GÜR EN OMBYGGNADSKALKYL MED HJÄLP AV KALKYLMATRISERNA
B.l Räkna igenom ett önskvärt alternativ enligt kal kyl - 
matriserna Ml - H12
Ringa in "önskat resultat" samt eventuella "ti 1 lägg" på resp 
matris. Beräkna därefter kostnaderna både för resp matris och 
totalt.
B.2 Korrigera kostnaden med hjälp av index
De i kalkylmatriserna angivna kostnaderna är per 1980-11-01. 
Den i B.l framräknade kostnaden (byggmästeri och installa­
tioner) skall korrigeras med hänsym till prisstegringar ge­
nom indexuppräkning. Lämplig indexserie är faktorprisindex 
för bostäder inkl löneglidning (beräknas av Statistiska 
Centralbyrån och anges i SBEF:s entreprenadindex i kolumnen 
flerfamiljshus totalt).
B.3 Bedöm byggherrekostnaden
Byggherrekostnaden bedöms enligt nedan eller fastställs 
summariskt. Den brukar uppgå till mellan 25-30% räknad som 
ett pålägg på kostnaden enligt pkt B.2.
o Kommunala avgifter
Byggnadslov, garumarksbidrag, kostnader för parkering 
anslutningsavgifter för el, vatten och avlopp, fjärr­
värme m m.
Kostnaden är helt beroende av det enskilda fallet och 
varierar mycket från kommun till kommun.
o Allmänna byggherrekostnader
Byggadministration, låneansökan, byggnadskontrol1, 
byggmöten.
Kostnaden varierar mycket och är beroende av om fas­
tighetsägaren själv är byggledare, vilken entreprenad 
form som väljs osv, normalt 2-5%.
o Projektering
Konsultkostnader för A-K-VVS-EL- och markprojektering 
Kostnaden är beroende av vilken entreprenadform som 
väljs. Vid totalentreprenad brukar större delen av 
konsultkostnaden inkluderas i anbudet, normalt 4-8%.
o Evakuering
Transport och ev magasinering av hyresgästernas till­
hörigheter, flyttningskostnader.
Kostnaden beror på lägenhets- och familjestorlek, 
återflyttningsfrekvens osv.
o Hyresförl uster
Hyresförluster under ombyggnadstiden är beroende på 
befintlig hyresnivå, ingångsvärde på fastigheten osv.
o Ränta och kreditivkostnader under ombyggnadstiden
Total ombyggnadskostnad x 
x aktuell räntenivå x antal månader
(13.5% per 80 TI 01 )
12 x 2 x 100
Observera att den subventionerade räntan börjar gälla 
från det att 75% av lägenheterna är inflyttade.
o Mervädeskatt (f n 12,87%)
Räkna fram total kostnad för ombyggnaden
kr/m2 BRA 
kr/m2 BRA
Kostnad enl B.2 
Kostnad enl B.3
Total kostnad: kr/m2 BRA
c. BERÄKNA INTÄKTER, DRIFT- UNDERHÄLLS- OCH KAPITALKOSTNADER 
FÖR OMBYGGNADEN
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C.1 Bedöm hyresintäkt efter ombyggnad (kallhyra)
Efter ombyggnad av en fastighet skall nya hyror sättas.
Detta sker genom bruksvärdesprincipen. Hyresnivån baseras på 
den hyra som tillämpas i likvärdiga, allmännyttiga lägen­
heter. Hyresnivån får man reda på genom att fråga fastighets­
ägare- och/eller hyresgästföreningen. Hyror för lokaler såsom 
kontor och butiker ligger normalt högre än för bostäder och 
sätts inte efter förhandlingar om bruksvärdeshyra. (Den hyra 
som avses här är kallhyra, dvs exklusive uppvärmningskost- 
nader).
Genomsnittshyra bostäder: kr/m2 BRA
Genomsnittshyra lokaler: kr/m2 BRA
C.2 Bedöm drift- och underhål 1 skostnader efter ombyggnad
Under steg A noterades drift- och underhållskostnader före 
ombyggnad. Nu skall de förväntade drift- och underhålls­
kostnaderna bedömas.
Drift- och underhållskostnaderna i det befintliga beståndet 
av 30-40-tals friliggande bebyggelse varierar kraftigt be­
roende på ägarförhållande, förvaltningsform, hustyp etc men 
också beroende på hur underhållet sköts, om renoveringar 
skett under hand, om driftsbesparande åtgärder satts in etc.
Drift- och underhållskostnaden för befintligt bestånd kan 
variera som nedan:
0 Administration 15 - 30 kr/m2 BRA
0 Bränsle 35 - 65
0 övrig mediaförsörjning 15 - 25
0 Skötsel 20 - 50
0 Underhål 1 5 - 50
De lägsta underhållskostnaderna representerar fastigheter 
där det periodiska underhållet helt eftersätts och där det 
löpande underhållet är ett minimum.
Eftersom en rad ofta mer komplexa installationer tillkommer 
vid en ombyggnad tenderar ofta driftskostnaderna att öka. 
Undantag är uppvärmningskostnaden som, i och med ombyggna­
den och i samband med denna vidtaga energi sparåtgärder, bör 
minska. Se avsnitt 3.4
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Bortsett från uppvärmningen varierar driftkostnaden mellan ca 
50 - 100 kr/m2 BRA mest beroende på upplåtelseform. 
Underhållskostnaderna varierar på motsvarande sätt mellan ca 
5-50 kr/m2 BRA. Denna kalkyl avser enbart det första året. 
Den förväntade underhållskostnaden blir då lägre än sett över 
en längre period.
Förväntade driftkostnader
(exkl uppvärmning) kr/m2 BRA
Underhål 1skostnader
(l:a året) ________ kr/m2 BRA
S:a drift- och under­
hållskostnad: kr/m2 BRA
Bränsleförbrukning vid 30- och 40-talshus brukar före energi­
sparåtgärder uppgå till 30-50 liter olja per m2 BRA och år. 
Efter ombyggnad och energisparåtgärder bör förbrukningen i 
gynnsamma fall kunna reduceras till 20-30 liter olja per 
m2 BRA och år.
Förväntad uppvärmnings-
kostnad efter ombyggnad: kr/m2 BRA
C.3 Räkna om ingångsvärdet till kr/m2 BRA
Vid ägarbyte är ingångsvärdet detsamma som köpeskillingen 
per m2 BRA dock med hänsyn tagen till om det finns lokaler i 
fastigheten då avdrag görs i förhållande till lokalhyror.
I annat fall kan ingångsvärdet vara aktuellt saluvärde, med 
hänsyn till den nivå som kan godtas av granskande myndig­
heter vid statlig belåning.
Ingångsvärdet: kr/m2 BRA
C.4 Räkna om ingångsvärdet till kapitalkostnad
Ingångsvärdet omräknas till kapitalkostnad enligt nedan­
stående formel :
ingångsvärde i kr/m2 BRA x a x b , ingångsvärde i kr/m2 x c x d 
~ 100 ---------------------- 100
= ...............  kr/m2 BRA
a = 0,92 privat ägare
0,99 bostadsrättsförening med kommunal insyn 
1,00 allmännyttigt företag
b = annuitet (per 80 11 01 = 3,67% vid 3,4% ränta)
c = 0,08 privat ägare
0,09 bostadsrättsförening med kommunal insyn 
0 allmännyttiga företag
ränta på topplån
Beräkna kapi talkostnadsutrymmet för ombyggnaden
Genom att minska genomsnittshyran per m2 BRA enligt C.l 
med drift- och underhållskostnaderna enligt C.2 samt ka­
pitalkostnaden enligt C,4 får man "kapitalkostnadsutrymme 
för ombyggnaden".
Genomsnittshyran enligt C.l 
(kall hyra)
./. drift- och underhållskostnader 
enligt C,:2
./. kapitalkostnader för
ingångsvärdet enligt C.4 _____
Kapitalkostnadsutrymme
för ombyggnaden: kr/m2 BRA
kr/m2 BRA
kr/m2 BRA 
kr/m2 BRA
Räkna om ombyggnadskostnaden till kapitalkostnad
Ombyggnadskostnaden räknas om till kapitalkostnad enligt 
nedanstående formel ;
Kostnad enl B.4 i kr/m2 BRA x a x b ,
------ -------------- 10'Ö +
Kostnad enl B.4 i kr/m2 BRA x c x d 
100
kr/m2 BRA
Den framräknade kostnaden jämförs med det utrymme som blev 
resultatet enligt C.5. Detta sätt att beräkna hur ombygg­
nadskostnaden blir kapitalkostnad förutsätter att ombygg­
nadskostnaden plus ingångsvärdet inte överstiger pantvärdet.
BESLUTA OM FORTSATT GENOMFÖRANDE
Kombinera nya "skick före" och"önskat resultat"
I de flesta fall visar det sig att ombyggnadskostnaden är 
för hög. Då kan man pröva olika vägar att lösa problemet. 
Genom en noggrannare besiktning kan kanske några "skick 
före" visa sig för pessimistiska. Dessutom går det even­
tuellt att i några matriser sänka kraven vad gäller "önskat 
resultat". Givetvis bör man inrikta sig främst på de mest 
kostnadstunga och mest påverkbara posterna.
Efter eventuella prutningar görs en ny beräkning enligt 
B och C.
Pröva andra sätt att få projektet ekonomiskt genomförbart
Pröva möjligheterna till ökade hyresintäkter genom att inreda 
lokaler i källare och på vindar till bostäder. Pröva också 
möjligheterna att förändra verksamheten från lägenheter till 
lokaler för kontor, butiker osv.
Undersök möjligheten att på olika sätt sänka drift- och un­
derhål 1 skostnaderna.
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överväg hur projektet finansiellt kan se ut om fem år, 
hur hyresutvecklingen kan förväntas bli osv.
D.3 Ta beslut, starta upp projektering för ombyggnad 
alternativt ompröva hela projekteT
Slutligen kvarstår beslutet att starta upp projektering 
och upphandling med sikte på ombyggnad, alternativt att 
ompröva hela projektet. Detta kan t ex innebära försälj­
ning eller att bara vänta på "bättre tider".
2.4 Kalkylmatriser
Kalkylmatriserna är uppbyggda på i princip samma sätt som i R0- 
gruppens tidigare metod för äldre fastigheter.
Matriserna har grupperats enligt nedan
Ml BYGGNADSVOLYM I MARK
M2 BYGGNADSVOLYM OVAN MARK
M3 BEFINTLIGA BOSTADSUTRYMMEN
M4 TILLKOMMANDE BOSTADSUTRYMMEN
M5 KÖK
M6 YTOR I BOSTADSUTRYMMEN
M7 SOPUTRYMMEN
M8 HISS SAMT TILLGÄNGLIGHET FÖR HANDIKAPPADE
M9 INRE OCH YTTRE ALLMÄNNA UTRYMMEN
M10 SANITET
Mil VÄRME OCH VENTILATION
Ml 2 EL
FIG 2.4:1 visar ett exempel på en kalkylmatris.
Matriserna innehåller
o kal kyl postens avgränsning och innehåll 
o alternativa skick före ombyggnad 
o alternativa resultat efter ombyggnad
o komplexitetskoefficienter som varierar kring normalvärde 1,0 
o ti 11äggskoefficienter i vissa fall 
o kostnadsekvation baserad på kostnadsläget 1980 11 01
Beträffande kal kyl posternas antal, kalkylmatrisernas uppbygg­
nad etc hänvisas till avsnitten 3.1 och 3.2 i BFR-rapport R69:1978.
Matriserna har konstruerats med hjälp av studier och analyser av ty­
piska 30- och 40-talshus samt med hjälp av några genomförda ombygg­
nader av 30- och 40-talshus. Kostnadsuppgifterna i matriserna har 
inte kunnat testats i önskvärd utsträckning. Kostnadsuppgifterna 
bör ses som riktvärden. Kal kyl säkerheten är inte bättre än cirka 
- 15% på summan av de tolv matriserna.
Alla tolv matriserna ligger som BIL 5.1 till denna rapport.
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M6 YTOR I BOSTADSUTRYMMEN
Syfte Viss standard i lägenheterna vad gäller ytor på golv,
väggar och tak
Tänkbara Behandling av ytor i samtliga utrymmen i befintliga och
åtgärder tillkommande bostadsutrymmen. Exempel på åtgärder:
Riva bort ytskikt, golv, väggar och tak. Justera under­
laget för golv, väggar och tak. Nya golv i samtliga rum. 
Golv och väggbeklädnad i hygienrum. Kakel i hygienrum och 
kök. Målning och tapetsering
'Önskat Ytor åtgärdade Tillägg
resultat Endast kök
badrum
och Hela lägenheten Omfattande
underbehandling
Standard Standard
Normal
k6
Hög
k6
Normal
k6
Hog
k6 kr omf6
Skick före 1 2 3 4
Väggar- och takytor 
nedslitna, golv 
godtagbara A 0,2 0,4 0,8 1,1
Vägg-, golv och tak­
ytor nedslitna B 0,3 0,5 1,0 1,3 .
0,2
M6 = 390 kr/m2 BRA x BRA x (kg + kg omf)
FIG 2.4:1 Exempel på kalkylmatris
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3. UTVECKLAD FÖRESTÄLLNINGSRAM
Avsnittet syftar till
o att redovisa en fördjupad analys av kalkyleringsprocessen under 
skedena med utredning, program, förslagshandlingar, system­
handlingar och bygghandlingar som underlag för en teoretisk 
förestai Iningsram.
o att redovisa en förestäl1 ningsram som är logiskt och konsekvent 
uppbyggd och med en entydig begreppsapparat. RO-metoden som 
redovisas i avsnitt 4 nedan är inrangerad i denna förestäl1 ninqs- 
ram.
Avsnittet indelas i
3.1 Kal kyleringsprocess
3.1.1 Verksamhet och ombyggnad
3.1.2 Produktbestämning, produktframställning
3.1.3 Kal kyl situationer och ändamål
3.1.4 Kalkylsituationerna 1 och 2
3.2 Kalkylförutsättningar
3.2.1 Ombyggnadsobjektets egna villkor
3.2.2 Lagar, normer, myndigheter
3.2.3 Fastighetsekonomi och ägarkrav
3.2.4 Brukarinflytande
3.2.5 Framtidsaspekter
3.3 Kalkylorganisation
3.3.1 Utredning, programarbete, projektering
3.3.2 Intressenter och kal kyl påverkan
3.3.3 Kalkylorganisation
3.4 Kalkylmodell
3.4.1 Insatser, nyttigheter och uppoffringar
3.4.2 Ombyggnadsinvestering och årskostnader
3.4.3 Kalkylposter
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3.1
3.1.1
Kal kyleringsprocess 
Verksamhet_och_ombyçjçjnad
Ombyggnad innebär en förändring inte endast av fastigheten som sådan 
utan också av förvaltningen och verksamheten i fastigheten (brukandet) 
liksom en förändring i förlängningen ända ut i samhället.
FIG 3.1.1:1 visar den principiella gången från en befintlig ombygg- 
nadsfastighet till verksamheten i den ombyggda fastigheten som en del 
i samhällsprocessen.
Projekteringsprocessen: Tar emot ombyggnadsfastigheten, gör en
transformation med insats av projekterings- 
resurser och levererar konstruktionsbeskriv- 
ningar.
Ombyggandeprocessen: Tar emot kosntruktionsbeskrivningarna, gör
en transformation med ombyggnadsresurser 
och levererar byggnadsverk.
Förvaltningsprocessen: Tar emot byggnadsverken, gör en transforma­
tion med förvaltningsresurser och levere­
rar verksamhetsmiljöer.
Verksamhetsprocessen: Tar emot verksamhetsmiljöerna, gör en trans­
formation med verksamhetsresurser och le­
vererar verksamhetsprodukter.
Samhällsprocessen: Tar emot verksamhetsprodukterna, gör en
transformation med "samhällsresurser" och 
levererar "samhällsprodukter".
3.1.2 Pr2dykfbestämning,_groduktframstäl1 ning
Vid transformationerna sker insatser av resurser (input) där också 
output från föregående transformation ingår. Genom dessa processer 
sker en gradvis förädling.
De verkliga kostnaderna adderar sig efterhand till varandra. Man har 
från början årliga kapitalkostnader för den befintliga ombyggnadsfas­
tigheten. Investeringen i projektering och ombyggande resulterar i 
ytterligare årliga kapitalkostnader. Förvaltningen föranleder årliga 
drift- och underhållskostnader. Till dessa fastighetens årskostnader 
efter ombyggnaden läggs kostnaderna för verksamhetens resurser.
Dessa kostnader belastar produkterna i de fall verksamheten består av 
tillverkning. Samhällskostnaderna kan i det fallet vara sociala kost­
nader, moms etc. Vid boendeverksamheten kan samma synsätt gälla i 
princip med samhällskostnader i form av t ex räntesubvention och bo­
stadsbidrag.
I ett verkligt förlopp gäller ordningsföljden i FIG 3.1.1:!. Vid pro­
duktbestämning får man se det i omvänd ordningsföljd. Samhället styr 
verksamhetens boende genom bostadspolitik, normer etc. De boende och 
övriga verksamheter ställer i sin tur krav på fastighetsförvaltningen 
vad gäller brukandemi1jön. Förvaltningen ställer krav på den ombyggda 
fastighetens egenskaper och kvalitet för att kunna fylla sin uppgift 
och detta ställer i sin tur krav på projektering och ombyggande. Det 
gäller att genom ramar, budgetar och riktlinjer successivt styra ett 
ombyggnadsprojekt i denna ordningsföljd under produktbestämningen.
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Projekteringsprocess 
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Konstruktionsbeskri v- 
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tioner)
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Konstruktionsbe- 
skrivningar 
+
Ombyggnadsresurser
Ombyggandeprocess Byggnadsverk (byggnads- 
och installationsan- 
läggningar)
Byggnadsverk
+
Förvaltningsresurser
Förvaltningsprocess Verksamhetsmi1jöer 
(fysiska utrymmen med 
viss komfort)
Verksamhetsmi 1 jöer 
+
Verksamhetsresurser
Verksamhetsprocess Verksamhetsprodukter 
(resultatet av brukandet 
i de ombyggda bostäderna 
och lokalerna)
Verksamhetsprodukter 
+ "Samhällsresurser"
"Samhällsprocess" "Samhällsprodukter" 
(resultatet av sam­
hällets verksamhet där 
den ombyggda fastigheten 
och dennas brukande är 
komponenter)
FIG 3.1.1:! Ombyggnad och brukande
Produktbestämningen innebär att man utifrån funktionskrav och 
funktionsprogram i beskrivningar bestämmer förändrad layout och 
förändrade byggnads- och installationstekniska konstruktioner.
Produktframställning innebär att man utifrån dessa beskrivningar 
framställer de byggnads- och installationsanläggningar som till­
sammans formar de efterfrågade verksamhetsmi1jöerna.
FIG 3.1.2:! visar hur produktbestämning 1 och 2 samt produktfram- 
ställning är kopplad till de olika aspekterna enligt synsättet ovan. 
Produktbestämningen sker i motsatt riktning mot det verkliga för- 
ändringsförloppet vid ombyggnad. Produktframställningen sker i sam­
ma riktning som förändringsförloppet. Produktbestämning och produkt- 
framställning möts i facetten byggnadsverk.
Produktbestämning 1 avser verksamhetsmiljöer. Där utgår man ifrån 
verksamhetsprodukternas krav på verksamhetsprocessen och dennas krav 
i sin tur på verksamhetsmiljöerna.
Produktbestämning 2 avser byggnadsverk. Där utgår man ifrån verksam­
hetsmi 1 jöernas krav på förvaltningsprocessen och dennas krav i sin 
tur på byggnadsverken.
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3.1.3 Kalkylsituat;[oner_och_ändamål
FIG 3.1.2:1 visar också att kalkylsituation 1 är knuten till bestäm­
ning av verksamhetsmiljö och att kalkylsituation 2 är knuten till 
bestämning av byggnadsverk. Kal kyl situati on innebär inte att en enda 
kalkyl behöver göras vid ett enstaka tillfälle. Kal kyleri ngen kan 
istället ske etappvis under en viss fas av produktbestämningen.
Kalkylsituation 3 är knuten till produktframstälIningen (entrepre­
nörernas kalkylering). Denna kalkylsituation behandlas inte i här 
föreliggande rapport.
På figuren markeras också olika detaljeringsnivåer inom varje facett. 
Det symboliserar att kalkylerna också växlar i detaljeringsgrad i 
de olika kal kyl situationerna.
Kal kyl situationerna 1, 2 och 3 är knutna till den enskilda ombyggnads- 
fastigheten. Ändamålet i situation 1 är att ta fram ett byggnadseko- 
nomiskt underlag för beslut om start av projektering för en ombyggnad 
och ett underlag för beslut om förändring av verksamhetsmiljöer, dvs 
utrymmen och komfort i utrymmena. Förslagshandlingar och preliminär 
låneansökan bygger på dessa beslut.
Ändamålet i situation 2 är att ta fram ett byggnadsekonomiskt under­
lag för beslut om förändring av byggnadsverk dvs byggnads- och in­
stallationstekniska anläggningar. Systemhandlingar och bygghandlingar, 
ansökan om byggnadslov och förfrågningsunderlag för entreprenadanbud 
bygger på dessa beslut.
Ändamålet i situation 3 är att ta fram ett byggnadsekonomiskt underlag 
för anbudsgivning från byggnads- och installationsentreprenörerna.
Tidigare än situation 1 för det enskilda ombyggnadsobjektet kan man 
tala om en kal kyl situation på "samhällsnivå" som avser hela det 30- 
40-talsområde där ombyggnadsobjektet är beläget.
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Ändamålet i denna tidigare situation kan gälla att ta fram ett byggr- 
nadsekonomiskt underlag för beslut om gemensamma anläggningar och 
riktlinjer för hela områdets ombyggnad. Det kan gälla trafikföring, 
parkering, speciella krav på 1ägenhetssammansättning, hiss- och 
handikappanpassning, sophantering etc, samt anordnande av kommersiell 
och social service i området. Alla dessa speciella frågor kan på­
verka ombyggnaden av det enskilda projektet.
Lagstiftningen angående saneringen av våra bostäder föreskriver att 
lägenheterna skall hålla en viss standard. I lag regleras även 
hyressättningen. I kalkylsituation 1 bedömer fastighetsägaren i vad 
mån den befintliga fastigheten totalt, dvs hela bostadshuset jämte 
tomt och gårdsytor, behöver upprustas och ombyggas för att under 
en ny period kunna fungera för bostadsändamål. Fastighetsägaren kan 
då ha hjälp av en arkitekt, en eventuellt blivande projektledare, 
totalentreprenör etc.
Bedömningen utföres mot bakgrund av de aktuella krav och normer som 
gäller boendet samt gällande lagstiftning beträffande finansiering 
och hyressättning. Sådan bedömning kan utföras snabbt och med till­
räcklig säkerhet med hjälp av RO-metod 1 som resulterar i underlag 
för beslut om fortsatt projektering och för riktlinjer beträffande 
ny planlösning och komfort efter ombyggnaden.
Främst består detta underlag av kostnadsdata på grov nivå beträffande 
erforderlig investering och erforderliga hyror samt en bedömd kost­
nadsnivå för drift- och underhållsåtgärder. Vidare har man en över­
siktlig uppfattning om erforderliga moderniseringsingrepp.
Sedan fastighetsägaren informerat hyresgästerna om sitt beslut att 
projektera för upprustning/ombyggnad bildas en projektgrupp. I denna 
projektgrupp kan ingå förvaltaren och andra fackspecialister, men 
också hyresgästrepresentanter.
Målet för projektgruppen är att åstadkomma ett genomförandeprogram, 
som på erforderlig detaljeringsnivå redovisar sådan tekniska lös­
ningar som uppfyller normenliga krav inom angivna ekonomiska ramar.
I kalkylsituation 2 iakttas således dels gällande investeringsram och 
dels kostnads-/intäktsramar i förvaltningen.
Vid projektgruppens arbete i kal kyl situationerna 1 och 2 erfordras en 
mängd bedömningar på såväl grövre som mera detaljerad nivå. Bedöm­
ningarna kan avse frågor som har med lägenheternas antal, storlek och 
utformning att göra, men också t ex kökens och hygienutrymmenas stor­
lek, placering och utrustning, val av golvbeläggningar och andra 
ytskikt, som t ex fasadens och yttertakets ytskikt etc.
Bedömningar av samtliga föreslagna åtgärder görs främst mot bakgrund 
av noggranna kunskaper om fastighetens kondition och önskat skick 
samt mot förvaltningsdata såsom kostnader/intäkter i förvaltningsske- 
det men också på att hela tiden totala investeringsramen kan inne­
hållas .
3.1.4 Kal!<Ylsi tuat;[onerna_l_och_2
FIG 3.1.4:1 visar en fördjupning av FIG 3.1.2:1 vad gäller kalkyl­
situationerna 1 och 2.
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FIG 3.1.4:! Kalkylsituationerna 1 och 2
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Det finns en koppling i början från kalkylsituationen i "samhällspro­
cessen" till kalkylsituation 1. Beslut därifrån påverkar kalkyle- 
ring och beslut i situation 1.
Kalkyleringen i situation 1 utmynnar i beslut om verksamhetsmiljöer. 
Den totala verksamhetsmiljön är underindelad i fem huvuddelar 
Hl - H5 som i sin tur är underindelade i tolv system S11-S37. Man 
kan göra ytterligare underindelningar men det är inte erforderligt 
för kalkyleringen i situation 1 som bedrivs på huvuddelsnivå och på 
systemnivå.
Det finns en koppling från situation 1 till situation 2 i facetten 
"verksamhetsmiljö". Kalkyleringen i situation 2 utmynnar i beslut 
om byggnadsverk. Det totala byggnadsverket är underindelat i fyra 
huvuddelar H1-H4 som i sin tur är underindelade i fjorton system 
S11-S44. Dessa är vidare underindelade i fyrtiofem komponenter 
K111-K443. Man kan göra ytterligare underindelningar men det är 
inte erforderligt för kal kyleringen i situation 2 som bedrivs på 
systemnivå och på komponentnivå.
FIG 3.1.4:1 visar också exempel på hur de övriga facetterna kan un­
deri ndelas.
1 avsnitt 3.4.3 nedan följer en ytterligare fördjupning inom
FIG 3.1.4:1 och där redovisas kompletta förteckningar av de aktuella 
kal kyl posterna i situationerna 1 och 2.
RO-metoderna 1 och 2 är endast en typ av kalkylmetoder för kalkylsi­
tuation 1 och 2. Men den här redovisade kalkylmetoden genom situa­
tionerna 1 och 2 är renodlad utifrån ett verksamhetsmi1jösynsätt 
respektive utifrån ett byggnadsverkssynsätt. RO-metod 1 och RO-metod
2 är också logiskt och konsekvent kopplade till varandra
RO-metod 1 och RO-metod 2 är utformade utifrån probleminriktningen i 
respektive situation och utifrån huvudintressenternas kalkylerings- 
förmåga i normalfallet.
3.2 Kal kylförutsättni ngar
3.2.1 0mbyggnadsobjektets_e2na_vi 11 kor
Varsam ombyggnad och ombyggnad på byggnadens egna villkor är uttryck 
för synsätt som nu börjar att hävdas även utanför byggnadsantikvaris- 
ka kretsar. Från brukarna framförs allt oftare önskemål om mindre 
genomgripande ombyggnad och rimligare hyresökningar, mindre besvär 
i samband med evakuering och större möjlighet till återinflyttning 
än nu. De bostadspolitiska målsättningarna att öka lägenhetsstorle- 
karna medför ju ofrånkomligt färre lägenheter efter ombyggnad än 
före. Ingenting av detta talar för en industrialiserad serieproduk­
tion av 60-70-talens nyproduktionsmodel1 utan snarare för en mera 
småskalig och hantverksbetonad modell anpassad till varje objekts 
egna förutsättningar.
I 30-40-talsbeståndet, till viss del beläget i en kransbebyggelse 
och med friliggande byggnadskroppar i terrängen är husdimensioner, 
lägenhetsstorlekar etc betingade av funktionalismens idéer. Små och 
medelstora lägenheter med differentierade planlösningar, minimiytor 
och lägre takhöjder än tidigare är vanligast förekommande och de be­
höver nu slås ihop till större lägenheter om den bostadspolitiska 
målsättningen skall följas.
3 - Bl
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Det äldre beståndet uppfyllde oftast inte lägsta godtagbara standard 
(LGS) utan var i behov av ombyggnad av denna anledning. 30-talsbestån­
det 1ider också ibland av dessa brister medan 40-talsbeståndet oftast 
uppfyller LGS. Â andra sidan kräver 40-talets krismaterial i instal­
lationerna ändå oftast totalt utbyte i samband med ombyggnad för så 
vitt att det inte skett ett utbyte redan tidigare under åren.
Dessa områden har liksom den äldre stenstaden slitits ner allt me­
dan ungdomar och barnfamiljer har flyttat därifrån och därigenom 
andelen äldre boende ökat. Områdena uppfyller ante dagens biltra­
fikkrav. Gatorna är förhållandevis smala, genomfartstrafi k vanlig 
och antalet parkeringsplatser är för få. Liksom i städernas centra­
la delar ställs här också krav på trafiksanering.
SBN medger avsteg men reglerna härför är allmänt hållna. Eftersom vi 
har stor volym av likformad bebyggelse från olika tidsperioder borde 
Planverket och berörda myndigheter utarbeta riktlinjer för upp­
rustning och ombyggnad av rikhaltigt förekommande hustyper. Då skulle 
man skapa förutsättningar för att undvika diskussioner om avsteg vid 
varje ärende vilket annars orsakar tidsförskjutningar och kostnader. 
Redan när stadsplanearbetet för förnyelse av ett halvgammalt område 
skall påbörjas är det viktigt med ett tekniskt ombyggnadsprogram för 
husen.
30-40-tal sbeståndet behöver inte byggas om främst i avsikt att höja 
utrustningsmärigäen. Det finns visserligen 75 000 halv- och omoderna 
lägenheter i landet som behöver få ökad standard, mend det finns dess­
utom över 100 000 lägenheter om 1 Rok med modern utrustningsstandard 
som behöver byggas om enbart pga skärpta krav på lägenhetsstorlek och 
1ägenhetssammansättning. Till gäng 1 ighetskrav. sophanteringskrav 
och energi hushåll ningskrav är andra orsaker som gör att ytterligare 
stor andel av beståndet måste byggas om. Vad det istället kunde bli 
fråga om är att göra upprustningar som utöver normalt underhåll in­
begriper upprustning (utbyte) av installationer och uppvärmnings- 
system.
30-40-talsbebyggelsen som i något högre grad än den äldre bebyggelsen 
ägs av större förvaltare och är uppförda i större serier inom ett och 
samma område borde ge bättre förutsättningar för ombyggande. Men prob­
lemen är där istället små ytor, pressade mått samt fortfarande en re­
lativt låg allmänteknisk standard, om man jämför med dagens normer 
och krav, dock oftast överstigande LGS.
30-40-talsobjekten kännetecknas alltså av:
o 3-4 våningar utan hiss som utgör merparten av beståndet samt 
högre lamell- eller punkthus med hiss.
o Små lägenheter, differentierade planlösningar och minimimått.
Tätt mellan trapphus.
o Av lättbetong, slaggmaterial och betong i väggar och av betong 
och trä (30-tal) i bjälklag.
o Dålig värmeisolering i ytterväggar.
o Ofta med en standard som uppfyller LGS.
o Soputrymmen uppfyller inte de nya sophanteringsnormerna.
o Lokaler är ofta samlade till särskilda byggnader.
o Släta putsade fasader och tegelfasader, tidstypiska för funk- 
tionalistepoken
o I olika grad nedslitna respektive underhållna och renoverade 
fastigheter beroende på ägare- och brukareförhållanden.
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3.2.2 LË9§E»_D2!rlI!ë!ri_|]}.yürilgheter
Val mellan : alternativa lösningar i kalkylsituationerna 1 och 2 på­
verkas i hög grad av lagar, normer och myndigheters handläggning.
Utöver grundläggande lagar, normer och villkor såsom LGS-kravet,
Svensk Byggnorm SBN, brandskyddskrav, 1judisoleringskrav, par- 
keringskrav etc, förekommer kommunala riktlinjer för lägenhetssam- 
mansättningen, tillgänglighetskrav för handikappade, krav på hiss 
vid ombyggnad över 3 våningar, energihushållningskrav t ex avseende 
tilläggsisolering, sophanteringskrav och andra arbetsmiljökrav t ex 
vid asbestsanering, bevarandeönskemål från antikvariska instanser 
och speciella myndighetskrav avseende fjärrvärmeanslutning, se­
parering av dag- och spillvatten, krav på grundundersökning, mark­
villkor etc.
Myndigheterna påverkar val av ombyggnadsalternativ på många olika sätt.
o Fastighetsnämnden kan ha utövat en väsentlig påverkan redan vid 
godkännande av fastighetsförvärvet och dessutom vid prövning av 
markvi11 koret och allmänt i sin planeringsverksamhet respektive i 
policybildning beträffande lägenhetssammansättning m m.
o Det kommunala förmedlingsorganet men kanske främst Länsbostadsnämn­
dens sätt att tolka finansieringsförordningen vid sin kostnads- 
granskning av låneansökan lägger sin skugga över vissa av de al­
ternativ som diskuteras.
o Byggnadsnämnden har att tillse att SBN efterlevs och har synpunk­
ter på planlösningar, fasadmaterial, finish, balkonger, yttertak, 
vindar, gårdsarrangemang etc, men också på hissars placering och 
utformning.
o Brandmyndigheten påverkar utrymningsvägarnas beskaffenhet, lägen- 
hetsdörrar, ytmaterial i trapphus och korridorer, men också even­
tuella vindsutrymmens disposition, inklädnad av huvar o d.
o RenhålIningsmyndigheten påverkar i hög grad detaljfrågor beträffan­
de sophämtning, gårdars utformning, ramper , trappor, sopnedkast 
etc.
o Energiverken påverkar den väsentliga frågeställningen beträffande 
fjärrvärme, men också mätareplacering och standard etc.
o Arbetarskyddsstyrelsen påverkar genom anvisningar t ex hantering 
av fasadmaterial av asbestcementplattor men också de fastighets- 
anställdas arbetsmiljö.
o Hälsovårdsnämnden har synpunkter på buller, ventialtion, värme och 
hygien.
o Kulturvårdande myndigheter har ännu endast i ringa mån påverkat 
30-40-talsbebyggelsen. Men t ex fasadutformningen har redan nu 
blivit föremål för stort intresse.
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Mötet mellan normer och krav å den ena sidan och 30-40-talsbebyggel- 
sens egna villkor å den andra är av annorlunda karaktär och svårig­
hetsgrad än när det gäller ombyggnad av den äldre stenhusbebyggelsen 
i stadskärnorna.
o Kravet på hiss från 3-våningar och högre betyder en markant eko­
nomisk belastning på de få lägenheterna och den ringa bostads- 
lägenhetsytan. Och dessutom är det trångt redan inom byggnads­
kroppen.
o De kommunala riktlinjerna för viss lägenhetssammansättning som 
betyder förändring av de företrädesvis små lägenheterna till 
större enligt dagens standard kan också betyda omfattande rivning 
i betong- och lättbetöngkosntruktioner.
o Sophanteringskraven kan föranleda ändring av 30-40-talens minimi- 
utrymmen eller slopande av sopnedkast och istället arrangemang med 
centralt belägna soprum utomhus.
o Energi sparkraven kan föranleda utvändig tilläggsisolering och nya 
ytskikt på fasaderna där de billigare alternativa lösningarna med 
plåt etc samtidigt helt förändrar 30-40-talsbebyggelsens karak­
täristiska fasader.
Det är av speciellt stort intresse att framhålla 30-40-talsbebyggel­
sens problem. Det skulle kunna bli en målmedvetet inriktad och kon­
tinuerlig ombyggnadsmarknad under 80-talet om man redan nu inser 
problemen - inte minst effekterna av nya normer - och tar ett sam­
lande grepp över helheten.
Planverket har sent omsider börjat med en utveckling av speciella upp- 
rustningsnormer. Man får hoppas att dessa blir utformade utifrån om- 
byggnadsobjektens egna villkor. Hittills har ombyggnadsbestämmelserna 
utformats som undantag från nybyggnadsbestämmelserna.
3.2.3 F§§tighetsekonomi_och_ägarkray
Fastighetsekonomin före och efter ombyggnad har ett avgörande infly­
tande på besluten i situationerna 1 och 2. Finansiering med ränte- 
SUbventionerade statliga lån är ofrånkomlig om man skall få ombygg­
nadsprojektet att "gå runt" ekonomiskt.
Hyran efter ombyggnad bestäms enligt bruksvärdesprincipen, vilket in­
nebär att hyresnivån skall baseras på den nya standarden som lägen­
heterna får efter ombyggnad men också på fastighetens standard i öv­
rigt vad gäller hiss, tvättstuga etc samtpådesS belägenhet, närhet 
till kommunikationer, service etc. Hyran är alltså inte avhängig den 
verkliga ombyggnadskostnaden för fastigheten i fråga. De årliga drift- 
och underhåll skostnaderna efter ombyggnaden kan påverkas i samband med 
ombyggnaden. Vissa krav ställs på täckning av kapitalkostnaderna från 
fastighetens ingångsvärde. Det återstående utrymmet inom hyresintäk­
ternas ram skall räcka till de årliga kapitalkostnaderna från ombygg­
naden och till en viss avkastning åt ägaren. Det gäller då att få ihop 
ett "bästa paket" av ombyggnadsåtgärder inom den tillgängliga ramen 
för ombyggnadsinvestering. Den ramen är i de flesta fall synnerligen 
knapp.
Ombyggnadsverksamheten i landet har hittills berört i första hand äld­
re kvartersbebyggelse i stadskärnorna och viss yngre kvartersbebyggel-
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se i s k 1andshövdingehus. Men ännu har inte ombyggnaden av de fri­
liggande funkisområdena från 30-40-talen runt stadskärnorna fått den 
omfattning man hade väntat för några år sedan.
Tvärtom har ombyggandet stagnerat i den resterande äldre bebyggelsen, 
och nästan kommit av sig i starten i 30-40-talsområdena. Det har bli­
vit ytterst svårt att i kalkyler visa på ekonomiskt försvarbara 
objekt.
Och de samhällsekonomiska perspektiven inför 80-talet förstärker 
knappast fastighetsägarnas vilja att ge sig på en ombyggnad. Man vet 
vad man har för avkastning på den befintliga fastigheten och så länge 
som inga absolut tvingande skäl föreligger för en ombyggnad så av­
står man hellre i avvaktan på gynnsammare förutsättningar.
Man vet också att man drabbas av alla normer och krav så fort som 
man söker byggnadslov för en åtgärd. Man kan inte vänta sig någon 
markant ökning av ombyggnadsvolymen vid 30-40-talsobjekten förrän 
mildare upprustnings-/ombyggnadsnormer och därtill kopplade förmån­
liga finansieringsformer blivit etablerade.
En allmän osäkerhet om kostnaderna och deras snabba utveckling bidrar 
i många fall till en avvaktande hållning. Även fall som skulle kunna 
visas vara ekonomiskt försvarbara med tillgång till ändamålsenligare 
kal kylerings- och budgeteri ngsmetoder får anstå.RO-metoderna 1 och 2 
kan förhoppningsvis bidra till att flera ombyggnadsprojekt kommer till 
utförande genom att fungera som ett säkrare beslutsunderlag.
Man kan också vänta sig att Planverket, de statliga låneorganen, bygg­
nadsnämnder m fl kan ha nytta av det ekonomiska underlaget för att 
få klarhet om rimliga ekonomiska konsekvenser av normer och krav.
Räntenivån vid överkostnaderna påverkar ansträngningarna att hålla 
nere investeringskostnaderna alldeles speciellt i nuvarande högränte­
läge. Men val av investeringsalternativ med låg ambitionsnivå och 
låga kostnader kan å andra sidan föranleda ogynnsammare drift- och 
underhållskostnader i framtiden.
Förekomsten av speciella stödåtgärder såsom energispari ån påverkar 
givetvis val mellan alternativa lösningar i situationerna 1 och 2.
Inflationen påverkar fastighetsekonomin och därmed valen av alterna­
tiv. Särskilt den inflationsistiska prisutvecklingen på olja påver­
kar besluten under produktbestämningen.
Genom inflationen förändras proportionerna mellan löpande årliga kost­
nader för kapital respektive drift och underhåll. Avskrivningsdelen 
i kapitalkostnader härrör från investeringstidpunkten medan räntede­
len kan förändras upp och ned med marknadsräntan. Den garanterade 
räntan(f n 3,0% som ökar efterhand med delar av % med tiden) påverkas 
dock inte. Driftkostnaderna kommer årsvis och följer den löpande pris­
nivån och den varierande marknadsräntan och på samma sätt gör det lö­
pande underhållet. Det periodiska underhållet kan betraktas på samma 
sätt som avskrivningsdelen i kapitalkostnaden.
Den statligt garanterade räntan inom 92% av låneunderlaget för objekt 
som klassats som ombyggnad förefaller nu vara tillgänglig även för 
enbart upprustning åtminstone i vissa kommuner. Detta gäller för pri­
vata fastighetsägare. För allmännyttan är motsvarande siffra 100%.
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Vid otillfredsställande balans mellan intäkter och årskostnader efter 
ombyggnad kan objektet bli ekonomiskt omöjligt. För att rädda objek­
tet från nedgång och total sanering kan man minimera investerings­
kostnaden för att få det att gå runt investeringsmässigt. Men sam­
tidigt får man då vara beredd på att underhållskostnaderna kan in­
träffa tidigare än annars.
Fastighetsägaren kan också acceptera underskott några år och hoppas 
på att hyran skal 1 komma ifatt årskostnaden. Det är möjligt om fas­
tigheten är ombyggd så att den kräver minimum av drift- och underhålls- 
insatser. Fastighetsägaren kan också betrakta fastighetens värdesteg­
ring som en kompensation för ett kortsiktigt rörel seunderskott.
De fastighetsekonomiska och ägarekonomiska förutsättningarna är i 
sista hand avgörande för frågan om ombyggnad eller ej och för val av 
alternativ.
3.2.4 §ry!SËCiDflyîande
Det blir stora problem vid 30-40-talsbeståndet vad avser kvarboende, 
evakuering och återflyttning. Om kravet på lägenhetssammansättning 
skall uppfyllas blir det oundvikligt med lägenhetssammanslagningar 
på grund av stor andel smålägenheter. Storleksordningen 25% av antalet 
lägenheter kommer att försvinna. Redan nu är ersättningslägenheter 
svåra att få tag i. Om kravet på större lägenheter kommer att vid­
hållas kommer de lediga bostäderna från mi 1 jonprogrammets dagar att 
fyllas snabbare. Nuvarande låga takt på nyproduktionen av flerbo- 
stadshus bidrar också till att tillgången på bostäder minskar. Det 
vore förnuftigare från både återflyttningssynpunkt och ekonomisk syn­
punkt om 1ägenhetssammansättningen kunde behållas i 30-40-talsbebyg­
gelsen. Det vore underlättande med tanke på evakueringsproblem om om­
byggandet kan genomföras kvarters- eller områdesvis oavsett ägarkate- 
gori.
30-40-talsbebyggelsen har i stort sett moderna lägenheter i så måtto 
att de oftast uppfyller LGS. Hyresgästorganisationen har ett tryck 
från sina medlemmar att säga nej till genomgripande ombyggnad t ex 
motiverad av ändrad lägenhetssammansättning. Hyresgästerna upplever 
att de redan bor modernt och man vet att hyrorna efter ombyggnad kan 
bli de^dubbla.
Tillgängligheten för t ex handikappade och gamla skall beaktas i 
samband med byggnadsverksamheten. I samband med nyproduktion av bo­
stadshus möter det inga tekniska svårigheter att bygga in normernas 
krav även om produktionskostnaden därvid ökar.
Men vid ombyggnad kan det bli en kollision mellan normkraven och 
byggnadens egna villkor. Tekniska svårigheter att placera in en hiss 
i en redan trång planlösning, funktionsmässiga problem vid en utanpå- 
liggande hiss genom att hissen stannar mitt i trappan, estetiska 
problem med en utanpåliggande hiss m m är besvärande nog. Men allra 
värst är den kraftigt ökade produktionskostnaden som dessutom måste 
slås ut över en ringa lägenhetsyta i 3-4 vånings 30-40-talshus. Till 
yttermera visso ligger 30-40talsbebyggelsen ofta på höjdpartier med 
lutningar och trappor i terrängen som försvårar för rullstolsbundna 
att ta sig fram på egen hand och det är både tekniskt svårt och eko­
nomiskt betungande att anordna ramper med normenliga lutningar etc.
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Tillgänglighetsanpassningen vid ombyggnad av 30-40-talsområden är 
ett svårt balanseringsproblem där enskilda människors behov ställs 
emot boendekol1ektivets värderingar och de stora konsekvenserna 
för fastighetsekonomi och samhällsekonomi.
Ombyggnader kan bli mer omfattande än nödvändigt och den högre stan- 
dardnivån kan orsaka förluster av befintliga kvaliteter hos ombygg- 
nadsobjektet. Man kan också ifrågasätta om genomgripande ombyggnad 
alltid ger en god standard. Krav på kvarboende eller korttidsevaku- 
ering befrämjar varsam ombyggnad.
Hyresgästerna som enskilda individer, i fria grupper eller genom hy­
resgästorganisationer kan påverka val av alternativ. Genom represen­
tation i projektgruppen sker en påverkan men också viss individuell 
påverkan vad gäller t ex material- och färgval. Hyresgästorganisa- 
tionen kan påverka genom att vara policybildande i kraft av en mera 
långsiktig syn men också genom att vara förhandlingspart vid fast­
ställande av bruksvärdeshyran. Utöver kraftig påverkan från hyresni­
vån i det allmännyttiga beståndet påverkas dock hyran endast mera 
marginellt av t ex parkett, balkonger eller t o m av hiss eller ej.
En väsentlig del av 30-40-talsbeståndet består av bostadsrättsföre­
ningar. Det har medverkat till en genomgående bättre och jämnare 
kondition lägenheter emellan men det finns också exempel på före­
ningar där en låg hyra har prioriterats på ett sådant sätt att un­
derhållet har försämrats. Om lägenheterna varit föremål för successiv 
renovering eller ej kan påverka valen av alternativa ombyggnadslös- 
ningar.
3.2.5 Framtidsaspekter
I början på 70-talet räknade man på allvar med att ombyggandet av o- 
moderna lägenheter skulle kunna klaras av på 5-10 år. Mindre än hälf­
ten av beståndet klarades på denna tid. När vi gick in i 1980-talet 
hade beståndet dessutom ökat väsentligt genom att ytterligare årgångar 
uppnått moderniseringsmogen ålder.
Det är förvånadsvärt hur snabbt uppfattningen ändras om hur ombyggan­
det skall tillgå, vilka lägenheter som skall saneras, när och hur och 
till vilket pris. Det finns många av dagens påverkande faktorer som kan 
komma att förändras under 1980-talet t ex:
o I vad mån orkar man bibehålla den kraftiga statliga kapi talkostnads- 
subventioneringen?
o Kommer hyresgästerna att få större beslutsrätt?
o Kommer myndigheternas beslutfattande att decentraliseras mera och 
flera dispenser att kunna ges?
o Kommer normkraven att minskas eller skärpas?
o Hur utvecklas bevarandesynpunkterna?
o Hur kommer hyresnivån att utvecklas?
o Hur kommer upprustningsnormerna att se ut och hur kommer finansi­
eringen av upprustning att ordnas?
o Kommer subventionslånen/underhållslånen att vara kvar?
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o Kommer det energisnåla samhället att slå igenom och hur påverkar 
det ombyggandet?
o Kommer konstnadsnivån för arbetsinsatserna i drift och underhåll 
att stiga i samma grad som hittills?
o Kommer vi att i ökad omfattning anpassa oss till förutbestämda 
brukstider för olika långlivade system?
0 I vilken grad kommer MBL att påverka valet av material och kons­
truktion och komponenter av olika slag?
En viktig egenskap hos ett ombyggnadsprojekt är om utformning och 
konstruktion underlättar eller försvårar ombyggnad. Projektorerna 
borde tänka mera på detta och vid val av material och konstruktioner
1 ombyggnadsprojekteringen iaktta kravet på framsynthet. Så kan det 
t ex vara fel att riva ut ej nödvändiga trapphus för att med stora 
kostnader omvandla ytan till bostadsyta. De kan istället komma att 
utgöra en tillgång för framtida flexibilitet. Eventuellt kan enkla 
avgränsningar göras i varje våningsplan, så att trapputrymmet blir 
tillgängligt som förrådsyta eller dylikt.
3.3 Kal kyl organisation
3.3.1 Utredning, Iirq^g_rajTiarbe_te_,_grojektering
FIG 3.3.1:1 visar i en översikt en utrednings-, program- och projekte- 
ringsprocess vid en ombyggnad. Processen kan givetvis variera från 
fall till fall och oftast överlappar de olika åtgärderna varandra.
Under situation 1 pågår i första hand arkitektens planlösningsarbete 
och utformning av riktlinher för komforten i fastigheten. Under situa­
tion 2 pågår i första hand projektering för byggnadslov och upprättan­
de av entreprenadhandlingar.
Vid val i situation 1 är intresset i första hand inriktat på investe­
ringskostnaderna, dvs om ombyggnadsprojektet överhuvud taget kan sät­
tas igång. Vid val i situation 2 är investeringsbeslutet redän taget^ 
med en total investeringsram som förutsättning för projekteringen. Då 
är det istället viktigt att välja en så totalt sett årskostnadsförmånlig 
lösning som möjligt inom den givna investeringsramen.
De väsentligaste besluten i situation 1 gäller:
o Åtgärder beträffande allmänmiljön dvs byggnadens allmänna kondition 
t ex vad gäller grundläggning, fasader, tak etc.
o Åtgärder beträffande ändrad lägenhetssammansättning och lägenhets- 
indelning och andra förändringar av utrymmen inom och utom bygg­
naden t ex ändring av vindsutrymmen till bostadsutrymmen.
o Åtgärder beträffande komforten i utrymmena t ex genom inredning, 
utrustning, installation och ytbehandlingar.
De väsentligaste besluten i situation 2 gäller:
o Utformning av tomtanläggning t ex anordning av gårdsanläggning.
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o Utformning av husanläggning t ex åtgärder med grund, stomme 
och utvändiga ytskikt.
o Utformning av installationsanläggning t ex åtgärder med system 
och komponenter för hiss-, vatten-, värme-, ventilations- coh 
elanläggningarna.
o Utformning av inrede och ytskikt i lägenheter och allmänna ut­
rymmen .
3.3.2 lQt[;essenter_och_kal ky Ipåverkan
Intressent i en verksamhet är en person eller organisation som på­
verkas av verksamheten eller dess resultat och som direkt eller ge­
nom "ställföreträdare" kan påverka verksamhetens genomförande.
Med hänsyn till hur påverkan sker kan man tala om
o primära intressenter sådana som direkt engageras i verk­
samheten .
o sekundära intressenter sådana som har påverkan på verksam­
heten utan att direkt delta i den.
o företrädande intressenter sådana organ som företräder intres­
senter som inte själva kan påverka 
verksamheten.
FIG 3.3.2: 1 visar tänkbara intressenter i RO-metod 1 och 2 samt hur 
intressenterna påverkas och själva påverkar valen av alternativ.
RO-metod 1 vänder sig i första hand till fastighetsägare som skall 
fatta beslut om ombyggnad alternativt fortsatt förvaltning av befint­
lig fastighet. Fastighetsägaren skall lämna ifrån sig ramar och krav 
på en mera övergripande nivå avseende verksamhetsmi1jöerna efter upp- 
rustning/ombyggnad.
Till sin hjälp för dessa övergripande val kan fastighetsägaren ha an­
litat en arkitekt, en projekti edare, en total entreprenör etc, som då 
också är intressent.
Andra intressenter i RO-metod 1 kan vara de boende och deras företrä­
dande intressenter i form av hyresgäströrelsen.
Byggnadslagstiftare, normskrivare, politiker och debattörer i frågor 
kring bevarande/upprustning/ombyggnad/totalsanering, kan också vara 
intresserade av RO-metod 1 och dess kostnadsunderlag.
RO-metod 2 vänder sig i första hand till projektorer som utifrån ramar 
och krav avseende verksamhetsmiljöer skall komponera årskostnadsför- 
månliga byggnads- och installationsanläggningar och lämna ifrån sig 
ramar och krav på en mera detaljerad nivå avseende byggnadsverken 
efter upprustning/ombyggnad.
Andra intressenter i RO-metod 2 kan vara fastighetsägare som har att 
fatta de slutliga besluten om byggnadsverken, fastighetsförvaltare, 
fastighetsskötare och de boende som bör få möjlighet att påverka ut­
formningen av dessa byggnadsverk.
INTRESSENTER PÅVERKAN PÅ 
INTRESSENTEN
PÅVERKAR
PROJEKTERINGEN
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Primära intressenter
Fastighetsägare Ekonomiskt resultat
Boende Boendenytta, ekonomi
Arkitekt Ekonomiskt utbyte
Statiker " "
VVS-konsult
Förvaltare och " "
fastighetsskötare
Sekundära intressenter
Beslut om utformningen
Medverkan i vissa valsitua­
tioner
Förslag om arkitektonisk ut- 
formning
Förslag om tekniska 
Detaljlösningar
II
Viss medverkan i projekteringen
Producent Ekonomiskt utbyte
Materialleverantör Ekonomiskt utbyte
Finansiär " "
Vedertagna arbetsformer i 
byggnadsindustrin, upphand- 
lingsformer, ersättnings­
former etc
Leveranssäkerhet, pris, 
kval i tet
Finansiella medel
Grannfastighetsägare
Energi leverantör
ökat fastighetsvärde, 
störningar under ombygg­
nad, gemensamhetsanlägg- 
ni ngar
Ekonomiskt utbyte
Medgivande, exempelvis grund­
läggning, gemensamhetsanlägg- 
ning
Anskaffningsförutsättningar
VA-leverantör
Företrädande intessenter
Samhället
Byggnadslagstiftning
Bostadsfinans i er i ngs- 
kungörelse
Hyreslagstiftning
Arbetarskyddslag- 
sti f tni.ng
Arbetsmarknadslag-
stiftning
Arbetstagareorganisa- 
tioner
Byggnadsarbetare
Hyresgästorganisa­
tioner
Fastighetsägar- 
organisationer
Parter på entreprenad­
marknaden
Boendekostnad
Boendekvalitet
Säkerhet
Byggnadsarbetare,
fastighetsskötare
Byggmarknaden
Arbetsvi11 kor personal 
under projektering, 
byggande och drift
Ekonomiskt utbyte
Boende
Ägare
Beställare,
entrepre nör_____________
Restriktioner
Avtal sregler, tekniska restrik­
tioner
Löner, arbetstid etc
Arbetsmetoder 
Medgivande, deltagande
Avtal sregler
Avtal sformer
FIG 3.3.2:1 Tänkbara intressenter i RO-metod 1 och 2
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3.3.3 Kalkylorganisatign
Själva kalkylarbetet under utredning, programarbete och projektering 
kan organiseras på många sätt.
I situation 1 klarar ibland fastighetsägaren själv att göra ett över­
slag t ex med hjälp av RO-metod 1. I avsaknad av ett sådant enkelt 
hjälpmedel kan han behöva hjälp av en byggentreprenör, en projekt- 
ledarkonsult eller en arkitekt med kostnadserfarenhet. Vissa fastig­
hetsägare kanske inte klarar av denna kalylering ens med RO-metod 1. 
Byggentreprenören, byggledarkonsulten eller arkitekten får oftast 
i sintur konsultera installationsspecialister vid kalkyleringen.
I situation 2 klarar i allmänhet en projektiedarkonsult eller total­
entreprenör av budgeteringsdelen av kalkylen med RO-metod 2. Ibland 
kan fackspecialister behöva konsulteras. Den delen av kalkylarbetet 
som gäller alternativval på mera detaljerad nivå klarar respektive 
fackkonsult inom sin budget. Samordning av budgetarna kan göras av 
projektledare, arkitekt, totalentreprenör eller fastighetsägare.
Utan tillgång till RO-metod 2 sker valen i situation 2 oftast kost- 
nadsmässigt på känn och mot bakgrund av projektörens egen erfarenhet 
och beställarens önskemål om viss standard. Oftast blir krav från 
normer, byggnadsnämnd och andra verkställighetsorganavgörande för 
val av alternativ. Man upplever då ofta att det inte finns så många 
alternativ kvar inom dessa ramar. Men med tillgång till alternativ­
beskrivningar och kostnader i RO-metod 2 kan man hoppas på ett in­
tensivare alternativkalkylerande i situation 2 än vad som är vanligt 
idag. Det bör då också bidra till mera årskostnadsriktiga lösningar.
RO-metod 1 och 2 utformas så att de primära intressenternas förut­
sättningar och krav tillgodoses. Det innebär att metod 1 skall vara 
verksamhetsmi1jöorienterad och på en översiktlig detaljeringsnivå. 
Metod 2 skall vara byggnadsverksorienterad och på en mera detalje­
rad nivå.
Man kan naturligtvis använda en modifierad RO-metod 2 även i situa­
tion 1. Men det kräver då att fastighetsägare, projektledare, arki­
tekt och hyresgäster skall kunna växla över från ett verksamhets­
mi ljöorienterat synsätt vid problemlösningarna till ett byggndsverks- 
orienterat synsätt. "Språket" i begreppsapparaten växlar från ter­
mer avseende byggnadens kondi ti on, utrymmenas standard och utrust- 
ningskomforten i utrymmena till termer avseende byggnads- och in­
stall ationstekniska anläggningar.
RO-metod 2 kan alltså användas av huvudintressenterna i situation 1 
om man kan diskutera problemen utifrån ett byggnadsverksorienterat 
synsätt och kan hantera ett kostnadsunderlag som är sorterat på det 
sättet. I annat fall kan en byggndsverksorienterad huvudintressent, 
t ex en bygg- eller installationsprojektör fungera som översättare.
En kalkylmetod från situation 3 t ex en produktionskal kyl kan förstås 
också användas i situation 1 oni en byggnads- eller installations- 
entreprenör ges tillfälle att översätta det produktionsorienterade 
underlaget till ett utrymmes- och komfortorienterat. Det är vad som 
sker när byggnadsentreprenören går in som totalentreprenör i tidigt 
skede. Det är sällsynt att huvudintressenterna i situation 1 själva 
kan klara "språket" i situation 3.
Ett analogt resonemant gäller kalkylsituation 2. Man kan med modifi­
eringar och kompletteringar från egen erfarenhet från denna situation
45
översätta kal kyl underlaget från både situation 1 och situation 3 till 
situation 2. Träffsäkerheten i kalkylen avgörs av vederbörandes er­
farenhet från de olika kalkylsituationerna.
Det kan också förekomma varianter inom RO-metoderna 1 och 2 för 30- 
40-talsobjektet beroende på ändamålsenliga anpassningar från objekt 
till objekt och från en kal kyl organisation till en annan.
3.4 Kalkylmodel1
3.4.1 1nsatser,_nyttigheter_och_uppoffringar
Verksamheten kan bedrivas i en ombyggd fastighet tack vare de "nyttig­
heter" som fastigheten presterar. En förutsättning för att fastighe­
ten skall kunna leverera dessa nyttigheter är insats av resurser av 
olika slag. Kostnaderna för dessa insatser benämner vi uppoffring. 
Sambanden mellan våra begrepp framgår av FIG 3.4.1:1.
Nybyggandet har en gång förorsakat investeringskostnader som resul­
terat i årliga kapitalkostnader. Den fortlöpande driften består av 
mediaförsörjning, skötsel och administration som resulterar i årliga 
driftkostnader. Det löpande underhållet och det periodiserade un­
derhållet resulterar i årliga underhållskostnader.
Bruttouppoffringen skulle vara den som belastade verksamheten om inte 
samhället subventionerade årskostnaden t ex genom statliga bostadslån 
med subventionerad ränta och genom bostadsbidrag.
Nettouppoffringen som belastar verksamheterna (boendet och annat bru­
kande) täckes av hyror, bränsleklausuler, taxor för hushållsström, 
egna insatser för städning etc.
Nyttigheterna som kommer ur det totala systemet av verksamhetsmiljöer 
och byggnadsverk utgörs dels av nyttigheter i form av verksamhetens 
förbrukning av t ex vatten och ström. Andra nyttigheter är disposi­
tionsrätten till lägenhet och allmänna utrymmen.
Andra nyttigheter som inte är beroende av verksamheten är t ex upp­
värmning av byggnaden som sådan för att den inte skall förfaras av 
kyla och väta etc. Förluster t ex värmeförluster i anläggningen och 
ut genom ventilation och väggar, läckage och slöseri med vatten etc 
kan betraktas som negativa nyttigheter.
En ombyggnad eller upprustning av fastigheten förändrar hela detta 
samband mellan insatser, nyttigheter och uppoffringar. Det gäller där­
för att välja bland alternativa ingrepp och få ihop ett ombyggnads­
paket som är ekonomiskt omtimalt. RO-metoderna 1 och 2 är hjälpme­
del för detta ändamål.
3.4.2 On}byggnadsinvestering_och_års kostnader
FIG 3.4.2:1 visar drift- och underhål 1 skostnader före ombyggnad vid 
30-40-talsobjekt. Där redovisas typvärde och normal variation kring 
detta (min, max).
Typvärdet representerar den mest frekventa hustypen i landets 30-40- 
talsfastighetsbestånd i öppna kvarter, nämligen 3-4 vånings lameller 
utan hiss och under i övrigt typiska drift- och underhållsförhållan-
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FIG 3.4.1:1 Sambandet mellan insatser, nyttigheter och uppoffringar 
för verksamheten
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30-40-ta1 sobjekt i öppna kvarter
Drift- och underhålls­
kostnad före ombyggn.
3-4 vån lameller samt högre 
och med hiss
hus utan
Kr/m2 BRA Minvärde Typvärde Maxvärde
DRIFT
o Administration 15 20 30
- Kameralt, hyres- 3 8 15
gästh., arbets- 
ledn.
- Skatt, försäk- 8 12 20
r i ng
o Mediaförsörjning 50 70 90
- Bränsle 35 50 65
- Vatten, avlopp 6 12 20
- El 3 8 10
o Skötsel 20 30 50
- Städning 5 10 20
- Tekn. skötsel 3 5 15
- Utv skötsel 2 8 20
- Sophantering 5 7 10
UNDERHÄLL 5 40 50
o Löpande (akut) 5 15 25
o Periodiskt 0 25 30
(planerat)
£ DRIFT OCH UNDERHALL 100 160 200
(Baserat på kost-
nadsläget 801101)
(Min- och maxvärdena är ej direkt adderbara)
FIG 3.4.2:1 Drift- och underhållskostnader före ombyggnad
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den. Alla typer av här aktuella hus ingår med olika våningsantal, 
olika 1ägenhetsstorlekar etc och i olika skick och kondition. Här 
ingår nedgångna fastigheter såväl som underhand reparerade och upp­
rustade .
Extremvärden förekommer utanför tabellens värden. Huvudgruppernas 
belopp är avrundande till jämna 5-tal kronor och detaljernas till 
jämna 1-tal kronor. Kostnaderna är relaterade till nivån 80 11 01.
Den i R0-metod 2 ingående årskostnadsbestämningen baseras på typ­
värdet 160 kr/m2 BRA som fördelats i anslutning till principen i 
FIG 3.4.1 :1 och redovisas i FIG 3.4.2:2.
Den i FIG 3.4.1:1 schematiskt illustrerade byggnaden kan uppfattas 
som ett system av delar. Varje sådan del utgörs i sin tur av ett 
delsystem som sammansätts av komponenter.
Indelningen i system, och komponenter kan göras efter olika grunder.
I detta arbete har vi strävat efter en sådan avgränsning att effek­
terna av alternativa ombyggnadsåtgärder skall kunna beaktas.
Vi arbetar med fyra systemnivåer. Den högsta utgörs av totala bygg­
nadsverket, som är uppbyggt av fyra huvuddelar. Varje sådan del är i 
sin tur uppbyggd av delar som vi här kallar system. Varje sådan del 
sammansätts av komponenter. Denna hierarkiska indelning framgår av 
FIG 3.4.2:2.
Byggnadens drift- och underhål 1 skostnader beröroftaett flertal 
system. Ombyggnadsåtgärder som berör ett visst system påverkar drift- 
och underhållskostnaderna inte bara för detta system utan även för 
andra. Drift- och underhåll skostnadernas typvärden enligt FIG 3.4.2:1 
har fördelats på systemen med hänsyn till i vi 1 ken utsträckning de kan 
påverkas genom ombyggnadsåtgärder. FIG 3.4.2:3 illustrerar hur insat­
sen "Bränsle" orsakslogiskt tilldelats de olika systemen. På motsva­
rande sätt har en fördelning skett av samtliga drift- och underhålls­
kostnadernas delar. För ett visst system överlagras sålunda olika 
drift- och underhål Iskostnadseffekter, vilket illustreras i FIG 3.4.2:4
3.4.3 K§l!sylB9§ter
Principen för gruppering av kalkylposter bör styras av den problemin­
riktning som gäller i respektive kalkylsituation.
I kal kyl situation 1 är det lämpligt att grupperingen styrs av mötet 
i facetten "Verksamhetsmiljön" mellan facetterna "Verksamhetsprocess" 
och "Förvaltningsprocess". I kalkylsituation 2 är det lämpligt att 
grupperingen styrs av mötet i facetten "Byggnadsverk" mellan facetter­
na "Förvaltningsprocess" och "Ombyggandeprocess". Se FIG 3.4.3:1 som 
visar principen för gruppering.
I kalkylsituation 1 arbetar man i normalfallet på huvuddels- och 
systemnivåerna. Här har vi stannat för 5 respektive 12 kalkylposter 
som lämpligt. I kalkylsituation 2 arbetar man i normalfallet på 
system- och komponentnivåerna. Här har vi stannat för 14 respektive 
45 kalkylposter som lämpligt. Jämför också FIG 3.1.1:1, 3.1.2:! och 
3.1.4:1
30-40-talsobjekt i öppna kvarter
Drift- och underhåll skostnader 
före ombyggnad
Typvärden kr/m2 BRA
INVESTERING UNDERHÄLL
o Nybyggnad o Löpande 15
o Ombyggnad o Periodiskt 25
(40)
DRIFT
o Mediaförsörjning
- Bränsle
- VA
- EL
o Skötsel
- Städning
- Teknisk skötsel
- Utv skötsel
- Sophantering
o Administration
- Kameralt, hyresg. 
hant. arb.ledn.
- Skatt
BYGGNADSVERK
1 TOTAL
4 HUVUDDELAR
14 SYSTEM
45 KOMPONENTER
Nyttig- 
heter
♦■Förluster
Årskostnader 
o Kapitalkostn.
o Driftkostn. 
o Underhållskostn
120
(160)
40
FIG 3.4.2:2 Drift- och underhållskostnader. Typvärden före ombyggnad
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Insats
1. Tomt- 
anläggn.
yggn-adsverk
2. Hus- 
anläggn.
3. Install, 
anläggn.
Nyttigheter 
och förluster
4. Inredn 
anläggn.
11 Utv. 
ledn. 
i mark
Bränsle 
50 kr/m2 BRA -e
0= påverkbart
22 Hus­
stomme
13
23 Utv. 
ytor och 
utrustn. 
på hus
12
32 VA- 
an-
^ läggn.
11
50'
33 Värme- 
an- 
läggn.
12
23
HT
->
Värmeförlust 
----------- 2
Nyttig Vv-värme 
-----------g--------------
42 Inrede 
allm. 
utr.
©
Nytti g
rumsvärme 
23
43 Ytor 
lägen­
heter
Nyttig Vv-värme
Värmeförlust
T
Värmeförl ust
34 Vent.- 44 Ytor 
allm.an- 8läggn. utr.
15
Värmeförlust
"lT
Värmeförlust
8
59 kr/m2 BRA
FIG 3.4.2:3 Påverkbara system vad gäller bränslekostnaden
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30-40-talsobjekt i öppna kvarter
Drift- och unerhål1 skostnader 
före ombyggnad
lypvärden kr/m2 BRA
DRIFT
o Mediaförsörjning
- Bränsle
- VA
- EL
0 Skötsel
- Städning
- Teknisk skötsel
- Utv skötsel
- Sophantering
o Administration
- Kameralt, hyresg. 
hant. arb.ledn.
- Skatt, försäkr.
Från andra system
------ ►
50
4
-------►
1
1-------►
INVESTERING
o Nybyggnad 
o Ombyggnad
UNDERHALL
o Löpande 2 
o Periodiskt 2
Till
andra
system
39
Nyttig­
heter
6
Förluster 
15
Årskostnader 
o Kapi tal kostn. <
Nyb. 
Omb.
o Driftkostn. 
o Underhållskostn.
FIG 3.4.2:4 Påverkbart i systemet "Värmeanläggning
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Kalylsituation 1
VERKSAMHETS­
PROCESS
- Boende
- Handel, kontors- 
verksamhet
- Tillverkning
- Fritidsverksam­
het
Kalkylsituation 2
FÖRVALTNINGS-
PROCESS
- Administration
- Mediaförsörjning
- Skötsel
- Underhåll
VERKSAMHETS­
MILJÖ
Lämpli g 4------
gruppering ?
FÖRVALTNINGS-
PROCESS
- Administration
- Mediaförsörjning
- Skötsel
- Underhåll
BYGGNADSVERK OMBYGGANDE-
PROCESS
- Grundläggning
Lämplig ^____ - Stombyggnad
gruppering ? . stomkompl
- Inredning 
Utrustning 
Ytbehandling
FIG 3.4.3:1 Gruppering av kalkylelement
RO-metod 1 konstrueras för normalfallet i kal kyl situation 1. Lämp­
liga kal kyl poster inom facetten "Verksamhetsmi1jö" på huvuddelsnivå 
och på systemnivå är följande:
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H 1 Allmänmiljö S n Byggnadens stabilitet
s 12 Allmän lägenhetsmi1jö
H ? Utrymmesstandard s 21 Befintliga bostadsutrymmen
s 22 Tillkommande bostadsutrymmen
s 23 Allmänna utrymmen
H 3 Inredningskomfort i s 31 Köks inredningskomfort
bostadsutrymmen
s 32 övrig lägenhetskomfort
H 4 Inredningskomfort i s 41 Hiss- och handikappkomfort
allmänna utrymmen
och lokaler s 42 övrig lokal komfort
H 5 Installationskomfort s 51 Värme- ochventilationskomfort
s 52 Sanitetskomfort
s 53 Kraft- och belysningskomfort
Ombyggnadsåtgärder avseende "H 1 Allmänmiljö" syftar till att göra 
verksamhetsmiljön ombonad och beständig mot t ex fukt, kyla, brand, 
buller och sättningar samt att göra fastigheten attraktiv i allmänhet.
Ombyggnadsåtgärder avseende "H 2 Utrymmesstandard" syftar till att 
förändra utrymmena som sådana t ex genom förändrad lägenhetssamman- 
sättning och plandisposition, genom förändring av vindar till bo­
stadsutrymmen eller genom förändring av utrymmen för sophantering, 
tvätt- och torkutrymmen etc.
Ombyggnadsåtgärder avseende "H 3 Inredningskomfort i bostäder" syf­
tar till förändring av bostadskomforten genom inredning, utrustning 
och ytbehandling i befintliga och tillpassade utrymmen för bostads­
ändamål .
Ombyggnadsåtgärder avseende "H 4 Inredningskomfort i allmänna utrym­
men och lokaler" syftar till förändring av komforten genom inredning, 
utrustning och ytbehandling i allmänna utrymmen och lokaler för annan 
verksamhet.
Ombyggnadsåtgärder avseende "H 5 Installationskomfort" syftar tillvför- 
ändring av värme-, ventilation-, sanitets-, kraft- och belysnings- 
komforten.
RO-metod 2 konstrueras för normalfallet i kalkylsituation 2. Lämp­
liga kalkylposter inom facetten "Byggnadsverk" på huvuddelsnivå, 
systemnivå respektive komponentnivå är följande:
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H 1 Tomtanläggning S 11 Utv ledningar i 
mark
K 111 Servisledningar i 
mark
K 112 Dräneringar
S 12 Gårdsanläggning K 121 Terasseringar, gårds-
ytor, planteringar, 
växtlighet
K 122 Utrustning på gård
H 2 Husanläggning S 21 Husgrund K 211 Grundläggning 
K 212 Stomme källarvåning
S 22 Husstomme K 221 Stomme i ytterväggar
och vindsbjälklag 
K 222 Stomme i mellan­
bjälklag och inner­
väggar
K 223 Innerdörrar
S 23 Utv ytor och 
utrustning på 
hus
K 231 Fasadyta 
K 232 Fönster och ytter­
dörrar
K 233 Balkonger 
K 234 Piskaltaner 
K 235 Takytor 
K 236 Skorstenar, huvar, 
räcken, hängrännor, 
stuprör
H 3 Installations- 
anläggningar
S 31 Hissanläggning K 311 Grundläggning och 
hissgrop
K 312 Hisschakt och 
maskinrum
K 313 Hissmaskineri med
elutrustning.gejdrar 
och linspel
K 314 Hisskorg och dörr­
fronter
S 32 VA-anläggning K 321 Håltagning och 
efterlagning 
K 322 Spi11 - och tapp­
vattenledningar i 
käl1arplan
K 323 Spi11 - och tapp­
vattens tammar 
K 324 Tappvattenavgre-
ningar med apparater 
K 325 Avioppsgrenar med 
brunnar eller 
apparater
S 33 Värmeanläggning K 331 Håltagning och 
efterlagning 
K 332 Centralutrustning 
K 333 Distributionssystem - 
värmeledningar
H 4 Inrednings- 
anläggning
K 334 Platsutrustning - 
radiatorer
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S 34 Ventilations­
anläggning
K 341 Håltagning, inkläd- 
nad kanaler, efter- 
lagning
K 342 Centralutrustning - 
fläktar
K 343 Distributionssystem - 
kanaler
K 344 Platsutrustning - 
don m m
S 35 El-anläggning K 351 Håltagning och 
efterlagning
K 352 Centralutrustning och 
distributionssystem - 
huvudledningar och 
huvudcentral 
K 353 Gruppcentraler,
gruppledningar och 
elapparater inom 
lägenheter och all­
männa utrymmen 
K 354 Svagströmsanläggning
S 41 Inrede lägen­
heter
K 411 Spisar och kylskåp 
K 412 Snickerier
S 42 Inrede a11m 
utrymmen
K 421 Tvätt- och tork- 
utrustning
K 422 Källare- och vinds­
förråd, utrustning i 
cykel rum, barnvagns- 
rum, soprum
S 43 Ytor lägenheter
S 44 Ytor allm 
utrymmen
K 431 Vägg- och takytor 
K 432 Golvytor
K 441 Trapphusytor 
K 442 Tvättstuge-, tork­
rums- och mangel rums 
ytor
K 442 Källare-, soprums-, 
pannrums- och vinds­
ytor
Ombyggnad som avser "H 1 Tomtanläggning" gäller åtgärder med utvändiga 
ledningar i mark och gårdsanläggningar.
Ombyggnad som avser "H 2 Husanläggning” gäller åtgärder med husgrund, 
husstomme och utvändiga ytor och utrustning på hus.
Ombyggnad som avser "H 3 Installationsanläggningar" gäller åtgärder 
med hissanläggning, VA-anläggni ng, värmeanläggning, ventilationsan­
läggning och el-anläggning.
Ombyggnad som avser "H 4 Inredningsanläggning" gäller åtgärder med 
inrede och ytor i lägenheter och allmänna utrymmen.
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BIL 5.2 - 5.5 innehåller alla kalyl posterna som används i RO-metöd 1 
och 2. Där redovisas också olika utförandealternativ med sina inves­
teringskostnader.
57
UTVECKLAD RO-METOD 1 OCH 2
Avsnittet syftar till
o att redovisa en RO-metod som är ytterligare utvecklad från den 
anpassade metoden (avsnitt 2) och mot bakgrund av den utveck­
lade föreställningsramen (avsnitt 3). Denna utvecklade RO-metod 
sträcker sig också in i projekteringsskedet.
o att redovisa de hjälpmedel i form av alternativförteckningar, 
investerings- och årskostnadsdata, hjälpmedel för fördelning 
av kostnadsramar etc som användes i denna RO-metod som är upp­
delad i två sammankopplade delar, RO-metod 1 och RO-metod 2.
Avsnittet indelas i
4.1 Metodti1lämpni ng
4.1.1 Kalkylsituationer och ändamål
4.1.2 Kal kyl intressenter
4.2 Ingångsdata till RO-metod 1
4.2.1 Allmänna förutsättningar och krav
4.2.2 Riktlinjer för bebyggelseområdet
4.2.3 Besiktning och fastighetsdata
4.3 Kal kyl metod 1
4.3.1 Arbetsgång
4.3.2 Budgeteringshjälpmedel
4.3.3 Alternativvals hjälpmedel
4.4 övergångsdata
4.4.1 Ekonomiska ramar
4.4.2 Program och beskrivningar
4.4.3 Kompletterande data
4.5 Kalkylmetod 2
4.5.1 Arbetsgång
4.5.2 Budgeteringshjälpmedel
4.5.3 Al ternativvalshjälpmedel
4.6 Utgångsdata från RO-metod 2
4.6.1 Ekonomiska ramar
4.6.2 Program och beskrivningar
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4.1 Metodti1lämpning
4.1.1 Kal kyl situationer_och_ändamål
I avsnitt 3.1 beskrivs ombyggnadsprocessen och de olika kalkyl­
situationerna under processens gång. Här vill vi än en gång kort­
fattat summera oss vad gäller kal kyl situationerna, kal kyl ändamå­
len och intressenterna innan vi beskriver den utvecklade RO-meto- 
den.
RO-metod 1 är utformad för att passa en typisk kal kyl situation 1 
då man beslutar om start av ombyggnadsprocessen och då man skissar 
på planlösningar och fattar de övergripande besluten om komforten 
i byggnaden.
RO-metod 2 är utformad för att passa en typisk kalkylsituation 2, 
det skede i ombyggnadsprocessen där man väljer mellan olika bygg­
nads- och installationstekniska system och komponenter och preci­
serar dessa i form av system- och bygghandlingar som underlag för 
anbudsinfordran från bygg- och installationsentreprenörer. RO- 
metod 2 kan användas även i kal kyl situation 1 av den som har för­
måga att transformera om kostnadsinformationen till denna kalkyl­
situation.
I kalkylsituation 1 behöver man byggnadsekonomiskt underlag för 
beslut om start av ombyggnadsprocess och för val och precisering 
av verksamhetsmiljöer i form av lokaliteter och komfort i dessa.
Då är man mest intresserad av investeringskostnaderna och behand­
lar drift- och underhållskostnaderna mera schablonmässigt.
Först i kal kyl situation 2 kan man mera påtagligt påverka framtida 
drift- och underhållskostnader. Här kan dessa betraktas i relation 
till de olika byggnads- och installationsdelarna. Med RO-metod 2 
kan man välja ut sådana ombyggnadsåtgärder vars investeringskost­
nader ryms inom tillgänglig ekonomisk ram men som också samtidigt 
ger så förmånliga framtida årskostnader som möjligt.
Man kan också påverka projekteringen mot energi- och resurssnåla 
lösningar. Aspekter på bevarande av inre miljöer och kulturhisto­
riskt värdefulla yttre byggnadskomponenter måste beaktas redan i 
kalkylsituation 2. I RO-metod 2 finns inbyggt sådana komplette­
rande synpunkter utöver de byggnadsekonomi ska aspekterna.
4.1.2
RO-metod 1 riktar sig i första hand till fastighetsägare som har 
att fatta beslut om start av en ombyggnadsprocess, till projekt­
ledare som skall svara för budgetering och styrning av projekte­
ringen och till arkitekter som har att lösa funktions- och form­
problem och utforma plandispositioner och göra övergripande val 
beträffande komfort och miljö.
Andra intressenter är förvaltare, fastighetsskötare och brukare 
som berörs av de övergipande besluten om miljö och komfort i fas­
tigheten.
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RO-metod 2 riktar sig i första hand till de fackprojektörer som 
preciserar ombyggnadsåtgärder avseende byggnads- och instal1ations- 
tekniska system och komponenter. Dessutom riktar metoden sig till 
projektledare som svarar för att projekteringen styrs inom till­
gängliga ekonomiska ramar.
Andra intressenter är fastighetsägaren som i sista hand skall be­
sluta om och bekosta investeringen men som också skall kunna på­
verka val av alternativ utifrån aspekter på framtida drift- och 
underhåll 1 skostnad, bevarande av miljö etc.
Förvaltare och fastighetsskötare är intressenter som kan påverka 
val av tekniska system och komponenter genom synpunkter på fastig­
hetens framtida förvaltning och årskostnader.
Brukarna - hyresgäster, affärsinnehavare etc - är också intressen­
ter här i kalkylsituation 2 främst när det gäller utformning av 
detaljer i den inre miljön.
Byggnads- och instal1ationsentreprenörer som kommer in i ombygg- 
nadsprocessens tidiga skede genom totalåtaganden eller som bygg- 
nadstekniska/ekonomiska rådgivare kan också ha nytta av både RO- 
metod 1 och RO-metod 2 om entreprenörerna nu inte föredrar att göra 
produktionskalkyler på för dem vanligt sätt.
Även de som utformar och handlägger tekniska normer, lånemyndig- 
heter etc kan ha hjälp av underlaget när det gäller att utvärdera 
de ekonomiska konsekvenserna av olika krav. Det kan förhoppnings­
vis resultera i mera ombyggnadsanpassade normer och krav som i sin 
tur leder till lägre ombyggnadskostnader och som möjliggör ombygg­
nadsverksamhet överhuvudtaget.
Andra intressenter kan vara material- och komponenttillverkare 
som kan initieras till utveckling av mera årskostnadvänliga pro­
dukter .
Organisationen av intressenterna i samband med ett ombyggnadsobjekt 
varierar från objekt till objekt. Ibland uppträderfastighetsägaren 
i egenskap av både ägare, förvaltare och projektledare. I ett annat 
fall uppträder det separata personer i de tre funktionerna. Ibland 
är arkitekten också projektledare utöver sin egen funktion som 
planlösare och formgivare. Ibland är byggnadsentreprenören pro­
jektledare och inte sällan är också byggnadsentreprenör och fas­
tighetsägare/förvaltare samma person eller organisation.
Det är därför inte så meningsfullt att säga att RO-metod 1 och 2 
riktar sig till vissa intressentkategorier. I stället är det så att 
metoden riktar sig till dem som medverkar eller på annat sätt har 
intresse av start av ombyggnadsprocesser, val av åtgärder beträf­
fande miljö och komfort och val av byggnads- och installationstek- 
niska system och komponenter vars investeringskostnader kan rymmas 
inom tillgänglig ekonomisk ram och som samtidigt medverkar till 
gynnsamma framtida årskostnader, resurs- och energisnålhet, mil­
jöbevarande etc.
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Det är självklart att den aktuella verkligheten med olika sätt 
att arbeta, olika objekts olika förutsättningar, olika pressade 
tider och budgetar för projekteringen, inträffade händelser under 
arbetets gång etc föranleder varianter i arbetsgången i kal kyl - 
situationerna 1 och 2. Man löser olika problem och gör olika val 
på olika sätt invävda i varandra. Den här beskrivna arbetsgången 
redovisar ett renodlat typfall där man följer principen att först 
budgetera ett gripbart antal delar inom en total ram och därefter 
låter dessa delbudgetar styra val och projektering av detaljer inom 
dessa delar.
4.2 Ingångsdata till RO-metod 1
4.2.1 AHmänna_förutsättni ngar_och_krav
I samband med den anpassade R0-metoden i avsnitt 2 behandlade vi 
ingångsdata i avsnitt 2.2. Här vill vi än en gång summera oss i 
detta avseende innan vi beskriver den utvecklade R0-metoden,
Inom landet i allmänhet och i den aktuella kommunen gäller vissa 
förutsättningar och krav som också styr valen av alternativ i kal­
kyl si tuationerna 1 och 2, t ex
o byggnadslag, byggnadsstadga och statliga normer, t ex
Svensk Byggnorm, hiss- och tillgänglighetsnormer, sophanterings- 
normer, enegisparnormer etc
o kommunala riktlinjer för sanering och ombyggnad, riktlinjer för 
viss lägenhetssammansättning, kommunala stadgar beträffande 
brandskydd och hälsovård etc, riktlinjer för inredning av vin­
dar, gårdssanering, riktlinjer för accepterade ingångsvärde etc
o låneformer och lånevillkor
o myndigheters praxis vid handläggning av byggnadslov, ansökan om 
statliga lån, dispenser från allmänt gällande normer och krav 
etc
4.2.2 Blktl i njer_för_bebyg2el^seområdet
Det kan också finnas data i form av ramar och riktlinjer för det 
bebyggelseområde där den för ombyggnad aktuella fastigheten är 
belägen t ex
o riktlinjer för trafikföring, parkeringsutrymmen etc och even­
tuella ekonomiska villkor härför
o riktlinjer för områdets gemensamhetsanläggningar, för kommunal 
service, dagligservice etc
o riktlinjer för beaktande av normer och krav utifrån områdets 
speciella egna villkor, t ex gällande hisskrav, krav på lägen­
hetssammansättning, energisparande, fjärrvärmeanslutning etc
o riktlinjer för förtätning med nya byggnader för att kompensera 
brister i bebyggelsen som helhet
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o riktlinjer för bebyggelsevården, t ex förbud för plåtbeklädnad 
av de släta putsfasaderna
o riktlinjer för bebyggelseområdets brukande för boende och andra 
verksamheter t ex tillverkning, handel, fritidsverksamhet, 
barnomsorg, åldringsvård etc
o förväntad nivå på bruksvärdehyran i detta område
Sådana data beaktas i kal kyl situation 1 där man gör kalkyler av­
seende den aktuella fastigheten som underlag för beslut om start 
av en ombyggnadsprocess och för ändrad plandisposition och andra 
övergripande beslut om miljö och komfort.
4.2.3 Besiktning_och_fastighetsdata
I kalkylsituation 1 sker besiktningen som underlag för en över- 
slagskalkyl inför beslut om start av projekteringen och för rikt­
linjer beträffande ombyggnadsåtgärder som ryms inom tillgänglig 
investeringskostnadsram.
Man noterar allmänna uppgifter om den befintliga fastigheten i en 
sammanställning, t ex byggnadsår, taxeringsvärde, hustyp, antal 
lägenheter, areor, drift- och underhål 1 skostnader etc.
Man besiktigar också fastigheten och noterar skick före ombyggnad 
per vardera av de tolv kostnadsmatriser som redovisas i Bil. 5.3. 
Det innebär att man i första hand studerar utrymmena som sådana med 
avseende på ytor och dimensioner, inbördes läge, genomgångsbehov 
etc i relation till det tilltänkta brukandets funktionskrav. Man 
studerar på samma sätt den komfort som tillhandahålls i utrymmena 
med hjälp av inredningar och utrustningar.
I samband med besiktningen noteras också idéer till tänkbara lös­
ningsal ternati v direkt på kostnadsmatriserna eller på relations- 
ritningar etc. Det kan gälla ändrad plandisposition, läge för nya 
stammar, placering av huvudcentraler, hiss etc.
4.3 Kal kyl metod 1
4.3.1 Arbetsgång
Efter insamling av allmänna uppgifter, speciella riktlinjer för be­
byggelseområdet som helhet samt besiktningsdata gällande fastig­
hetens skick före ombyggnad etc börjar själva kalkylarbetet.
Man följer en systematisk arbetsgång i tre steg nämligen
1. BERÄKNING AV TOTAL RAM FÖR OMBYGGNADSINVESTERINGEN
2. BUDGETERING PÄ FEM DELRAMAR FÖR STYRNING AV ALTERANTIVVALEN 
BETRÄFFANDE VERKSAMHETSMILJÖER
3. VAL AV OMBYGGNADSALTERANTIV SOM TILLSAMMANS RYMS INOM DEN 
TOTALA INVESTERINGSRAMEN
Här följer en mera detaljerad beskrivning av ovanstående tre steg.
3eräkni ng av total ram_för_ombyggnadsi n ves ter i ng
I vår tidigare BFR-rapport R69:1978 och i BFR-informationsbladet 
B3:1978 redovisas en arbetsgång för beräkning av tillgänglig to­
tal ram för ombyggnadsinvesteringen.
Denna arbetsgång vid ombyggnad av äldre fastigheter har anpassats 
till 30-40-talsbebyggelse och dessutom uppdaterats till nu gäl­
lande lånevillkor, vilket redovisas i samband med den anpassade 
RO-metoden i avsnitt 2.3.
När man beräknar den till gän1 i ga ramen måste man också beakta even­
tuella kostnadskonsekvenser som har att göra med riktlinjerna för 
området som helhet. Dessa behandlas i avsnitt 4.2.2.
Bydgetering_gå fem_delramar för_styrning av alternativvalen_be- 
träffande verksamhetsmi Tgöer
FIG 3.1.4:1 visar att man med kalkylmetod 1 arbetar på dels huvud- 
delsnivå med fem kalkylposter och dels på systemnivå med tolv 
kalkylposter. Vid budgeteringen gäller det att fördela totalramen 
för ombyggnadsinvesteringen på fem del ramar, nämligen på åtqärder 
för allmänmiljcn, utrymmésstandard, inredningskomfort i bostadsut­
rymmen, inredriingskomfo-t i allmänna utrymmen och lokaler samt på 
instal lationskomfort.
Man utgår från de allmänna förutsättningar och krav som ställs vid 
alla ombyggnadsobjekt och de eventuella riktlinjer som kan finnas 
för bebyggelseområdet som helhet. Dessutom har man underlaget från 
besiktningen av fastigheten att utgå ifrån.
Det finns både ofrånkomliga åtgärder och sådana som kan undvaras 
eller varieras vad gäller ambitionsgrad. Den tillgängliga ramen 
måste fördelas inom vissa proportioner för olika objekt med olika 
egna villkor. FIG. 4.3.1 :1 visar typvärden och normala variationer 
gällande investeringskostnaderna (generalentreprenadkostnader). 
Kostnaderna anges för de fem huvuddelarna som hanteras i detta steg 
i arbetsgången men också för de tolv systemen som hanteras i nästa 
steg. Kal kyl poster, alternativa ombyggnadsåtgärder och kostnader 
återfinnes i sin helhet i BIL. 5.2 och 5.3. Tablån i FIG 4.3.1 : T 
utgör ett avrundat sammandrag från dessa bilagor.
Man måste först prioritera de ofrånkomliga åtgärderna t ex att få 
fastigheten intakt i förhållande till sin yttervärld, att tillskapa 
LGS (lägsta godtagbara standard) inom lägenheterna, att uppfylla 
gällande krav på lägenhetssammansättning, utrymmen för sophante­
ring, hiss- och handikappanpassning, energisparnormer etc. Därefter 
fördel as ytter! i gare tillgängligt utrymme inom' ramen på åtgärder ut­
över minimikraven.
Men det är ofta så att inte ens de allmänna minimikraven kan upp­
fyllas. Om t ex byggnadens stabilitet och fastighetens yttre kon­
dition i övrigt tar en onormalt stor del av totalramen och om man 
dessutom måste satsa på att lyfta upp fastigheten till LGS kan ut­
rymmet för t ex förändrad lägenhetssammansättning eller tillkommande
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VERKSAMHETSMILJÖER
HUVUDDELAR INVESTERINGS­
KOSTNAD
KR/m2 BRA 
MIN-TYPVARDE-MAX
SYSTEM INVESTERINGS­
KOSTNAD
KR/m2 BRA
MIN-TYPVÄRDE-MAX
Hl Allmänmiljö 100 200 X
O o
 
o o
 
C
O 
C
O
SI 1 Byggnadens 
stabi 1 i tet
10 10
(loooj)
S12 Allmän lägenhets- 
mi 1 jö
70 170 760
H2 Utrymmesstandard 100 200 700 S21 Befintliga
bostadsutrymmen
130 190 660
S22 Tillkommande 
bostadsutrymmen 
(1100-1600-2000 
kr/m2 berörd BRA)
0
S23 Allmänna ut­
rymmen 20 30 70
H3 Inredningskomfort 
i bostadsutrymmen
300 700 900 S31 Köks inrednings­
komfort
120 250 320
S32 övrig lägenhets- 
komfort
140 480 720
H4 Inredningskomfort 
i allmänna ut­
rymmen och lokler
200 800 1200 541 Hiss- och handi­
kappkomfort
542 övrig lokal- 
komfort
80
40
750
100
1200
150
H5 Installations­
komfort
200 600 800 S51 Värme - och 
ventilations- 
komfort
40 200 400
S52 Sanitetskomfort 30 280 340
S53 Kraft- och be- 
lysningskomfort
40 190 250
Generalentreprenad­
kostnad per 801101 
ca
1000 2500 3500
inkl hiss, exkl grundförst, 
kommande bostadsutrymmen
exkl till-
x) Max inklusive grundförstärkning
Min- och maxvärden är inte adderbara
FIG 4.3.1:1 Investeringskostnader (generalentreprenadkostnad), typvärden 
och normala variationer.
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hiss bli otillräckligt. Antingen måste man då avstå från en om­
byggnad eller också finna former för undantag från vissa normer 
och krav. Då är det bra att kunna basera sina argument för myn­
digheterna på en överslagskalkyl i stil med RO-kalkyl 1.
Det måste vara i samhällets intresse att 30-40-talsbebyggelsen inte 
förfaller efter hand. Som nämndes inledningsvis drabbas denna bygg- 
nadskategori alldeles speciellt av alla normer och krav som be­
lastat ombyggandet på senare år. Man är ju också i färd med att 
tillskapa upprustningsnormer för att mildra kraven. Därför borde 
möjligheter finnas för diskussion om avsteg redan nu.
Det är inte endast ekonomiska aspekter som styr budgeteringen.
Man måste också ta vederbörlig hänsyn till faktorer som inte är 
ekonomiskt kvantifierbara. En tablå över sådana faktorer finns i 
avsnitt 4.3.2 nedan.
Fastighetsägaren eller projektledaren kan lämpligen göra beräk­
ningen av den totala ramen och budgeteringen på fem delramar.
Val av ombyggnadsal ternativ_sonj_ti!l sammans _ryms_inom_den_tçtal a
Investeringsramen
I FIG 4.3.1:1 redovisas också tolv verksamhetsmi1jöer på system­
nivå S11-S53 som är direkt underindelade de fem huvuddelarna 
H1-H5. För varje system angives investeringskostnader som baseras 
på de ombyggnadsalternativ och kostnader som redovisas i BIL 5.3.
I detta steg av den egentliga kalkylen gäller det att sätta samman 
fem huvuddelar av tolv system så att det hela ryms inom given in­
vesteringsram. Prioriteringen i föregående steg skall då styra va­
let av alternativa åtgärder. Om någon av de fem delramarna behöver 
överskridas måste man göra motsvarande inskränkningar i de övriga.
När samtliga val är gjorda kontrolleras den totala investerings­
kostnaden mot den tillgängliga totala ramen. Därefter fixeras de 
fem delramarna och dessa utgör sedan styrmedel i kalkylsituation 
2 tillsammans med verbala beskrivningar för de valda verksamhets­
mi 1 jösys temen .
4.3.2 Budgetenngshjälpmedel 
Kalkylposter
I avsnitt 3.4.3 finns en förteckning över verksamhetsmiljöer på två 
detaljeringsnivåer, nämligen huvuddelar och system.
I andra steget av arbetsgången som kallas "Budgetering etc" (jäm­
för avsnitt 4.3.1) arbetar man med verksamhetsmiljöer på huvuddels- 
nivå dvs H1-H5 eller summa fem kalkylposter.
FIG 4.3.1:1 visar en uppställning över vanliga kostnadsvariationer 
gällande ombyggnadsinvesteringar grupperade på de fem kal kyl poster­
na.
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OmbyggnadsaUernati v,_investeringskostnader_och_riktl injer
FIG 4.3.2:1 visar en av de fem kalkylmatriserna på huvuddel snivå.
BIL 5.2 innehåller alla fem. Med utgångspunkt från fastighetens 
befintliga utgångsläge och det önskade resultatet efter ombyggnad 
väljer man angiven koefficient och beräknar investeringskostnaden 
för de fem huvuddelarna så att summa investeringskostnad går inom 
den tillgängliga totala investeringsramen.
Det är inte endast investeringskostnadsaspekterna som styr budge- 
teringen på de fem huvuddelarna. Ofta begränsas alternativvals- 
möjligheterna högst väsentligt av faktorer som är svåra eller helt 
omöjliga att kvanti fiera ekonomiskt.
FIG 4.3.2:2 visar olika aspekter och konsekvenser vid val mellan 
alternativ. Utöver investerings- och årskostnadskonsekvenser kan 
olika alternativ ge ol i ka intäktskonsekvenser, t ex i form av stör­
re uthyrbar area eller högre bruksvärdeshyra.
Finansieringskonsekvenser är också aspekter som kan påverka val av 
alternativ. Ibland får man välja mindre årskostnadsriktiga alterna­
tiv på grund av att likviditeten begränsar investeringsmöjligheter­
na .
Andra styrande aspekter är förutom de grundläggande normerna och 
kommunala riktlinjerna också speciella krav t ex på energisparande, 
resurssnålhet och kulturbevarande.
Rena driftstekniska aspekter såsom åtkomlighet och rengöringsmöjlig- 
het för fastighetsskötare och hyresgäster kan också påverka alter- 
nativvalen.
Utrymmesstandarden är en kärnfråga i samband med ombyggnad. Bostads­
politiken styr genom kommunala riktlinjer beträffande lägenhetssam- 
mansättning mot större lägenheter medan många boende vill behålla 
sina små lägenheter. Det blir också sociala problem genom att inte 
alla kan flytta tillbaka efter ombyggnaden. 30-40-talsbebyggelsen 
med sin stora andel av smålägenheter är alldeles speciellt känslig 
i detta avseende.
Utrymmesstandard, komfort av hiss, modern köksutrustning etc värde­
ras olika. Många brukare skulle vara villiga att pruta på den nya 
komforten efter ombyggnaden om detta gav utslag i hyran. Men bruks- 
värdesberäkningen beaktar inte variationerna tillräckligt. Och dess­
utom kompenseras de höjda hyrorna i många fall av höjda bostadsbid­
rag.
Ägarna satsar förmodligen på en fördelning av den tillgängliga om- 
byggnadsramen som medför att det blir lätt uthyrbart, att man får 
bra hyresgäster, att trivseln i huset blir bra och att det blir 
ringa klagomål under den fortsatta förvaltningen.
Men ägarna satsar troligen också på att fastigheten skall vara lätt 
att förvalta och sköta, förutom att den skall ge en rimlig ekonomisk 
avkastning. En framsynt fastighetsägare kan t o m väga in framtida 
fördelar vid fördelningen av tillgänlig investeringsram.
5 - Bl
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H2 UTRYMMESSTANDARD
Syfte: Tillfredsställande utrymmen för boende och övriga verk­
samheter vad gäller utrymmenas belägenhet och storlek, 
plandisposition, dimensioner etc.
önskat resultat Tillfredsställande utrymmesstandard
Utgångsläge
med oför­
ändrade 
planför­
hål landen 
1
med små 
planföränd- 
ri ngar
2
med modera­
ta planför- 
ändri ngar
3
med omfattan­
de planför- 
ändri ngar
4
Acceptabel lägen- ^ 
hetsammansätt­
ning och erfor­
derliga allmänna 
utrymmen
0,5 —
Olämplig lägen- B
hetssammansätt­
ning men accep­
tabla allmänna 
utrymmen
1,0 2,0 3,0
Lägenhetssamman- C 
sättning olämp­
lig och allmänna 
utrymmen delvis 
olämpliga
2,5 3,0 3,5
H2 = 200 kr/m2 BRA x m2 BRA x kg
FIG 4.3.2:1 Exempel på kalkylmatris på huvuddelsnivå
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ASPEKTER , KONSEKVENSER ALT 1 ALT 2 ALT 3
Kostnader (kr)
1. Ombyggnadsinvestering, kap.kostnad
- direkta insatser
- följdinsatser
2. Driftkostnadsförändri ng
- bränsle
- el
- vatten
- skötsel, adm
3. Underhål 1 skostnadsförändring __________________________
SUMMA ÅRSKOSTNADSKONSEKVENSER
Intäkter (kr)
1. Hyresförändring
2. Klausulförändring
SUMMA INTÄKTSKONSEKVENSER
övrigt (+/-)
1. Finansi eringskonsekvenser
2. Energisparande
3. Resurssnålhet
4. Kulturbevarande
5. Åtkomlighet, rengörings- 
möjlighet etc
6. Brukaresynpunkter
7. Ägaresynpunkter
8. Ombyggnadsproduktionsaspekter
9. Framtiden - flexibilitet
10. " - ersättningsbara komponenter
11. " - relativt dyrare kostnads­
poster
12. övrigt
SUMMA ÖVRIGA KONSEKVENSER 
VALT ALTERNATIV
FIG 4.3.2:2 Konsekvenser av alternativa val
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Speciella synpunkter från ägare och brukare är inte oväsentliga 
vid val mellan alternativa miljöer och komforter. De boende och 
andra brukare värdesätter på olika sätt olika beståndsdelar i den 
verksamhetsmiljö som man betalar hyra för.
Ombyggnadsproduktionens krav på åtkomlighet, möjlighet att arran­
gera rationella och arbetsmiljövänliga transport- och arbetsut- 
rustningar, möjligheter att i tid få fram prisvärda leveranser etc 
bör också beaktas vid val mellan alternativa ombyggnadsåtgärder.
Summan av ekonomiska och av ej ekonomiskt värderbara konsekvenser 
bör ligga till grund för beslut om alternativ inriktning.
4.3.3 Alternativvalshjälpmedel 
Kalkylposter
I avsnitt 3.4.3 finns en förteckning över verksamhetsmiljöer på 
två detaljeringsnivåer, nämligen huvuddelar och system.
I det steg i arbetsgången som kallas "Val av ombyggnadsalternativ 
etc" (Jämför avsnitt 4.3.1) arbetar man med verksamhetsmiljöer på 
systemnivå, dvs S11-S53 eller summa tolv kal kyl poster.
FIG 4.3.1:1 visar en uppställning över vanliga kostnadsvariationer 
gällande ombyggnadsinvesteringar grupperade på de tolv kalkylpos­
terna .
Ombyggnadsal ternati v ,_i^ves terings kostnader _och_riktl in jer
FIG 4.3.3:1 visar en av de tolv kalkylmatriserna på systemnivå.
S21 "Befintliga bostadsutrymmen" ingår som ett av de tre systemen 
i huvuddelen H2 "Utrymmesstandard".BIL 5.3 innehåller alla tolv 
matriserna för verksamhetsmiljöer på systemnivå. Investeringskost­
naderna anges i form av en kostnadsekvation och koefficienter för 
varierande kostnader. Kostnaderna kan variera mellan 0,7 x 190 
kr/m2 BRA och 3,5 x 190 kr/m2 BRA, dvs mellan ca 130 - 660 kr/m2 
BRA beroende på utgångsläge före ombyggnad och åtgärder för att uppnå 
visst önskat resultat efter ombyggnad. Jämför FIG 4.3.1:1. Tre ut­
gångslägen före ombyggnad anges liksom olika omfattande åtgärder 
för att uppnå önskat resultat efter ombyggnad.
Matrisen avser ombyggnad av befintliga bostadsutrymmen så att de 
anpassas till de kommunala riktlinjernas krav på viss lägenhets- 
sammansättning men också till andra normer och krav som gäller 
förändring av rumsstorlekar, utrymmesdimensioner, genomgångsför- 
hållanden etc.
Vi har endast tagit med de vanligaste alternativen per kalkylpost. 
Användaren får gaffla in sig på närmast likvärdiga alternativ i 
de fall inte vår alternativförteckning räcker till.
Man sätter ihop ett åtgärdspaket med hjälp av de tolv matriserna 
på systemnivå och styrd av de fem delramarna på huvuddelsnivå.
De angivna kostnaderna avser generalentreprenadkostnad och är re­
laterade till kostnadsläget 80-11-01. De kan hållas aktuella ett 
par år genom uppräkning med hjälp av index (faktorprisindex inklu­
sive löneglidning vid flerbostadshus).
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S21 BEFINTLIGA BOSTADSUTRYMMEN
Syfte Befintliga bostadsutrymmen anpassade till önskad lägen-
hetssammansättning och lägenhetsindelning (exkl inred­
ning, utrustning, installationer, ytbeklädnader)
Tänkbara 
problem
Olämpliga 
mensioner,
1ägenhetsstorlekar, 
utrymmenas inbördes
rumsstorlekar, utrymmesdi- 
relationer etc.
'Önskat
resultat
Oförändrad
lägenhets-
sammansätt
ning
1
Ombyggda bostadsutrymmen till genomsnittlig lägenhetsyta
>80 m2 60-80 m2 < 60 m2
Utgångs­
läge
små plan- 
förändr.
2
■ genomgri­
pande 
planför- 
ändr.
3
små plan- 
förändr.
4
genomgri- 
pande 
planför- 
ändr.
5
små plan- 
förändr.
6
genomgri ■ 
pande 
planför- 
ändr.
7
Bostads­
utrymmen
med ge- A 0,7
nom-
snittl.
yta m2 > 60
1,0 1,5 1,2 2,0 1,3 2,5
_ II _
m2 40-60
B 0,8 1,5 2,0 1,0 2,5 2,0 3,0
_ II _
m2 < 40
C 1,0 - 2,5 - 3,0 2,2 3,5
S21 = 190 kr/m2 BRA x m2 BRA x k21
FIG 4.3.3:1 Exempel på kalkylmatris på systemnivå
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Observera anmärkningen i avsnitt 1.3 om osäkerheten i sifferma­
terialet. Vi har därför rundat av investeringskostnaderna på hu- 
vuddelsnivå till jämna 100-tals kr/m2 BRA och på systemnivå till 
jämna 10-tals kr/m2 BRA. Jämför FIG 4.3.1:1 och BIL 5.2 resp. 5.3.
RO-metod 1 inriktar sig i första hand på att få ihop en investe- 
ringsmässigt sett rimlig komposition inom den tillgängliga investe­
ringsramen. Drift- och underhål 1 skostnaderna efter ombyggnaden be­
handlas mera schablonmässigt. Det gäller ju i detta tidigaste ske­
de endast att konstatera om en ombyggnad är ekonomiskt möjlig och 
att precisera övergripande riktlinjer för den efterföljande pro­
jekteringen.
4.4 övergångsdata
4.4.1 Ekonomiska_ramar
Bland riktlinjerna för hela bebyggelseområdet nämndes i avsnitt
4.2.2 förväntad nivå på bruksvärdehyrorna. Riktlinjer för ge- 
mensamhetsanläggningar kan föranleda kostnadskonsekventer för den 
aktuella ombyggnadsfastigheten t ex andel i parkeringsanläggning, 
anslutning till fjärrvärme etc.
Från kal kyl situation 1 har bl a följande ekonomiska ramar lämnats 
till kal kyl situation 2.
o ram för drift- och underhållskostnaden efter ombyggnad 
o ram för kapitalkostnaden från ingångsvärdet 
o ram för byggherrekostnaden
0 ram för kapitalkostnaden från ombyggnadsinvesteringen och därmed 
tillgänglig ram för summa direkt ombyggnadskostnad, (generalentre- 
prenadkostnad).
1 idealfallet har också summa direkt ombyggnadskostnad fördelats på 
de fem delramarna som beskrivs i avsnitt 4.3. Men i många fall har 
man kanske gått direkt på de tolv systemmatriserna när man kompone­
rat riktlinjerna för den fortsatta projekteringen och då får man 
nöja sig med en summaram för styrningen av RO-metod 2.
I idalfallet är också drift- och underhållskostnaden åtminstone för­
delad på bränsle, övrig drift och underhåll. Så är även byggherre­
kostnaden fördelad på åtminstone projektering, moms, evakuering och 
övrig byggherreadministration.
4.4.2 Progtam_och_beskrivningar
För hela bebyggelseområdet kan det finnas riktlinjer för trafikföring, 
parkering, gemensamhetsanläggningar, speciella villkor när det gäl­
ler normer, riktlinjer för förtätning, bebyggelsevård etc enligt av­
snitt 4.2.2.
Från kalkylsituation 1 lämnas bl a följande riktlinjer till kalkyl­
situation 2.
o översiktliga programbeskrivningar avseende tolv verksamhetsmil­
jöer underordnade de fem del ramarna och med en sammanlagd kost­
nad som inryms i tillgänglig ram för summa direkt ombyggnadskostnad.
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o arkitektens förslagshandlingar med ändrade plandisposistioner, 
eventuell disposition av inbyggd vind, förändring av lokaler 
till lägenheter eller vice versa, plandisposition för tillkom­
mande hiss inomhus/utomhus, ändrad plandisposition för soprum, 
sopnedkast och tillfarter,eventuella tillbyggnader etc.
o övriga fackkonsulters anvisningar i samband med val av.de tolv 
verksamhetsmiljöerna.
o fastighetsägarens önskemål och krav gällande fastighetsekonomin, 
förvaltningsbarhet, policy gentemot hyresgäster, fastighetens 
renommé etc.
o hyresgästernas önskemål och krav gällande hyresnivå, standard 
efter ombyggnad, funktionsduglighet i lägenheter och allmänna 
utrymmen etc.
4.4.3 Kcmpletterande_data
Den nu aktuella besiktningen inriktas på byggnadsverk, dvs byggnads- 
och installationssystem och de däri ingående komponenterna. Den skall 
ligga till grund för utformning av komplett program och för system- 
och bygghandlingar som underlag för anbudsinfordran. Besiktningen 
görs med en noggrannhet och en detaljeringsgrad som svarar mot detta 
syfte.
Det är nu frågan om standard och kondition på befintliga byggnads- 
och installationsdelar. Samtidigt är man intresserad av vilka system 
och komponenter som kan sparas och vilka som måste ersättas vid om­
byggnaden. Man överväger också redan nu sådana alternativa lösningar 
som är tänkbara och troliga.
Man kan med fördel göra noteringar under besiktningen på de alterna- 
tivförteckningar som redovisas i BIL 5.4 och 5.5 beträffande be­
fintligt skick och idéer till ombyggnadsåtgärder. Dessa alternativ­
förteckningar kan ge idéer till flera frågeställningar som kanske 
kan besvaras redan vid besiktningstillfället. För övrigt kan man göra 
noteringar på ritningar, beskrivningar etc.
4.5 Kal kyl metod 2
4.5.1 Arbetsgång
Efter insamling av allmänna uppgifter, speciella riktlinjer för be­
byggelseområdet, besiktningsdata från situation 1, ekonomiska ramar 
och programbeskrivningar från situation 1 samt besiktningsdata från 
situation2 börjar själva kal kyl arbetet.
Man följer en systematisk arbetsgång i tre steg nämligen
1. GRANSKNING OCH EV REVIDERING AV EKONOMISKA RAMAR, PROGRAM 
ETC FRÄN KALKYLSITUATION 1 OCH TIDIGARE
2. BUDGETERING PÄ FJORTON DELRAMAR FÖR STYRNING AV ÅRSKOSTNADSRIKTIGA 
ALTERNATIVVAL BETRÄFFANDE BYGGNADSVERK
3. VAL AV OMBYGGNADSALTERNATIV SOM TILLSAMMANS RYMS INOM DEN TOTALA 
INVESTERINGSRAMEN
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Här nedan följer en mera detaljerad beskrivning av ovanstående tre 
steg.
Ç>?§Q§kni ng_och_ev_revidering_av_ekonomiska ramar, 
grograrn_etc_från_kaIkylsituat|on_}_och_t|di_gare
Ramar och riktlinjer från kalkylsituation 1 och tidigare kontrol­
leras nu med avseende på eventuell förändring under hitti 11 s utförd 
utredning och projektering. Data från den nu gjorda och mera detal­
jerande besiktningen granskas. Om det skett väsentliga förändringar i 
något avseende kan det bli nödvändigt att göra en loop genom kalkyl­
situation 1 och sedan revidera utgångsdata därifrån innan man startar 
i kal kyl situation 2.
Frågor som kan ställas är:
o Har förväntningarna på bruksvärdeshyrans nivå förändrats och 
därmed den totala ramen?
o Kan man vänta sig andra drift- och underhållskostnader efter 
ombyggnaden än de hittills kalkylerade, t ex på grund av höjda 
priser och taxor för bränsle, vatten, el, sophantering etc, 
lönekostnadsökningar för fastighetsskötsel, städpersonal, höjda 
service- och underhållskostnader etc, vilket allt kommer att 
reducera den tillgängliga resterande ramen för ombyggnadsåt­
gärder?
o Behöver justeringar göras i beräkningarna för ingångsvärde och 
kapitalkostnaden härför?
o Är den kalkylerade byggherrekostnaden realistisk? Har det skett 
några väsentliga förändringar beträffande moms, finansierings- 
kostnader, projekteringskostnader etc som kan påverka den till­
gängliga ramen för byggnads- och instal1ationsåtgärderna?
o Har det skett förändring i lånevillkor, räntenivå etc som kan 
påverka beräkningen av kapitalkostnaderna utifrån ombyggnads- 
kostnaderna?
o Om det skett en fördelning av ramen för byggnads- och installa­
tionskostnaderna på fem del ramar, är denna fördelning i så fall 
rimlig?
o Är de föreslagna tolv alternativen för verksamhetsmi1jösystemen 
rimliga? Har t ex den ändrade plandispositionen också tagit hän­
syn till lämpligt antal och placering av stammar, har man löst 
hissinstallationen på bästa sätt vad gäller antal, placering 
invändigt/utvändigt etc? Har man tänkt sig rimliga lösningar för 
uppvärmningssystem, utformning av centraler etc? Det är lämpligt 
att gå igenom de tolv matriserna, den översiktliga programbe­
skrivningen och förslagsritningar etc som utgör utgångsdata från 
kalkylsituation 1.
o Har det skett några förändringar i normer och krav från samhällets 
sida? Har t ex hisskravet mildrats eller har de kommunala rikt­
linjerna gällande 1ägenhetssammansättning ändrats? Har sophante- 
ringsnormerna eller energi sparkraven förändrats sedan kalkylsitua­
tion 1? Olika kommuners riktlinjer kan vara olika och dessutom 
förändras de ofta från en tid till en annan på grund av dispenser, 
prejudikat, olika tjänstemäns praxis vid handläggningen osv.
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Efter fixering av nu gällande förutsättningar och ekonomiska ramar 
övergår man till budgeteringen.
Budgetering gå fjorton_dejramar_för_styrning av årskostnads- 
rlE£l3Ë_§;Iterna ti^vva ]_ _beträffande_byggnädsverk
Syftet med detta steg i själva kalkylen är att fördela den redan ti­
digare fastställda ramen för ombyggnadsinvesteringen på fjorton 
byggnads- och installationstekniska system så att man samtidigt kan 
förvänta sig fördelaktigaste årskostnad. Dessa fjorton del ramar skall 
sedan styra alternativvalen i kalkylens nästa steg, dvs sammansätt­
ningen av komponenter.
Fördelningen av totalramen kan göras direkt på de fjorton delramarna 
eller med stöd av de fem delramarna från kalkylsituation 1. Man kan 
också tänka sig att först gå från de fem del ramarna till de fyra 
delramarna på huvuddelsnivå i situation 2 och därefter till de fjor­
ton del ramarna på systemnivå.
Totalramen fördelas sålunda på de fjorton byggnads- och installations 
tekniska systemen och man bedömer per system vad en ombyggnadsinves­
tering kan föranleda i form av ändrade drift- och underhållskostna­
der. Det är först här i kal kyl si tuai ton 2 som man direkt kan påverka 
framtida drift- och underhållskostnader.
De fjorton byggnadsverkssystemen S11-S44 med deras vanligaste före­
kommande ombyggnadsalternativ kommenteras i avsnitt 4.5.2, där också 
investeringskostnader och drift- och underhållskostnader kommenteras.
Om man väljer alternativ från enbart kostnadssynpunkt gäller det att 
sätta samman ett paket av ombyggnadsåtgärder vars sammanlagda in­
vesteringskostnad går innanför den tillgängliga investeringsramen 
samtidigt som årskostnaderna av investeringen, driften och underhål­
let blir fördelaktiga.
Nu är det inte enbart kostnaderna som avgör paketets sammansättning. 
Lagar, normer, kommunala riktlinjer, finansieringsvillkor och andra 
allmänna förutsättningar och inte minst den aktuella fastighetens 
egna villkor slår ut vissa av alternativen och begränsar valmöjlig­
heterna .
Om man vid budgeteri ngen inte lyckas få ombyggnadspaketet inom till­
gänglig investeringskostnadsram kan man pröva att genom dispenser etc 
få ihop en acceptabel komposition.
De tolv översiktliga programbeskrivningarna för verksamhetsmi ljö- 
systemen skall tillsammans med totalramen och ev de fem del ramarna 
styra valen av de fjorton del budgeterna för byggnadsverkssystemen 
och de därefter följande valen av komponenter.
Det är ju dessa riktlinjer som utgjort underlag för beslutet att 
överhuvudtaget sätta igång en ombyggnadsprocess och för projekte­
ringen i förslagshandlingsskedet. Planlösningar och övergripande be­
slut om verksamhetsmiljösystem skall nu vidareutvecklas i kalkylsitua 
tion 2 till val av byggnadsverk, dvs byggnads- och installationstek- 
niska system och komponenter.
Utifrån de skick före ombyggnaden som noterades vid besiktningen i 
kalkylsituation 2 väljer man först det tänkbara ombyggnadsalternativ 
per system som ger lägsta investeringskostnad. Om summan av de fjor-
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ton investeringsposterna ryms inom den tillgängliga ramen och det 
dessutom finns ytterligare utrymme för investering kan man gå till­
väga på olika sätt. Den metod som beskrivs i avsnitt 4.5.2 ger an­
visning om förmånligaste val från årskostnadssynpunkt.
Om totalramen överskrids redan vid valet av minimilösningar åter­
står det att pröva alternativ med lägre ambitionsnivå, som kan bli 
möjliga genom avkall på olika krav. Även då prioriteras alternativ 
som ger gynnsammaste årskostnadsförändring om inte önskemål av annan 
art än rent ekonomisk bedöms vara viktigare.
I detta steg av den egentliga kalkylen är det alltså främst fråga om 
en fördelning av den tillgängliga ramen på fjorton delramar. Här kan 
man tänka sig att en projektledare med tillräcklig insikt i både 
byggnads- och instal1tionstekniska system är en lämplig handläggare. 
Bygg- och installationskonsulter respektive entreprenörer rådfrågas 
i det aktuella fallet i erforderlig utsträckning så att fördelningen 
blir så realistisk som möjligt.
y§l_§Y_2l!2Y22DËÇi§âlï§!2n5îi¥_som_;tlllsammans_ryms
l22GL<l§Q-iota^a_ Investerings ramen
I avsnitt 4.5.3 kommenteras fyrtiofem komponenter Kl 11-K443 som är 
direkt underindelade från de fjorton systemen S11-S44. För varje kom­
ponent är angivet alternativa ombyggnadsåtgärder och investerings- 
kostnaderna för dessa. Till alternativen anknyts kommentarer och råd 
vid val av alternativ utifrån aspekter på drift och underhåll, energi- 
och resursbesparing, kulturvård, åtgärdsinterval1 etc.
I avsnitt 4.5.3 kommenteras också ett hjälpmedel för val mellan al­
ternativ. Där beaktas såväl ekonomiska aspekter som de ej ekonomiskt 
kvantifierbara.
I detta steg av den egntliga kalkylen gäller det att sätta samman 
fjorton system av fyrtiofem komponenter så att det hela ryms inom 
given investeringsram och dessutom med fördelaktig årskostnad.
Om någon av de fjorton del ramarna måste överskridas måste det ske 
motsvarande sänkning av ambitionsgraden på annat ställe, även då med 
inriktning på investering som ger fördelaktig årskostnad eller som 
ger annan nyttighet som bedöms värdefull i relation till insatsen.
De olika fackprojektörerna har nu fått sina respektive del ramar.
Man arbetar igenom lösningar som till att börja med uppfyller det 
som man vet byggnadsnämnd m fl och gällande normer kräver för bygg­
nadslov etc. Det har ofta blivit ganska enahanda lösningar. Man har 
sällan haft vare sig tid eller budget för projekteringen som rymt 
några större utsvävningar för att undersöka olika alternativ. Det 
som visat sig fungera vid ett objekt har många gånger plagierats 
vid efterföljande. Egentliga alternativkalkyler har snarare varit 
undantag än regel. Alternativvalen har mera präglats av ett inves­
teringskostnadstänkande än av ett årskostnadstänkande.
Den här redovisade arbetsgången med sina hjälpmedel kan i form av me­
toder och alternativa lösningar med kostnadsdata stimulera till ak­
tivare insatser för att söka gynnsamma alternativ och då både ur in­
vesterings- och årskostnadssynpunkt.
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4.5.2 Bydgeteringshjä1gmedel
Kalkylgoster
I avsnitt 3.4.3 finns en förteckning över byggnadsverk på tre detal- 
jeringsnivåer, nämligen huvuddelar, system och komponenter.
I det steg i arbetsgången som kallas "Budgetering etc", jämför avsnitt 
4.5.1, bestäms ekonomisk ram för den fortsatta projekteringen. Man 
arbetar då med byggnadsverkssystem, dvs S11-S44 eller summa fjorton 
kalkylposter. För vart och ett av systemen bestäms projekteringsram.
Ombyggnadsalternativ med_inyesten ngskostnader 
99iLBåverkanmö^TTghet_beträffande_årikostnäd
Budgeteringen baseras på en uppsättning kalkyldatasammanställningar 
S11-S44, Fig 4.5.2:1 visar ett exempel för systemet S3! "Hissanlägg­
ning". Fyra alternativa utgångslägen före ombyggnaden anges 1iksom i olika 
grad omfattande åtgärder för att uppnå önskat resultat efter upprust­
ning/ombyggnad. Av sammanställningen framgår att systemet S31 består 
av fyra komponenter K311-K314. Alla fjorton byggnadsverkssystemen 
återfinnes i BIL 5.4.
För varje utförandealternativ anges investeringskostnaden. Den varierar 
från 40 kr/m2 BRA till 370 kr/m2 BRA. Dessa belopp baseras på inves­
teringskostnader för tillämpbara alternativa komponenter.
Kostnaderna är relaterade till kostnadsläget 80-11-01 och utgör typ­
värden för respektive alternativ. Kring dessa typvärden, avrundande 
till jämna 10-tal kronor, uppträder variationer beroende på hustyper 
inom 30-40-talskategorin, våningsantal, lägenhetsstorlekar, effekti­
vitet vid projektering och ombyggnad, kvalitet på komponenter etc. 
Typvärdena ger emellertid tillräcklig noggrannhet i kalkylsituation 2.
Man får interpolera mellan alternativen om det aktuella fastighets- 
objektet är extraordinärt i något av de nämnda avseendena. Alterna- 
tivförteckningarna kan inte göras heltäckande om man samtidigt efter­
strävar översiktlighet på denna höga detaljeringsnivå.
För varje alternativ har också beräknats kapitalkostnader, dvs ränta 
och avskrivning. Kapitalkostnadsbestämningen baseras på en livslängd 
av 40 år och en realränta på 4%.
I vart och ett av de fjorton datauppsättningarna ingår de drift- och 
underhållskostnader (typvärden) som går att påverka genom ombyggnads­
åtgärder i respektive system. De olika åtgärdsalternativen föranleder 
variationer kring dessa typvärden. Alla kostnader har avrundats till 
0,25 och multiplar därav. Jämför avsnitt 3.4.2 där det framgår hur 
drift- och underhål 1 kostnaderna har fördelats på de fjorton systemen.
Genom ombyggnadsinvesteringen kan drift- och underhål 1 skostnaderna 
förväntas bli mer eller mindre förändrade. Den bedömda förändringen 
utgör skillnaden mellan efter (e) och före (f) ombyggnad. I alt 1 ger 
investeringen en kapitalkostnadsökning med 2,00 kr/m2 BRA och den på­
verkar inte drift- och underhållskostnaderna utan årskostnadsföränd- 
ringen blir 2,00 kr/m2 BRA. I alt 3 ger investeringen en kapitalkost­
nadsökning på 10,60 kr/m2 BRA men samtidigt kan en minskning av drift- 
och underhållskostnaden förväntas med 9,00 kr/m2 BRA, varför årskost-
S 31 HISSANLÄGGNING
K 311 Grundläggning och hissgrop 
K 312 Hisschakt och maskinrum
K 313 Hissmaskineri ined elutrustning, gejdrar och linspel 
K 314 Hisskorg och dörrfronter
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD KR/m2
1 Hissanläggning 
skick
i gott Endast mindre justeringar 40
2 Hissanläggning 
av renovering
i behov Renovering av hissmaskineri 
och hisskorg
90
3 Hissanläggning 
av utbyte
i behov Utbyte av hissmaskineri, 
hisskorg och dörrar
210
4 Hissanläggning saknas Installation av ny hiss i 
huset eller utvändigt
370
ALT KAPITAL
KOSTNAD
DRIFT-
EL
OCH UNDERHÄLLSKOSTNADSFÖRÄNDRING 
TEKN.SKÖTSEL LÖP.U-HALL
ÄRSK0STNADS- 
FÖRÄNDRING 
KR/M2 BRA
f e f e t e
1 2.00 2.50 2.50 1 i i i 2.00
2 4.53 3 3 2 i 2 i 2.55
3 10.60 4 3 5 i 5 i 1 .60
4 18.70 0 2.50 0 i 0 i 23.20
Typvärde 3 1 1
FIG 4.5.2:1 Exempel på byggnadsverkssystem
nadsförändringen i det alternativet blir 1,60 kr/m2 BRA. I alterna­
tiv 4 kommer ombyggnadsinvesteringen istället att föranleda en ök­
ning av drift- och underhållskostnaden.
FIG 4.5.2:2 visar en sammanställning av investeringskostnader och 
årskostnadsförändringar vid alla tolv byggnadsverkssystemen S11-S44.
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Ärskostnadsminimering_och_budgetering
De problem man ställs inför när budgeten skall upprättas är att sam­
manföra ombyggnadsalternativ som ger en lägsta årskostnad inom den 
givna ekonomiska ramen. Härvid beaktas följande förhållanden.
De fjorton byggnadsverkssystemen berör i olika grad drift- och under­
hållskostnaderna. Dessa kan därför påverkas på olika sätt och i olika 
hög grad genom ombyggnadsinvesteringar. Det gäller vid budgetering 
att prioritera ombygnad av sådana system där man uppnår en väsentlig 
påverkan på årskostnaderna.
Det är alltså inte endast drift- och underhållskostnaderna som är 
intressanta utan den sammanlagda årskostnadsförändringen där kapital­
kostnaden från ombyggnadsåtgärdens investeringskostnad ingår. Ett 
dyrare investeringsalternativ kan visserligen sänka drift- och under­
hållskostnaderna men kapitalkostnaderna av investeringen kan samti­
digt överstiga denna inbesparing.
En ombyggnadsåtgärd med högre ambitionsnivå ökar oftast drift- och 
underhållskostnaderna t ex genom tillkomsten av mer servicekrävande 
apparatur. Det gäller vid budgeteringen att prioritera ombyggnads­
åtgärder där årskostnadsökningen blir låg.
Metoder_för_budgeterlng
I kal kyl situation 1 preciseras en total investeringsram tillsammans 
med en översiktlig programbeskrivning avseende tolv verksamhetsmil­
jöer. I vissa fall preciserades också fem delramar inom totalramen, 
en för varje huvuddel av verksamhetsmiljö
Tillvägagångssättet vid budgetering här i kalkylsituation 2 blir olika 
om fem del ramar ges (variant 1) eller endast en totalram (variant 2).
Vid variant 1 utgår man från de fem del ramarna avseende verksamhets­
miljö och växlar över till fyra delramar avseende byggnadsverk (jäm­
för FIG 3.1.4:1). FIG 4.5.2:3 visar växeln mellan facetterna verk­
samhetsmiljö och byggnadsverk. Man har fem del ramar som skall för­
delas på byggnadsverkens fyra huvuddelar H1-H4 och fjorton system 
S11-S44 via fyrtiofem komponenter K111-K443.
Med hjälp av den översiktliga programbeskrivningen och övriga över- 
gångsdata från kalkylsituation 1.samt data från besiktning etc här i 
kalkylsituation 2 passar man sig fram till en rimlig fördelning av 
tillgängligt investeringsutrymme samtidigt som man erfarenhetsmässigt 
väljer alternativ med tanke på låg årskostnad. Man arbetar med de om­
byggnadsalternativ och de investeringskostnader som redovisas beträf­
fande byggnadsverkssystem och komponenter i BIL 5.4 resp. 5.5.
78
Bygqnads- Alt Invest. Ars- Byggnads- Alt Invest. Ars-
verks- kostn. kostn. verks- kostn. kostn.
system kr/m2BRA förändr. system kr/m2BRA förändr.
kr/m2BRA kr/m2BRA
Sll Utv 1 10 0,00 S32 Va- 1 40 2,50
1 edn anl
i 2 10 0,25 2 1 40 6,60
mark 3 30 0,50 3 100 5,05
4 80 3,05 4 170 3,10
S12Gårds- 
anl 1
10 2,50
5 290 -1 ,65
2 30 5,25 S53 Vär- 1 10 -3,50
3 30 1 ,00 me-anl 2 50 -2,45
4 90 3,55 3 90 +3,55
5 40 0,75 4 90 -1 ,95
6 170 6,10 5 140 2,60
; S2I Hus- 6 230 -0,90
grund 1 10 0,50 '
2 60 3,05 S34 Vent. 1 10 -0,50
3 30 1 ,50 anl. 2 80 5,00
4 100 5,05 3 10 2,00
5 500-
000
25-50 4 80
200
1 ,05
5 5,60
S22 Hus- 1 40 2,00
stom- 2 60 3,05 S35 El- i 30me
3
anl 2,00
6,05130 6,60 1102
4 270 13,65 3 180 8,30
S23 Utv 
ytor 
och
1 90 • 3,55 S41 In- 1 150 5,60
2 370 15,70 redn
läg 2 280 11 ,15utr. 3 180 8,10 370 18,703på
hus 4 290 10,15
5 700 25,90 S42 In- 1 30 1.00
6 750 29,40
redn 
al 1m 2 50 0,50
utr 3 60 -0,50
S31 Hiss- 1 40 2,00
anl 2 90 2,55 S43 Ytor 1 180 9,10
3 210 1 ,60 2 350 17,70
4 370 23,20 3 390 19,70
4 500 25,25
S44 Ytor 1 10 0,50
al 1m 2 40 0,00utr.
3 70 1 ,55
FIG 4.5.2:2 Ombyggnadsinvestering och årskostadsförändrnng
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Vid vari an t_ 2_ ges endast en total investeringsram tillsammans med den 
översiktliga programbeskrivningen avseende tolv verksamhetsmi1jöer 
samt de övriga ingångsdata som nämndes ovan.
Här föreslås en budgeteringsmetod som mera systematiskt beaktar års- 
kostnadsaspekterna än ovanstående passningsmetod. Utgångspunkten 
har varit teorier för lösning av det generella problemet att fördela 
en viss budgetram på ett flertal investeringsobjekt och där man söker 
ett teoretiskt optimum. FIG 4.5.2:4 visar det formulär som användes.
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För vart och ett av fjorton byggnadsverkssystem enligt BIL 5.4 note­
ras aktuellt utgångsläge före ombyggnad. Dessutom noteras samtliga 
de utförandealternativ som kan bli aktuella. Dessa noteringar görs i 
samband med besiktningen.
Man för sedan in de alternativ som kan ifrågakorama per byggnadsverks­
system från minimi alternativet med lägsta investeringskostnad och 
övriga alternativ i kolumnerna för "tilläggsinvesteringar". Man no­
terar t ex 313 för S3! "Hissanläggning" utförandealternativ 3.
I kolumnen "Minimipaket" antecknas investeringskostnad och årskost- 
nadsförändring enligt tablån i FIG 4.5.2:2 och motsvarande summor 
nedräknas. För de alternativ som noterats i kolumnerna"ti1 läggsin- 
vestering"beräknas skillnaden i investeringskostnad och motsvarande 
kostnad för minimialternativet. På motsvarande sätt beräknas diffe­
renserna i årskostnadsförändringar.
Om man finner att minimipaketet inte tar i anspråk den tillgängliga 
totala investeringsramen får man välja bland alternativen i ti 11- 
läggsinvesteringskolumnerna. Valet skall då göras så att årskostna­
den minimeras. Normalt blir antalet alternativ som skall överblickas 
inte fler än att man kan pröva sig fram till en bra lösning.
Det ifyllda exemplet i FIG 4.5.2:4 illustrerar hur bedömningen av 
budget kan genomföras.
När budgeteringen börjar föreligger uppgift om en total investerings­
ram (generalentreprenadkostnad) på 2000 kr/m2 BRA samt ett översikt­
ligt program och andra ingångsdata som omnämnts ovan.
Med utgångspunkt härifrån konstateras att alt 3 och 4 är tänkbara vid 
Sll, alt 3 och 4 vid S12, alt 2 vid S21 osv. Dessa tänkbara alterna­
tiv förs in på beräkningsblanketten, se FIG 4.5.2:4. På blanketten 
för man också in investeringskostnad och årskostnadsförändring för 
minimipaketet enligt FIG 4.5.2:2.
Investeringskostnad och årskostnadsförändring summeras för minimi- 
paketet. Investeringskostnaden blir 1670 kr/m2 BRA och det återstår 
alltså 330 kr/m2 BRA av tillgänglig ram på 2000 kr/m2 BRA. Årskost­
naden kan förväntas öka med ca 60 kr/m2 BRA efter denna ombyggnads­
investering.
För de övriga tänkbara alternativen beräknas skillnaden mellan det 
aktuella alternativet och minimialternativet vad gäller investerings­
kostnad och årskostnadsförändring. För alt 114 blir skillnaden i in­
vesteringskostnad 80 - 30 = 50 kr/m2 BRA och skillnaden i årskost­
nadsförändri ng 3,05 - 0,50 = 2,55 kr/m2 BRA osv.
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Bland tilläggsinvesteringarna väljs nya alternativ så att ytter­
ligare 330 kr/m2 BRA utnyttjas. Valet skall göras så att summan av 
de tillkommande årskostnaderna blir så låg som möjligt. Detta kan 
vanligtvis åstadkommas genom några enkla provkombinationer t ex.
o 224, 443, 114 som ger 310:- resp +15,75
o 223, 413 11 " 310:- " +17,70
o 223, 114, 124, 412 som ger 330:- resp. + 15,25
o 345, 443, 412, 114 " " 330:- " + 14,20
osv.
Dessa provkombinationer leder oss fram till att alt 345, 443, 412 
och 114 bör ersätta motsvarande minimialternativ.
Antalet möjliga kombinationer begränsas ofta genom att vissa alter­
nativ prioriteras på grund av yttre förhållanden och restriktioner.
Vi poängterar också än en gång den osäkerhet i kalkyldata som nämn­
des första gången i avsnitt 1.3 och som är betingad av bristen på 
tillräckligt många uppföljningsbara ombyggnadsobjekt av 30-40-tals- 
kategorin. Siffertalen ovan är mera till för att belysa hur metoden 
fungerar.
Om summa investeringskostnad i minimipaketet skulle överskrida till­
gänglig total investeringsram måste man åter granska ingångsdata 
från kalkylsituation 1.- Kan ambitionsnivån sänkas beträffande nå­
gon av de tolv verksamhetsmiljöerna? Kan man genomdriva dispenser 
och undantag från normer och lokala bestämmelser så att projektet 
kan genomföras.
Risken för att minimi paketet skall överskrida tillgänglig total in­
vesteringsram i detta sena skede är mindre om budgetering och kost- 
nadsstyrning görs på ett riktligt sätt vid val av alternativa verk­
samhetsmiljöer i kalkylsituation 1. Ekonomiskt ogenomförbara objekt 
skall kunna upptäckas och stoppas redan då.
0m man använder R0-metod 1 före R0-metod 2 är det säkrare att und­
vika ovälkomna överraskningar längre fram i ombyggnadsprocessen.
Båda metoderna bygger på idén att gå fram i två steg. Först görs en 
budgetering inom tillgänglig ekonomisk ram. Därefter sker kalkylering 
och val mellan alternativa ombyggnadsåtgärder styrt av delramarna 
tills dess att summan av alternativens kostnader ryms inom den till­
gängliga totala ramen. Delramarna revideras sedan och utgör ekono­
miska ramar för efterföljande budgetering och styrning av alterna- 
tivval.
0m kostnadsuppgifterna i R0-metod 1 och R0-metod 2 är tillräckligt 
väl synkroniserade skall minimipaketet i situation 2 inte behöva 
överskrida tillgänglig total ram förutsatt att inga nya omständig­
heter har rubbat de tidigare förutsättningarna.
När vissa ti 11 äggsalternativ förs in i lösningen kan det få inver­
kan på hyresnivån om än endast marginellt. 0m man av någon till­
kommande anledning tvingas minska en tidigare förutsatt standard 
t ex slopande av hiss så påverkas även nivån på bruksvärdeshyran. 
Sådana förändringar av hyresnivån förs in som "negativa" respek-
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tive "positiva" driftkostnader i lösningen.
Om det föreligger fem delramar från kalkylsituation 1 kan man förstås 
använda dessa för kontroll då man väljer tilläggsinvesteringar i bud- 
geteringsvariant 2. Men man skall observera att delramarna i situa­
tion 1 är beräknade i första hand med avseende på investeringskost­
naderna och där årskostnadsförändringarna har behandlats mera intui­
tivt. Problemet i situation 1 är ju mera investeringsorienterat, 
bygga om eller ej. Budgeteringsvariant 1 här i situation 2 fortsätter 
efter samma linje.
Variant 2 däremot har årskostnadsaspekterna inbyggda på ett mera 
systematiskt sätt och detta synsätt lämpar sig kanske bättre i situa­
tion 2 där ju problemet är mera årskostnadsorienterat sedan inves­
teringsbeslutet redan är taget i situation 1.
Men det är inte endast investerings- och årskostnadsaspekterna som 
styr budgeteringen på de fjorton byggnadsverkssystemen. Ofta be­
gränsas alternativvalsmöjligheterna högst väsentligt av andra fak­
torer som är svåra eller helt omöjliga att kvantifiera ekonomiskt. 
Jämför FIG 4.3.2:2.
4.5.3 Alternatiyya1 shjä1gmedel
Kalkyposter
I avsnitt 3.4.3 finns en förteckning över byggnadsverk på tre detal­
jen ngsnivåer, nämligen huvuddelar, system och komponenter.
I det steg i arbetsgången som kallas "Val av ombyggnadsalternativ 
etc" (jämför avsnitt 4,5,1) arbetar man med byggnadsverk på kompo­
nentnivå, dvs K111-K443 eller summa fyrtiofem kalkylposter.
Ombyggnadsalternatiy_med_investeri ngskostnader2Çb_B!T2iëEI§!riD9lÊDïîlDÏD9lf
FIG 4.5.3:1 visar ett exempel på en alternativförteckning för kompo­
nenten K311 "Grundläggning och hissgrop" som ingår som en av fyra 
komponenter i systemet S3! "Hissanläggning". Ett utgångsläge före 
ombyggnad anges liksom i olika grad omfattande åtgärder för att upp­
nå önskat resultat efter ombyggnad.
Investeringskostnaderna varierar därmed från 20 - 75 kr/m2 BRA. Här 
anges en variation vid respektive alternativ till skillnad från an­
givelsen vid alternativen på systemnivå. Där anges till jämna 10- 
tal kronor avrundande typvärden för investeringskostnaderna vilket 
anses tillräckligt som underlag för budgeteringen. Här är syftet i 
stället slutligt val av komponenter och därmed system inom delra­
marna. Då behöver det finnas anvisningar på variationer i kostnader­
na beroende på olika hustyper, våningsantal, lägenhetsytor, byggnads­
material och andra variationer i komponenternas utformning, åtkomlighet 
samt produktionspåverkande faktorer etc.
Vid komponenten K311 "Grundläggning och hissgrop" är alternativen 
varandra uteslutande. Vid många av de andra mera komplexa komponen­
terna måste olika alternativ adderas till varandra.
Vid a 1ternativjämförel ser är det de särskiljande kostnaderna som är av 
större intresse än om totalkostnaden är så exakt.
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K 311 GRUNDLÄGGNING OCH HISSGROP
KR/m2 INTERVALL
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD BRA PER. UH
1 Grundläggning för 
tillkommande hiss 
saknas
Utvändiga arbeten 30-60 0
_ II _ Invändiga arbeten 
ovan källargolv
20-50 0
3 _ Il _ Invändiga arbeten 
under källargolv
45-75 20
o Utred noga placering och utförandealternativ för hiss t ex
utv eller inv placering, billigaste grundläggningsalternativet, 
stomalternativet, anslutning till trappor, inverkan på uthyr- 
bara ytor m m.
o Beakta hiss- och handikappnormerna. Generellt krävs hiss vid 
3 vån och högre men lokalt tillämpas ofta från 4 vån och högre.
o Var noga med att hissgropen blir tät vid vattensjuk mark.
o Kr/m2 BRA varierar bl a med antal våningar och lägenhetsstorlekar.
FIG 4.5.3:1 Exempel på alternativförteckning
85
På alternativförteckningen finns också anvisningar för projektören 
i kalkylsituation 2 då han skall välja mellan olika komponenter.
Dessa anvisningar är endast att betrakta som ansatser som kan utveck­
las och kompletteras av den projektor som använder RO-metoden.
Syftet med anvisningarna är att man också skall ge akt på aspekter 
gällande drift- och underhåll, årsintervall för periodiskt underhåll, 
energi- och .resurssnålhet, kultur- och miljöbevarande mm.
BIL 5.5 innehåller alla fyrtiofem byggnadsverken på komponentnivå 
med sina alternativ, investeringskostnader och anvisningar.
^lî§LD5îlyvalskonsekvenser_och_alternativva]
Syftet är att bygga upp de fjorton systemen av sina komponenter så 
att summan av ombyggnadskostnaden för komponenterna ryms inom del- 
ramen för respektive system. Det gäller att samtidigt beakta alla 
andra konsekvenser utöver varierande investeringskostnader och då 
inte minst aspekter på drift och underhåll av valda system och kom­
ponenter. Vid billiga alternativ som är mera av upprustningskarak- 
tär får man ofta räkna med att snart få göra åtgärder igen. Vid 
genomgripande ombyggnader till skick som nytt står sig byggnads- 
och installationsdelarna en längre tid utan nya åtgärder.
I det föregående steget med budgetering av fjorton byggnadsverks- 
system förutsättes metoden för årskostnadsminimeringen ha resulte­
rat i del ramar för hela system som också innebär en bästa fördel­
ning från årskostnadssynpunkt. Här vid val mellan komponentalter­
nativ förutsättes alltså årskostnadsmi nimen"ngen vara i i stort sett 
avklarad.
Men det är först nu vid komponentvalen som man verkligen grundlägger 
förutsättningarna för en framtida fördelaktig årskostnad. Detta lö­
ser projektorerna bättre på denna detaljeringsnivå mot bakgrund av 
egna kunskaper och erfarenheter och med kommentarer och råd enligt 
FIG 4.5.3:1 än genom försök till årskostnadsberäkningar.
Många projektorer menar att det inte finns så många alternativ när 
man nått denna detaljeringsgrad under projekteringsarbetet. Man an­
ser att normer och krav från byggnadsnämnd och andra verkställ ighets- 
organ är helt avgörande. Dessutom är man oftast bunden av ett pressat 
anbud och av kort leveranstid för projekteringsinsatsen. Man menar 
att det helt enkelt inte finns utrymme för några alternativjämförel- 
ser och kalkyler. Det gäller i stället att få igenom ärendet enligt 
vedertagna beslutsprocesser och få iväg ett ändamålsenligt förfråg- 
ningsunderlag.
Vi anser att det finns många alternativ och vårt underlag enligt 
BIL 5.5 kan tjäna som idéimpuls för att söka nya vägar. Alternativ­
förteckningarna täcker inte alla kombinationsmöjligheter. Kostnads­
data har en viss osäkerhet och projekteringsanvisningarna är inte 
fullständiga men BIL 5.5 utgör ändå ett bättre samlat underlag än 
vad som många gånger idag används för alternativdiskussioner och be­
slut.
Man kan hela tiden genom delramar och kostnadsstyrning ha kontroll 
över att de valda ombyggnadsalternativen kan rymmas inom tillgäng­
liga ekonomiska ramar. Om någon av de fjorton del ramarna måste över­
skridas av någon anledning måste man minska i motsvarande grad i 
de andra. Budgeten är ju endast styrande under alternativvalsskedet
och avvikelser tillåtes inom rimliga gränser för att uppnå en totalt 
sett bästa lösning och förutsatt att inte totalramen överskrides.
När man nått den bästa kompositionen summeras komponenternas in­
vesteringskostnader per var och en av de fjorton systemen. Dessa 
slutligt reviderade delramar utgör i fortsättningen fasta ramar 
för det fortsatta arbetet.
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4.6 Utgångsdata från RO-metod 2
4.6.1 EB9D2!His'<a_r'amar
Från situation 1 har man med sig en total ram för de direkta ombygg­
nadsåtgärderna (generalentreprenadkostnader) som kan ha reviderats 
under projekteringen på grund av yttre omständigheter men också be­
roende på planlösningsförändringar som föranlett annan uthyrbar yta 
eller val av alternativa lösningar som påverkat bruksvärdeshyres- 
nivån.
Förändringar under hand av olika komponenter inom drift- och under­
hållskostnaderna kan också ha föranlett revidering av den totala 
ramen för ombyggnadsåtgärderna.
Dessutom har man från situation 1 tolv översiktliga programbeskriv- 
ningar och eventuellt fem ekonomiska ramar avseende verksamhetsmil­
jöer. Dessa har fungerat som budgetar och styrning då man under pro­
jekteringen i situation 2 har översatt funktionskraven beträffande 
verksamhetsmiljön till byggnadsverk, dvs byggnads- och installations- 
tekniska system och komponenter. Även dessa budgetar kan ha revide­
rats under projekteringens gång.
Utgångsdata från kalkylsituation 2 är nu också investeringskostnads- 
ramar för fjorton byggnadsverkssystem i kombination med programbe­
skrivningar för dessa system och däri ingående komponenter. Dessa 
system- och komponentval kan nu också anses vara så årskostnads- 
mässigt riktiga som det går att få då man samtidigt måste hålla sig 
inom den tillgängliga ofta knappa investeringsramen.
De ekonomiska ramarna har steg för steg varit styrande under program- 
och projekteringsarbetet och påverkat val av de ombyggnadsalternativ 
som nu redovisas i förfrågningsunderlaget till byggnads- och instal- 
lationsentreprenörerna. Deras anbud blir bekräftelsen på om RO-me- 
toden och dess underlag liksom kal kyl eringens genomförande varit 
godtagbart.
Man har nu också ett begrepp om de framtida drift- och underhålls­
kostnaderna efter ombyggnaden så att man som fastighetsägare skall 
kunna planera och budgetera fastighetens årliga kostnader, under­
hål 1 si nterval 1 etc.
4.6.2 vningar
Arbetet i kal kyl situation 2 sker inte vid ett enda tillfälle under 
projekteringen utan som en gradvis förfining av beslutsunderlaget 
under framställningen av systemhandlingar och bygghandlingar för 
entreprenadupphandling.
RO-metod 2 beskriver en renodlad och logiskt och konsekvent uppbyggd 
arbetsgång där man går från helheter till delar och styrs av ett 
ändamålsenligt sätt att välja mellan alternativa ombyggnadsåtgärder.
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Alla variationer som verkligheten sedan bjuder på liksom olika pro­
jektorers sätt att arbeta gör att organisation och detaljer kommer 
att bli olika från fall till fall.
De mera översiktliga programbeskrivningarna från situation 1 av­
seende verksamhetsmiljöer och komfort och de mera detaljerade pro­
grambeskrivningarna från situation 2 avseende tekniska byggnadsverk 
fungerar som ett av underlagen till utformning av lösningar på 
funktions-, form- och konstruktionsproblemen. Förfrågningsunderla- 
get till bygg- och installationsentreprenörerna och de efterföljan­
de alternativvalen under ombyggandets gång styrs av utgångsdata från 
kalkylsituation 2.
Man skall också ta tillvara den information om framtida drift och un­
derhåll som RO-metoden ger som biprodukt vid kalkyleringen under si­
tuation 1 och 2.
Utöver angivelsen om viss typ av komponent etc på ritningar och i 
beskrivningar bör man försöka samla upp sådana synpunkter och argu­
ment beträffande underhål 1sinterval1, servicebehov, utbytbarhet, 
inreglering, sparåtgärder, rationalitet vid skötsel etc som sedan 
kan ligga som underlag för program och instruktioner avseende fas­
tighetsförvaltningen. En aldrig så väl genomtänkt ombyggnadsåtgärd 
måste också efterföljas av planerade drift- och underhållsåtgärder 
för att man skall uppnå den eftersträvade fördelaktiga årskost­
naden.
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5. BILAGOR
5.1 Anpassad RO-metod, matriser
o Utförandealternativ
o Investeringskostnader
5.2 Utvecklad RO-metod 1, verksamhetsmiljöer huvuddelar
o Utförandealternativ
o Investeringskostnader
5.3 Utvecklad RO-metod 1, verksamhetsmiljöer system
o Utförandealternativ
o Investeringskostnader
5.4 Utvecklad RO-metod 2, byggnadsverk system
o Utförandealternativ
o Investeringskostnader
5.5 Utvecklad RO-metod 2, byggnadsverk komponenter
o Utförandealternativ
o Intervaller periodiskt underhåll
o Kommentarer till alternativen med avseende på 
framtida drift och underhåll, energibesparing, 
miljöbevarande etc
5.6 Litteraturförteckning
BILAGA 5.1
ANPASSAD RO-METOD 
MATRISER
(för budgetering) 
o Utförandealternativ
o Investeringskostnader (generalentreprenad- 
kostnad per 801101)
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MATRISER
MI BYGGNADSVOLYM I MARK
M2 BYGGNADSVOLYM OVAN MARK
M3 BEFINTLIGA BOSTADSUTRYMMEN 
M4 TILLKOMMANDE BOSTADSUTRYMMEN 
M5 KÖK
M6 YTOR I BOSTADSUTRYMMEN 
M7 SOPUTRYMMEN
M8 HISS SAMT TILLGÄNGLIGHET FÖR HANDIKAPPADE 
M9 INRE OCH YTTRE ALLMÄNNA UTRYMMEN 
Ml 0 SAN ITET
Mil VÄRME OCH VENTILATION 
Ml 2 EL
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Ml BYGGNADSVOLYM I MARK
Syfte En byggnadsvolym under mark som fungerar vad gäller 
vatten och jordtryck, ledningar etc. Utrymmen använd­
bara för lägenhetsförråd och allmänna utrymmen
Tänkbara
åtgärder
Riva bort och lägga om golv. Schakta upp, riva bort 
och lägga om ledningar under golv inom fastigheten.
Riva bort ytskikt, justera och laga golv, vägg- och 
takytor. Dränering, värme- och fuktisolering.
(Åtgärder för nytt skyddsrum ingår ej).
önskat 
resultat
Käl1 arutrymmen upprustade 
Användbara för inredning 
av lägenhetsförråd och 
allmänna utrymmen
kl
Tillägg
Fungerande dränering, 
värme-och fuktisole­
ring utförd 
k-j drän
Skick före 1
Källarutrymmen i be­
hov av upprustning >
Golv och ledningar 
bra
A 0,2
Ledningar samt golv 
över ledningsstråk 
sättningsskadade, 
i övrigt bra
B 1,0 ' 1.1
Golv och ledningar 
under golv sätt- 
ningsskadade
C 1 ’8
Ml =110 kr/m2 BYA x BYA x (k] + k-| drän)
Anm. Då grundmurar är sättningsskadade skall fackman anlitas för bedömning 
av åtgärder och kostnader.
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M2 BYGGNADSVOLYM OVAN MARK
Syfte
Tänkbara
åtgärder
En byggnadsvolym ovan mark som fungerar vad gäller 
klimatpåverkan
Justera och komplettera tak och fasader. Riva ner och an­
bringa nya tak- och fasadskikt. Nya plåtbeslag, huvar, 
hängrännor, stuprör, räcken,sotarlandgångar etc. Juste­
ra och måla fönster utvändigt. Riva bort fönster och mon­
tera nya. Renovera balkonger. Tilläggsisolera och an­
bringa nytt ytskikt. Bjälklagsisol era på vind och i kä1 - 
1 artak.
önskat Tak och fasader Till äggs i so- Tegel/puts
result, åtgärdade lering plåt/trä
Fönster Fönster Fönster Fönster Föns- Föns-
just o. utbytta just o. utbytta just ter
målade målade o.
utv. måla­
de
J i 1 lägg bjälk- 
lagsisolering 
■på vind och i 
källartak
utb. P? Hvind
i käl­
lartak
k2 k2 k2 k2 kg kg kg kg
vind k-tak
1 2 3 4 5 6
Skick före
Tak bra
Tegelfasad bra 
behöver justeras 
och avtvättas A 0,2 0,7 ]
putsfasad 
bra, behöver av­
färgas B 0,5 1,0
> 1.2 1,7 1,4 1,9 ► 0,1 0,2
nedsliten be­
höver omputsas 
och avfärgas C 1,0 1 ,5
skivmaterial 
behöver bytas ut D 1,0 l,5y
Tak dåligt
tegelfasad bra, 
behöver juste­
ras och avtvät­
tas E 0,7 1,2
putsfasad 
bra behöver av­
färgas F 1,0 1,5
> 1,7 2,2 1,9 2,4
nedsliten, be­
höver omputsas 
och avfärgas G 1,5 2,0
skivmaterial be­
höver bytas ut H 1,5 J£
M2 = 290 kr/m2 bruttofasadarea x bruttofasadarea x 
15.000 kr/st balkong x antal balkonger
( ko kg vind + kg k-tak) +
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M3 BEFINTLIGA BOSTADSUTRYMMEN
Syfte Befintliga bostadsutrymmen anpassade till önskad lägen- 
hetssammansättning och lägenhetsindelning
Tänkbara
åtgärder
Åtgärder för ändring av 1ägenhetssammansättningen och 
förändring av rumsindelning inom lägenheten, t ex riva 
ner befintliga väggar, bygga upp nya väggar. Nya entré­
dörrar alternativt sätta igen eller flytta nuvarande. 
Ljudisolera nya lägenhetsski1jande väggar. Ta upp dörr­
hål, sätta igen dörr mellan rum, montera dörrar. Riva 
bort inredning, utrustning i rum och kök för att ge 
platsför nya rumsfunktioner. Laga golv, väggar och tak 
efter rivna väggar vid förändrade entrédörrar och dörrar 
i lägenheter.
Önskat
resultat Oförändr. Genomsnittlig lägenhetsyta efter åtgärder
lägenhets- < 60 m2 60-80 m2 > 80 m2
ning
k3
små
in­
grepp
k3
omfat­
tande
ingrepp
k3
små 
i n- 
grepp
k3
omfat­
tande
ingrepp
k3
små
in­
grepp
k3
omfat­
tande
ingrepp
k3
Skick före 1 2 3 4 5 6 7
Genomsnitt!ig 
lägenhetsyta
<40 m2 A 1,0 2,2 3,5 3,0 2,5
40-60 m2 B 0,8 2,0 2,0 1,0 2,5 1,5 2,0
>60 m2 C 0,7 1,3 2,5 1,2 2,0 1,0 1,5
M3 = 175 kr/m2 BRA x BRA x kg
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M4 TILLKOMMANDE BOSTADSUTRYMMEN
Syfte Biutrymmen ombyggda för bostäder
Tänkbara
åtgärder
Förändringar av lokaler i källare, på vind etc till bo­
stadslägenheter (tom lägenhetsindelning). Exempel på 
åtgärder; Förändra väggar (bortrivning, uppbyggnad) dör­
rar (bortrivning, nya dörrhål, nya dörrar). Förstärkningar 
och isoleringar. Avväxla takkonstruktion, ta upp hål för 
takfönster, fönsterhål i gavlar. Sätta in takfönster, 
gavel fönster
önskat Upprustade
resultat
utrymmen för bostäder 
k4
Skick före
1
Lokaler, biutrymmen 
eller kontor i bot­
tenvåningen och upp­
åt. A 1,0
Utrymmen i våning 
delvis under mark B 1,2
Vind C 2,5
M4 = 800 kr/m2 BRA x berörd BRA x k. +
20.000 kr/st intern trappa x antal trappor
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M5 KOK
Syfte
Tänkbara
åtgärder
Köksfunktion till viss standard
Inredning och utrustning i kök. Exempel på åtgärder; Riva 
ut köksinredning och apparater (el, vatten och avlopp). 
Montera apparater (spis, kyl, diskbänk med armatur).
Montera inklädnader och undertak för att skyla rör etc. 
Montera och beslå köksinredning samt listverk.
Önskat Standard Standard
resultat Normal Hög
. k5 k5
1 2
Skick före
Kök, bra A 0,5 0,8
Kök, dåliga B 1,0 1,3
115 = 14.000 kr/lgh x antal 1 gh x kg
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M6 YTOR I BOSTADSUTRYMMEN
Syfte Viss standard i lägenheterna vad gäller ytor på golv,
väggar och tak
Tänkbara Behandling av ytor i samtliga utrymmen i befintliga och
åtgärder tillkommande bostadsutrymmen. Exempel på åtgärder:
Riva bort ytskikt, golv, väggar och tak. Justera under­
laget för golv, väggar och tak. Nya golv i samtliga rum. 
Golv och väggbeklädnad i hygienrum. Kakel i hygienrum 
och kök. Målning och tapetsering.
Önskat Ytor åtgärdade Tillägg
resultat Endast kök
badrum
Standard
och Hela lägenheten
Standard
Omfattande 
underbehandl.
Normal
k6
Hög
k6
Normal
k6
Hög
k6 kc omf6
Skick före 1 2 3 4
Väggar- och takytor 
nedslitna, golv 
godtagbara A 0,2 0,4 0,8 1,1
0,2
Vägg-, golv och tak­
ytor nedslitna B 0,3 0,5 1,0 1 ,3
M6 = 390 kr/m2 BRA x BRA x (kg + kg omf)
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M7 SOPUTRYMMEN
Syfte
Tänkbara
åtgärder
Fungerande söphantering
Åtgärder med sopnedkast, förändringar av soprum, nytt 
soprum invändigt och/eller utvändigt, anordningar för 
soptransport inne och ute inkl ramper, ytor i soprum, 
installation säckväxlare etc.
Önskat Invändigt Nytt utv Inv upprus- Tillägg
resultat Soprum soprum tat soprum Anordningar
samt kompl för sophan-
soprum utom- tering inne
hus och ute,ram-
per
k7 k7 k7 ky ramp
Skick före 1 2 3
Fungerande soprum A 0,4 - _
Dåligt fungerande
1,0 - 2,0x)
soprum B 1,0 1,5 2,0
x '^vid gynnsamma förhållanden användes
1,0 , vid ogynnsamma 2,0
M7 = 30.000 kr/sopruni x antal soprum x (ky + ky rair.p) 
(inkl grovsoprum) '
7 - Bl
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M8 HISS OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR HANDIKAPPADE
Syfte
Tänk.bara
åtgärder
Fungerande kommunikationsutrymmen
Åtgärder med hissar, loftgångar m m t ex: Riva ut för 
nytt hisschakt, installation an ny hiss, justera hiss 
hisskorg, byta hissmaskineri, tryckknappslåda etc.
Arbete med nya loftgångar etc
önskat Tillägg
resultat Utvändig Invändi g ökad tillgängl Per våning
hiss hiss het vid hiss utöver 3
( ramp)
k8 k8 kg tillg. kg vån
1 2
Skick fcire
Hiss ej i behov av
>
renovering A 0,1 -
Hiss i behov av
renovering B 0,3
(N
i
OO
Hiss i behov av
byte C 0,5
y
0,2
M8 = 200.000 kr/hiss x antal hissar x fk0 + k0 tillg. + (kQ vån x antal vån 
utöver 3)] + L8 8 8
1.800 kr/lm loftgång x antal ltn loftgång
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M9 INRE OCH YTTRE ALLMÄNNA UTRYMMEN
Syfte
Tänkbara
åtgärder
Fungerande bostadskomplement
Justering och komplettering av trapphus, tvättstuga, för­
råd etc samt justering och komplettering av gårdsytor, 
grönytor, utrustning för lek m m. Justera och måla trapp­
hus, tvättstuga och allmänna utrymmen. Riva ut utrust­
ning i befintlig tvättstuga.
önskat
resultat
Upprustade utrymmen 
inkl gårds- och grönytor
k9
Skick före
1
Trapphus ej i behov 
av upprustning A 0,3
Trapphus i behov av
upprustning B 1,0
[49= 30.000 kr/trapphus x antal trapphus x kg + 
30.000 kr/tvättstuga x antal tvättstugor
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MIO SAN ITET
Syfte Fungerande sanitetsanläggning inom byggnaden
Tänkbara
åtgärder
Åtgärder med centralutrustning, stammar*grenledningar och 
apparater för vatten och avlopp. Exempel på åtgärder: 
riva ut stamledningar, centralutrustning etc. Montera nya 
stamledningar, grenledningar, centralutrustning.
Nya sanitetsenheter, tvättställ, toalettstolar etc.
önskat
resultat
Genomsnittlig lägenhetsyta efter 
åtgärder
^60 m2 60-80 m2 > 80 m2
k10 k10 k10
1 2 3
Skick före
Vatten och avlopp 
bra A 0,2 0,2 0,1
vatten bra, avlopp 
dåligt B 0,8 0,6 0,5
vatten dåligt, 
avlopp bra C 0,8 0,6 0,5
vatten och avlopp 
dåligt D 1,4 1,0 0,8
M10 = 250 kr/m2 x BRA x BRA x k 10
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Mil VÄRME OCH VENTILATION
Syfte
Tänkbara
åtgärder
Fungerande värme och ventilation
Riva ut ventilationskanaler, rörsystem, central utrust­
ning, apparater etc. Montera ventilationskanaler och 
ventilationsutrustning, nya rörsystem, undercentral 
för fjärrvärme. Montering ny köksfläkt. Ordna spring­
ventiler vid fönster. Nya radiatorventiler och radiatorer.
önskat Själv- Mek från- Mek till- Tillägg för värmeanläggning
resul- drags- luft och från- radiator- radiatorer utbyte
tat vent
b
luft ventiler och radia- rörsy-
utbytta torvent stem o.
utbytta radia­
torer
^11 ^11 ^11 ^11 ventil ^11 rad ^11 rör
Skick före 1 2 3
Självdrags- 
vent. bra A 0,3 1,0 3,0
Självdrags- 
vent. dålig B _ 1,0 3,0
Mek frånluft, 
bra C 0,3 2,3
!> 0,4 1,2 3,0
dål ig D 1,0 3,0 -
Mil = 60 kr/m2 BRA x BRA x (k^ + k-j-j ventil + k^ rad + k^ rör) +
100.000 kr/panncentral alternativt anslutning till fjärrvärme
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Ml 2 EL
Syfte Fungerande elanläggning
Tänkbara
åtgärder
Riva ut elanläggning. Montera ny 
utrustning, distributionssystem 
Montera fasta armaturer inom och
anläggning, central- 
fram till apparater, 
utom byggnaden.
önskat Fungerande el-anläggning
resultat Oförändrad lägenh.samman­
sättning.
genomsnitti lägenhetsyta
Ändrad lägenh.samman­
sättning
genomsnitti lägenh.yta
Tillägg 
infäll- cent 
da led- ral
<40 m2 40-60 m2 >60'm2 <60 m2 60-80 m2
mngar ant.
>80 m2
kl 2 kl2 kl2 kl 2 kl 2 kl 2 k12 kl 2 
inf ant.
Skick före 1 2 3 4 5 6
Elanläggning
bra A 0,2 0,2 0,2 1,2 1,0
\
0,8
Huvudledn 
och centra­
ler bra i 
övrigt 
dåligt B 1,2 0,8 0,7 1,2 1,0 0,8 , 0,2 0,1
Elanläggning 
dålig(eller 
gasspis skall 
bytas till 
elspis) C 1,4 1,0 0,9 1,4 1,2 1,0
>
M12 = 210 kr/m2 BRA x BRA x (k^ + k-^ inf + k^ antenn)
BILAGA 5.2
UTVECKLAD RO-METOD 1
VERKSAMHETSMILJÖER
Huvuddelar 
(för budgetering)
o Utförandealternativ
o Investeringskostnader (generalentreprenad- 
kostnad per 801101, typvärden i jämna 
100-tals kronor)
VERKSAMHETSMILJÖER
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HUVUDDELAR SYSTEM
Hl Allmänmiljö Sll Byggnadens stabilitet
SI 2 Allmän lägenhetsmi1jö
H2 Utrymmesstandard S21 Befintliga bostadsutrymmen
S22 Tillkommande bostadsutrymmen
S23 Allmänna utrymmen
H3 Inredningskomfort i S31 Kök.si nredni ngskomfort
bostadsutrymmen S32 övrig lägenhetskomfort
H4 Inredningskomfort i S41 Hiss- och handikappkomfort
allm. utrymmen och lokaler S42 övrig lokal komfort
H5 Installationskomfort S51 Värme- och Ventilationskomfort
S52 Sanitetskomfort
S53 Kraft- och belysningskomfort
105
Hl ALLMÄNMILJÖ
Syfte: Tillfredsställande miljö i bostäder, lokaler och
allmänna utrymmen med avseende på fastighetens all­
männa utseende och kondition vad gäller stabilitet, 
täthet, isoleringsförmåga, yttre miljö etc.
önskat resultat Tillfredsställande allmänmiljö genom
Utgångsläge
lagning,
justering
1
bortrivn, 
utbyte till
1 ikvärdig
2
dito samt 
till äggs­
isolering
3
d i to,di to 
samt grund­
fors tärkni ng
4
Byggnadskropp med 
ringa sättnings­
skador och hygg­
lig stomme, fasad 
och yttertak etc.
A 0,5 - - -
Byggnadskropp med 
lokala sättningar 
i golv och skador 
på delar av fasad 
och yttertak etc
B 1,0 2,5 3,5 -
Byggnadskropp med 
smärre sättningar 
i golv, grund och 
fasader och mera 
betydande skador 
i fasader och 
yttertak etc
C 3,0 4,0 5-7
Hl = 200 kr/m2 BRA x m2 BRA x k]
Vid betydande sättningsskador kontaktas grundläggningsspecialist
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H2 UTRYMMESSTANDARD
Syfte: Tillfredsställande utrymmen för boende och övriga verk­
samheter vad gäller utrymmenas belägenhet och storlek, 
plandisposition, dimensioner etc.
önskat resultat Tillfredsställande utrymmesstandard
Utgångsläge
med oför­
ändrade 
planför­
hål landen 
1
med små 
planföränd 
ri ngar
2
med modera- 
- ta planför­
ändringar
3
med omfattan­
de planför­
ändringar
4
Acceptabel lägen- 
hetssammansätt- ^
ning och erfor­
derliga allmänna 
utrymmen
0,5 - - -
Olämplig lägen- 
hetssammansätt- g
ning men accep­
tabla allmänna 
utrymmen
- 1,0 2,0 3,0
Lägenhetssamman- 
sättningen olämp­
lig och allmänna C 
utrymmen delvis 
olämpli ga
- 2,5 3,0 3,5
H2 = 200 kr/m2 BRA x m2 BRA x k2
H3 INREDNINGSKOMFORT I BOSTADSUTRYMMEN
Syfte: Tillfredsställande komfort i bostadsutrymmen med avseende 
på inredning, ytbeklädnader och utrustning (exkl egent- 
__________  liga installationer)
önskat resultat Tillfredsställande inredningskomfort genom
ringa åt- moderata omfattande åtgärder
gärder åtgärder i samband med planförändr
Utgångsläge 1 2 3
Inredning, utrust­
ning i kök och bad-
rum delvis acc. men 
al la ytor oacc.
Ä 0,4 0,7 -
Endera kök eller
badrum acc. i öv­
rigt oacc.
B “ 0,8 1 ,2
Såväl inredning,
utrustning som 
ytor oacc,
C ” 1,0 1,3
H3 = 700 kr/m2 BRA x m2 BRA x k3
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H4 INREDNINGSKOMFORT I ALLMÄNNA UTRYMMEN OCH LOKALER
Syfte: Tillfredsställande komfort i allmänna utrymmen och lokaler 
med avseende på inredning, ytbeklädnader och utrustning 
(exkl egentliga installationer)
önskat resultat Tillfredsställande inredningskomfort genom
ringa
åtgärder
Utgångsläge 1
moderata
åtgärder
2
omfattande åtgärder 
inkl hissinstalla- 
tion
3
Delvis acceptabelt 
betr inredning, 
ytor, utrustning A
och installationer 
samt hiss
0,3 0,6 -
Hiss saknas men för 
övrigt delvis accep­
tabelt betr inred­
ning, ytor, ut- B
rustning och in­
stallation
- - 1,0
Hiss saknas och in­
redning, ytor, ut­
rustning och in- C
stallation oaccep­
tabla
- - 1,5
H4 = 800 kr/m2 BRA x m2 BRA x k4
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H5 INSTALLATIONSKOMFORT
Syfte: Tillfredsställande komfort i bostäder, lokaler och all­
männa utrymmen med avseende på ins.tallationerna 
(värme, ventilation, vatten, avlopp, el, etc)
Tillfredsställande installationskomfort genomÖnskat resultat
delvis byte 
av sanitet 
och kraft, in- 
trimning vär­
meanläggning
helt byte av 
sanitet och 
kraft, intrim- 
ning värmean- 
läggning
byte all sanitet 
och kraft, byte 
panna alterna­
tivt fjärrvärme, 
regi.utrustn för 
värme
Utgångsläge 1 2 3
Installationer i 
delvis godtagbart 
skick vid oför- A
ändrad planlös­
ning
0,3 0,7 -
Installationer i 
delvis godtagbart 
skick vid ny lägen- B 
hetssammansättning
0,6 1,0 -
Alla installationer 
kassabla eller helt - 
opassande ny lägen- 
hetssammansättning
- - 1,3
H5 = 600 kr/m2 BRA x m2 BRA x kc
O
BILAGA 5.3
UTVECKLAD RO-METOD 1
VERKSAMHETSMILJÖER
System
(för alternativkalkylering) 
o Utförandealternativ
o Investeringskostnader (generalentreprenad- 
kostnad per 801101, typvärden i jämna 
10-tals kronor)
TIO
VERKSAMHETSMILJÖER
HUVUDDELAR SYSTEM
Hl Allmänmil jö SI Byggnadens stabilitet
SI 2 Allmän lägenhetsmi1jö
H2 Utrymmesstandard S21 Befintliga bostadsutrymmen
S22 Tillkommande bostadsutrymmen
S23 Allmänna utrymmen
H3 Inredningskomfort i S31 Köksinredningskomfort
bostadsutrymmen S32 övrig lägenhetskomfort
H4 Inredningskomfort i S41 Hiss- och handikappkomfort
allmänna utrymmen ochlokaler S42 övrig lokal komfort
H5 Ins ta Hâtions komfort S51 Värme- och ventilationskomfort
S52 Sanitetskomfort
S53 Kraft- och belysningskomfort
Sll BYGGNADENS STABILITET
Syfte Tillfredsställande allmänmiljö med avseende på lutningar,
sättningar etc.
Tänkbara problem Sättningsskadad grund och ledningar under golv, sätt- 
ningsskadade väggar och bjälklag i stomme, rötskador 
etc.
önskat resultat
Tillfredsställande allmänmiljö genom
lagning/
justering
bortrivn/ 
utbyte
ny grundförstärk­
ning i kombination 
med 1 eller 2
Utgångsläge 1 2 3
Ringa lokala sättningsskador 
i golv, i övrigt bra A 1 - -
Lokala sättningar i golv
och ledningsstråk under B
golv, i övrigt bra
2 4 -
Dito samt lokala sätt­
ningar i grundmur, C
fasad och stomme
3 6 50-100
ST 1 = 10kr/m2 BRA x m2 BRA x k^
Vid betydande sättningsskador kontaktas grundläggningsspecialist
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SI2 ALLMÄN LAGENHETSMILJÖ
Syfte Tillfredsställande allmänmiljö med avseende på avgräns- 
ning mot yttervärld och mellan verksamhetsmiljöer.
Tänkbara prob- Olägenheter pga väder och vind, jordfukt, brand, ljud 
lem etc och utseendemässiga olägenheter pga byggnadens
yttre skick> tomtens utseende etc.
önskat resultat Tillfredsställande allmänmiljö genom åtgärder med tak 
och källare i erforderlig omfattning och genom
p'utslagade/avfär- 
gade resp tvättade/ 
utlagade fasader
omputsning resp tilläggsisolerade 
omfogade fasader fasader med treglas­
fönster
Utgångsläge
Fönster Fönster 
justerade utbytta 
o. målade
1 2
Fönster Fönster Plåt- Tegel-
justerade utbytta eller trä- eller 
o. målade beklädn. putsbe-
klädn.
3 4 5 6
Fasader cch tak 
acceptabelt täta., 
fönster accep­
tabla, inçen fukt ^ 
i källare, i 
övrigt accepta­
bel t
Fönster cch bal­
konger är sämre 
men fasac, tak B
och källare 
acceptabel t
Dito men även fa­
sad. tak och C
källare sämre
Betydande frost- 
sprängnirgar i 
fasader, röta 
i fönster', ros­
tiga plåtbeslag, 
läckor i tak, D
fukt i kallare, 
dålig brand- och 
ljudisolering etc.
0,4
1,0 2,2 3,0
1 ,8 2,7 3,2
3,0 3,5
4,0
4,2
4,5
SI 2 = 170 kr/m2 BRA x m2 BRA x k 12
S21 BEFINTLIGA BOSTADSUTRYMMEN
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Syfte Befintliga bostadsutrymmen anpassade till önskad lägen-
hetssammansättning och lägenhetsindelning (exkl inred­
ning, utrustning, installationer, ytbeklädnader)
Tänkbara Olämpliga lägenhetsstorlekar. rumsstorlekar, utrymmesdi-
problem mensioner, utrymmenas inbördes relationer etc.
Oförändrad Ombyggda bostadsutrymmen till genomsnittlig lägenhetsyta
önskat
resultat
lägenhets- .> 80 m2 60-80 m2 C 60 m2samman-
sättning små plan- genomgri- små plan- genomgri- små plan- genomgri-förändr. pande förändr. pande förändr. pande
planför- planför- planför-
ändr. ändr. ändr.
Utgångs­
läge
1 2 3 4 5 6 7
Bostads­
utrymmen 
med ge- A 
nom- 
snittl
0,7 1,0 1,5 1,2 2,0 1,3 2,5
yta m2 >60
B
m2 40-60
0,8 1,5 2,0 1,0 2,5 2,0 3,0
C
m2 < 40
1,0 - 2,5 - 3,0 2,2 3,5
S21 = 190 kr/m2 BRA x m2 BRA x k2]
8 - Bl
S22 TILLKOMMANDE BOSTADSUTRYMMEN
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Syfte Allmänna utrymmen ombyggda till bostadsutrymmen resp till­
byggnader för bostadsutrymmen (exkl inredning, utrustning, 
installationer, ytbeklädnad)
Tänkbara Lokaler och trapphus som skall byggas om till bostadsut-
prcblem rymmen, vindar som skall röjas ut och byggas in, behov
av tillbyggda utrymmen för bostadsändamål.
önskat resultat Nytillkomna bostadsutrymmen genom
Ombyggnad lokaler Inbyggnad av vindar Tillbyggnad av 
nv byggnadskropp
Utgångsläge
små in­
grepp
1
genom­
gripande
ingrepp
2
genomgripande 
ingrepp
3
förläng- påbygg- 
ning, nad
breddning
4 5
Allm utrymmen i 
våningar- ovan 
mark
A 0,7 0,9 - -
Allm utrymmen 
delvis under 
mark
B 0,9 1 ,1 - -
Vindsutr-ymmen C - - 1 ,0 -
Tillbyggnads- 
möjlig bygg­
nadskropp
D - - - 1,3 1,4
22S22 = 1600 kr/m2 BRA x berörd m2 BRA x k
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S23 ALLMÄNNA UTRYMMEN
Syfte Allmänna utrymmen med tillfredsställande belägenhet och 
dimensioner (exkl inredning, utrustning, installationer, 
ytbeklädnader)
Tänkbara
problem
Utrymmesmässigt olämpliga soputrymmen, utrymmen för tvätt, 
tork etc, utrymmen för förvaring i källare och på vind, 
trapputrymmen, gårdsutrymmen etc
önskat resultat Tillfredsställande allmänna utrymmen genom
Ombyggnad med Ombyggnad inkl nytt 
soprum på gården etc
3Utgångsläge
små plan­
ändringar 
1
genomgripande 
planändringar
2
Sophanteringsut- 
rymmena acceptabla, 
övriga delvis 
oacceptabla betr A 
areor, dimensioner 
lutningar, belä­
genhet etc
0,5 0,8 -
Sophanteringsut- 
rymmena oaccep- B 
tabla, övriga 
acceptabla
0,8 2,0 1,0
Sophanteringsut- 
rymmena oaccep­
tabla, övriga C
delvis oaccep­
tabla
1,2 2,4 1,4
S23 = 30 kr/m2 BRA x m2 BRA x k23
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S3! KÖKSINREDNINGSKOMFORT
Syfte Tillfredsställande kökinredningskomfort
Tänkbara
problem
Bristande komfort till följd av omfattning, funktions­
duglighet, modernitet, skick och utseende på inredning 
och utrustning för förvaring, matlagning, disk etc
önskat resultat Tillfredsställande köksinredningskomfort genom
Utgångsläge
upprustning ombyggnad alt nybyggnad
(delvis behålla ...\ , , . till normal till hogdelvis byta ut) . , , . , ?
J ' standard standard
1 2 3
Delvis accep­
tabel kökskom- 
fort enl igt 
dagens stan­
dard alt nytt 
köksutrymme
A 0,5 0,8 1,2
Kökskomfort en­
ligt 30-40-tals- 
standard alt 
nytt köksutrymme
B 0,7 1,0 1,3
31S31 = 250 kr/BRA x m2 BRA x k
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S32 ÖVRIG LÄGENHETSKOMFORT
Syfte Tillfredsställande komfort i bostadsutrymmen (utöver
köksinredningskomfort och installationskomfort)
Tänkbara Bristande komfort till följd av skick på golvytor och
problèm vägg- och takytor samt p g a omfattning, funktionsduglighet,
modernitet, skick och utseende på garderober, hatthyllor, 
etc.
önskat resultat Tillfredsställande 1ägenhetskomfort (exklusive 
köksinrednings- och installationskomfort) genom
renovering endast 
badrum till
kök och renovering 
till
hela lägenheten
Utgångsläge
normal
standard
1
hög
standard
2
normal
standard
3
hög
standard
4
Delvis acceptabel 
yt- och inred-
ningskomfort en­
ligt dagens stan­
dard
A 0,3 0,5 0,7 0,9
Nedslitet B 0,4 0,7 1,0 1,3
Mycket hårt ned-
slitet alt nytt 
utrymme
C 0,5 0,9 1,2 1,5
S32 = 480 kr/m2 BRA x m2 BRA x k32
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S41 HISS- OCH HANDIKAPPKOMFORT
Syfte Tillfredsställande hiss- och handikappkomfort i 
allmänna utrymmen
Tänkbara
problem
Bristande komfort p g a omfattning, funktionsduglighet, 
modernitet, skick och utseende på stomme, inredning, 
utrustning och ytor för allmän kommunikation inom bygg­
naden,på gårdar, gångar etc.
önskat resultat Tillfredsställande hiss- och handikappkomfort genom
genomgripande åtgärder (hiss, 
schakt, ramper etc) inkl han­
di kappanpassn.
Utgångsläge
upprustning 
av hiss
1
delvis om- 
byggn hiss
2
utvändig 
hiss
3
utvändig m 
loftgång
4
invändi g 
hiss
5
Acceptabel (dock
ej handikappan- 
passad) hiss 
fi nns
A 0,1 0,2 - - -
Dito i sämre 
skick
B 0,2 0,3 - - -
Oacceptabel 
hiss finris C - 0,4 - - -
Hiss saknas D - - 0,9 0,7 1,0
Hiss, ramper o.
övriga handi- 
kappanordn. saknas
E 1,4 1,1 1,6
S41 = 750 kr/BRA x m2 BRA x k4]
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S42 ÖVRIG LOKALKOMFORT
Syfte Tillfredsställande komfort i allmänna utrymmen 
(utöver hiss- och handikappkomfort och mediaförsörjning)
Tänkbara
problem
Bristande komfort till följd av skick på golvytor, 
vägg- och takytor samt p g a omfattning, funktions­
duglighet, modernitet, skick och utseende på inredning 
och utrustning i tvätt- och torkrum, soprum, källare- 
och vindsförråd, trapphus, gårdsutrymmen etc.
önskat Tillfredsställande komfort i allmänna
resultat utrymmen genom
renovering av allmänna utrymmen medelst 
ringa åtgärder omfattande åtgärder
Utgångsläge 1 2
Gårdar, källare och vindar, 
trapphus acceptabla, i 
övrigt ej acceptabelt
A 0,4 0,6
Gårdar, källare, vindar 
acceptabla, tvätt- och 
tork delvis acceptabla, 
i övrigt oacceptabelt
B 0,5 0,8
Gårdar, källare och vindar 
acceptabla, i övrigt ej 
acceptabelt
C 0,6 1,0
Samtliga utrymmen med 
oacceptabel komfort D 0,7 1,5
S42 = 100 kr/BRA x m2 BRA x k42
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S51 VÄRME- OCH VENTILATIONSKOMFORT
Syfte Tillfredsställande värme- och ventilationskomfort 
i hela byggnaden
Tänkbara
problem
Bristande komfort p g a omfattning, funktionsduglighet, 
modernitet, skick och utseende på värmeanläggning 
för bostäder och allmänna utrymmen.
önskat resultat Tillfredsställande värme- och Ventilationskomfort genom
upprustning ombyggnad genomgripande ombyggn.
(radiator-..................................................................—— ..........................
vent., små ingrepp genomgri- ny värme- dito samt
juster. (radiatorer, pande in- central alt mek. till
ventila- just. ven- grepp (rör- fjärrvärme, o. från-
tion etc) tilation) system, ra- rörsystem, luft
diat, omb. radiatorer, 
ventilation)mek. från- 
1 uft
Utgångsläge 1 2 345
Centralvärme acc, 
ventilation acc.
A 0,2 - " - -
Centralvärme del­
vis acc, vent, acc
B - 0,4 0,8 - -
Centralvärme 
oacc, vent acc.
C - - 1,0 1,4 -
Centralvärme 
oacc, vent oacc
D “ 1,2 1,6 2,0
51S51 = 200 kr/m2 BRA x m2 BRA x k
121
S52 SANITETSKOMFORT
Syfte Tillfredsställande sanitetskomfort i hela byggnaden
Tänkbara Bristande komfort p g a omfattning, funktionsduglighet,
problem modernitet, skick och utseende på vatten-, avlopps-
och hygienanläggning för bostäder och allmänna ut­
rymmen .
Tillfredsställande sanitetskomfort genom
önskat resultat upprustning ombyggnad
i oförändrad
lägenhetssam-
mansättning
1
i oförändrad 
lägenhetssam-
i ombyggda utrymmen med 
genomsnitt, läqenhetsvta
Utgångsläge
mansättning
2
>80 m2 60-80 m2 60 'm2
3 4 5
Vatten, avlopp 
acceptabelt
A 0,1 0,2 0,6 0,8 1,1
Endera vatten 
eller avlopp
B - 0,4 0,5 0,6 0,9
Vatten, avlopp 
dåligt eller 
opassande 
lägenhets- 
fördelningen
C 0,7 0,8 1,0 1,2
52S52 = 280 kr/m2 BRA x m2 BRA x k,
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S53 KRAFT- OCH BELYSNINGSKOMFORT
Syfte Tillfredsställande kraft-, svagströms- och belysnings­
komfort i hela byggnaden
Tänkbara 
problem
Bristande komfort pga omfattning, funktionsduglighet, 
modernitet, skick och utseende på elanläggning och 
gasanläggning för bostäder och allmänna utrymmen
önskat Tillfredsställande kraft- och belysningskomfort genom
resultat
upprustning 
i oförändrad
ombyggnad (byte gas till 
fall)
el i förekommande
lägenhetssam-
mansättning i oförändrad1ägenhets-
i om- och nybyggda utrymmen 
med genomsnitt! lägenhetsyta
sammansättn >80 m2 60-80 m2 <60 m2
Utgångsläge 1 2 3 4 5
Fungerande el- 
och gasför­
sörjning enl. 
30-40-talsstan­
dard
A 0,2 0,7
Huvudledn och 
centraler acc, 
grenledn och 
apparater i 
dåligt skick
B 0,4 0,8
Elförsörjning 
oacc. gasen 
fungerar men 
ersättes med el
C 1,0 0,9 1,1 1,3
53S53 = 190 kr/m2 BRA x m2 BRA x k
BILAGA 5.4
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UTVECKLAD RO-METOD 2
BYGGNADSVERK
System
(för budgetering) 
o Utförandealternativ
o Investeringskostnader (generalentreprenadkostnad per 
801101, typvärden i jämna 10-tals kronor)
BYGGNADSVERK
124
HUVUDDELAR SYSTEM
H 1 Tomtanläggning S 11 Utv ledningar i mark
S 12 Gårdsanläggning
H 2 Husanläggning S 21 Husgrund
S 22 Husstomme
S 23 Utv ytor och utrustning på hus
H 3 Installationsanläggningar S 31 Hissanläggning
H 4 Inredningsanläggning
S 32 VA-anläggning
S 33 Värmeanläggning
S 34 Ventilationsanläggning
S 35 El-anläggning
S 41 Inrede lägenheter
S 42 Inrede allm utrymmen
S 43 Ytor lägenheter
S 44 Ytor allm utrymmen
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S 11 UTV. LEDNINGAR I MARK
K 111 Servisledningar i
K 112 Drânéringar
mark
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD KR/m2 BRA
1 Otillräckliga servis­
ledningar. fungerande 
dränering
Rensning och delvis ut­
byte t ex el.
10
2 Otillräckliga dräne­
ringar fungerande 
servisledningar
Rensning och delvis ut­
byte
10
3 Otillräckliga servis- 
och dränéringsled- 
ningar
30
4 _ II _ Omfattande åtgärder, t ex 
komplettering med duplikat 
system
80
S 12 GÅRDSANLÄGGNING
K 121 Terrasseringar, gårdsytor, gångytor, planteringsytor, 
växtlighet
K 122 Utrustning på gård
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD KR/m2 BRA
1 Otillräcklig utrustning, 
belysning i övrigt 
acceptabelt
Justering och komplet­
tering
10
2 _ II _ Omfattande åtgärder 30
3 Ej acceptabla nivåför- 
hållanden, ytor och 
växtlighet, i övrigt 
acceptabelt
Justering och komplet­
ten' ng
30
4 -"- Omfattande åtgärder 90
5 Otillfredsställande 
nivåförhållanden, ytor 
och utrustning, belys­
ning
Justering och komplet­
tering
40
6 Omfattande åtgärder inkl 
nytt soprum på gården
170
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S 21 HUSGRUND
K 211 Grundläggning
K 212 Stomme källarvåning
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD KR/m2 BRA
1 Husgrund av betong och/ 
eller tegel med inga el­
ler avstannade sätt­
ningar och smärre ska­
dor
Ringa åtgärder 10
2 Dito med lokala större 
skador
Lagningar och vissa för- 
stärkningar
60
3 Dito med inga eller av­
stannade sättningar men 
i behov av planföränd­
ringar för t ex soprum
Lagning och viss rivning 
och återuppbyggnad av 
väggar etc
30
4 _ il _ Omfattande lagningar och 
ändringar
100
5 Dito men med ej av­
stannade sättningar
Omfattande åtgärder samt 
grundförstärkning
500-1000
S 22 HUSSTOMME
K 221 Stomme i ytterväggar och vindsbjälklag
K 222 Stomme i mellanbjälklag och innerväggar
K 223 Innerdörrar
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD KR/m2 BRA
1 Stomme av lättbetong 
eller betong etc, 
bjälklag av betong 
eller trä
Putslagning, justering 
dörrar etc
40
2 _ il _ Dito + rivning samt nya 
väggar etc av ringa om­
fattning
60
3 _ II _ Dito. dito men av större 
omfattning
130
4 -"- Dito, dito av större om- 270
fattning samt invändiga 
tilläggsisoleringar, komp­
letterande andra isole­
ringar, undergolv etc
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S 23 UTVÄNDIGA YTOR OCH UTRUSTNING PÄ HUS
K 231 Fasadyta
K 232 Fönster och ytterdörrar
K 233 Balkonger
K 234 Piskaltaner
K 235 Takytor
K 236 Skorstenar, huvar, räcken, hängrännor, stuprör
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD KR/m2 BRA
1 Tegelfasad, tegeltak Rengöring fasad, justering 90
alt plåttak i hygg­
ligt skick
fönster och takbeläggning
2 Dito i delvis dåligt Rengöring fasad, ny takbe- 370
skick läggning, utbyte till 3- 
glasfönster
3 Avfärgad putsfasad, te- Putslagning och målning, 180
geltak alt plåttak i justering av takbeläggning
hyggligt skick och plåtbeslag
4 Dito i dåligt skick Omputshing och avfärgning, 
justering takbeläggning, 
utbyte av plåtbeslag, 
justering fönster
290
5 Fasad i behov av till- Tilläggsisolering och nytt 700
läggsisolering ytskikt nya plåtbeslag, 
justering takbeläggning och 
balkonger, utbyte till 3- 
glasfönster
6 Fasad beklädd med Dito samt bortrivning av 750
asbestcementplattor asbestcementplattor
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S 31 HISSANLÄGGNING
K 311 Grundläggning och hissgrop
K 312 Hisschakt och maskinrum
K 313 Hissmaskineri med elutrustning, gejdrar och linspel
K 314 Hisskorg och dörrfronter
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD KR/m2 BRA
1 Hissanläggning i 
ski ck
gott Endast mindre justeringar 40
2 Hissanläggning i 
av renovering
behov Renovering av hissmaskineri 
och hisskorg
90
3 Hissanläggning i 
av utbyte
behov Utbyte av hissmaskineri, 
hisskorg och dörrar
210
4 Hissanläggning saknas Installation av ny hiss i 
huset eller utvändigt
370
S 32 VA-ANLÄGGNING
K'321 Håltagning och efterlagning
K 322 Spill- och tappvattenledriingar i källarplan
K 323 Spill- och tappvattenstammar
K 324 Tappvattenavgreningar med apparater
K 325 Avloppsgrenarmed brunnareller apparater
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD KR/m2 BRA
1 VA-anläggning i gott 
skick, passar bra till 
ny planlösning
Smärre kompl av ledningar 
och apparater
40
2 VA-anläggning i gott 
skick, passar ej bra 
till ny planlösning
Vissa nya stammar och 
grenledningar. Kompl av 
vissa apparater
140
3 VA-anläggning i dåligt 
skick vad avser av­
loppsledningar
Byte av avloppssystem samt 
viss kompl av övriga ledn 
och apparater
100
4 VA-anläggning i dåligt 
skick vad avser vatten- 
och avloppsledningar
Byte av samtliga lednings­
system samt viss kompl 
av apparater
170
5 VA-anläggning i dåligt 
skick helt igenom
Byte av hela VA-anlägg- 
ningen inkl apparater
290
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S 33 VÄRMEANLÄGGNING
K 331 Hål tagning och efterlagning
K 332 Centralutrustning
K 333 Distributionssystem - värmeledningar
K 334 Platsutrustning - radiatorer
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD KR/m2 BRA
1 Värmeanl i gott skick 
utom radiatorventiler 
som är ur funktion
Byte av radiator­
ventiler
10
2 Värmeanl i gott skick 
utom radiatorer och 
radiatorventi1er
Byte av radiatorer och 
radiatorventiler
50
3 Värmeledningar i dåligt 
skick, i övrigt bra
Byte av rörsystem 90
4 Centralutrustning i 
dåligt skick, i övrigt 
bra
Byte av central utrustning 90
5 Central utrustning i 
bra skick, värmeled­
ningar och radiatorer 
i dåligt skick
Byte av rörsystem och 
radiatorer
140
6 Hela värmeanl i dåligt 
ski ck
Byte av hela värmeanlägg­
ningen
230
S 34 VENTILATIONSANLÄGGNING
K 341 Håltagning, inklädnad kanaler^, efterlagning
K 342 Centralutrustning - fläktar
K 343 Distributionssystem - kanaler
K 344 Platsutrustning - don m m
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD KR/m2 BRA
1 Självdragsventialtion 
i gott skick
Rensning, rengöring och 
i njusteri ng
10
2 Själ vdragsventilation 
i dåligt skick
Helt nytt F-system 
installeras
80
3 Mek frånluft i gott 
skick
Rensning, rengöring av 
kanal system, översyn av 
central utrustning
10
4 Mek frånluft i dåligt 
skick
Helt nytt F-system 
installeras
80
5 _ II _ Helt nytt T- och F-system 
installeras
200
9 - Bl
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S 35 ELANLÄGGNING
K 351 Hål tagning och efterlagning
K 352 Central utrustning och distributionssystem - huvudled­
ningar och huvudcentral
K 353 Gruppcentraler, gruppledningar och elapparater inom 
lägenheter och allmänna utrymmen 
K 354 Svagströmsanläggning
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD KR/m2 BRA
1 Elanläggning i gott skick Endast smärre justeringar 30 
och passar bra till ny
planlösning
2 Elanläggning i gott Nya grupper inom lägenheter 110
skick men passar då- och allmänna utrymmen
ligt till ny planlösning
el 1er
Huvudledningar och cent­
raler i bra skick, i 
övrigt dåligt
3 Elanläggning i dåligt 180
ski ck
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S 41 INREDE LÄGENHETER
K 411 Spisar och kylskåp 
K 412 Snickerier
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD KR/m2 BRA
1 Målade snickerier, 
slitna vitvaror
Justering komplettering 
snickerier, helt utbyte 
vitvaror
150
2 Helt utbyte, normal stan­
dard
280
3 _ Il _ Dito med högre standard 
resp större omfattning
370
S 42 INREDE ALMÄNNA UTRYMMEN
K 421 Tvätt- och torkutrustning
K 422 Källare och vindsförråd, utrustning i cykelrum. 
barnvagnsrum, soprum
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD KR/m2 BRA
1 Delvis otillräckligt Justering, delvis utbyte
och oacceptabelt
30
2 -"- Helt utbyte i tvätt- och
torkrum, justering i öv­
rigt
50
3 Dito inkl komprimator 60
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S 43 YTOR LÄGENHETER
K 431 Vägg- och takytor
K 432 Golvytor
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD KR/m2 BRA
1 Slitna vägg- och tak­
ytor, delvis nedslitna 
gol vytor
Reparationsmålning och 
tapetsering, delvis ny 
golvbeläggning
180
2 Slitna vägg- och tak­
ytor, nedslitna golv­
ytor
Ombyggnadsmålning, tapet­
sering, kakel, delvis ut­
byte golvytor
350
3 Alla ytor nedslitna 
inkl kakel
Helt utbyte till normal 
standard
390
4 Dito till högre standard 500
S 44 YTOR ALLMÄNNA UTRYMMEN
K 441 Trapphusytor
K 442 Tvättstuge-, torkrums- och mangelrumsytor
K 443 Källare-, soprums-, pannrums- och vindsytor
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD KR/m2 BRA
1 Delvis oacceptabla Mål ningskomplettering 10
2 Helt oacceptabla Hel ommålning 40
3 _ II _ Dito med högre standard 70
4
BILAGA 5.5
UTVECKLAD RO-METOD 2
BYGGNADSVERK
Komponenter
(för alternativkalkylering)
o Utförandealternativ
o Investeringskostnader (generalentreprenad- 
kostnad per 801101, typvärden i intervall om 
5-tals kronor)
o Intervaller periodiskt underhåll
o Kommentarer till alternativen med avseende 
på framtida drift och underhåll, energi­
besparing, miljöbevarande etc.
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BYGGNADSVERK
HUVUDDELAR 
H 1 Tomtanläggning
H 2 Husanläggning
H 3 Installations- 
anläggningar
SYSTEM
S 11 Utv ledningar i 
mark
S 12 Gårdsanläggning
S 21 Husgrund 
S 22 Husstomme
S 23 Utv ytor och ut­
rustning på hus
S 31 Hissanläggning
S 32 VA-anläggning
[komponenter
Kill Servisledningar i 
mark
K 112 Dräneringar
K 121 Terasseringar,
gårdsytor, plan­
teringar, växt- 
1 ighet
K 122 Utrustning på gård
K 211 Grundläggning
K 212 Stomme källarvåning
K 221 Stomme i ytterväg­
gar och vindsbjälk­
lag
K 222 Stomme i mellan­
bjälklag och inner­
väggar
K 223 Innerdörrar
K 231 Fasadyta
K 232 Fönster och ytter­
dörrar
K 233 Balkonger
K 234 Piskaltaner
K 235 Takytor
K 236 Skorstenar, huvar, 
räcken, hängrännor, 
stuprör
K 311 Grundläggning och 
hissgrop
K 312 Hisschakt 
maskinrum
K 313 Hissmaskineri med 
elutrustning, 
gejdrar och linspel
K 314 Hisskorg och dörr­
fronter
K 321 Håltagning och 
efterlagning
K 322 Spill- och tapp- 
•vatténledningar i 
källarplan
K 323 Spill- och tapp- 
vattenstammar
K 324 Tappvatten-
avgreningar med 
apparater
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HUVUDDELAR
H 4 Inrednings- 
anläggning
SYSTEM KOMPONENTER
K 325 Avloppsgrenar med 
brunnar eller 
apparater
S 33 Värmeanläggning K 331 Hältagning och
efterlagning
K 332 Central utrustning
K 333 Distributionssystem­
värmeledningar
K 334 Platsutrustning - 
radiatorer
S 34 Ventilations­
anläggning
S 35 El-anläggning
K 341 Håltagning, inkläd- 
nad kanaler , efter­
lagning
K 342 Centralutrustning - 
fläktar
K 343 Distributionssystem­
kanaler
K 344 Platsutrustning - 
don m m
K 351 Håltagn. o efterlagn.
K 352 Central utrustning 
och distributions­
system - huvudled­
ningar och huvud­
central
K 353 Gruppcentraler,
gruppledningar och 
elapparater inom 
lägenheter och all­
männa utrymmen
K 354 Svagströmsanläggning
S 41 Inrede lägen­
heter
S 42 Inrede allm ut­
rymmen
K 411 Spisar och kylskåp
K 412 Snickerier
K 421 Tvätt- och tork­
utrustning
K 422 Källare- och vinds­
förråd, utrustning 
i cykel rum, barn- 
vagnsrum, soprum
S 43 Ytor lägenheter K 431 Vägg- och takytor 
K 432 Golvytor
S 44 Ytor allm ut- K 441 Trapphusytor 
rymmen
K 442 Tvättstuge-, tork­
rums- och mangel- 
rumsytor
K 443 Källare-, soprums-, 
pannrums- och vinds­
ytor
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K Hl SERVISLEDNINGAR I MARK
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD KR/m* 2 INTERVALL 
BRA PER UH
1 Undermåliga vatten­
ledningar
Hel t
2 Undermåliga av­
loppsledningar
Maski
3 il Hel t
utbyte 5-10 20
nrensning 1-5 10
utbyte 5-10 20
4
5
6
Separat dagvatten 
saknas
Otillräcklig el- 
servis för nya 
behov
Komplettering med sep. 25-40 
dagvatten (duplikat- 
system) + maskin­
rensning i övrigt
Komplettering med sep.
dagvattenledn + helt
utbyte i övrigt 30-50
El servis utbytes 10-15
10
20
20
o Undvik att maskinrensa rostangripna gjutjäntsrör. Risk för skador 
på rör.
o Kolla med elverket om befintlig service klarar hushållsel + even­
tuell hiss
o Kontakta verken beträffande eventuellt planerade nya el-, vatten-, 
avloppssystem
o Kontrollera om duplikatsystem erfordras eller om dagvattnet kan 
släppas ut i terrängen.
o Kr/m2 BRA varierar bl a med antal och storlek på lägenheterna.
K 112 DRÄNERINGAR 
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD KR/m2 INTERVALL
BRA PER UH
1 Undermålig dränering Rensning 1-5 10
2 " Rensning och delvis 10-20 10
utbyte
3 " Helt utbyte 25-40 10
4 Obefintlig dränering Nya dränerledningar 25-40 10
o Fuktutslag i källare beror många gånger på fel i dränéringen
o Ett alternativ till dräneringsledningar kan vara pumpgrop
2
o Kr/m BRA varierar bl a med antal och storlekar på lägenheterna
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K 121 TERASSERINGAR, GÂRDSYTOR, GÂNGYT0R, 
PLANTERINGSYTOR, VÄXTLIGHET
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD KR/m2
BRA
INTERVALL 
PER UH
1 Olämplig gårdsut- 
formning och nivå­
förhållanden
Terasseringsarbeten i 
jord och berg för gårds 
ytor och anläggningar, 
t ex ramper, slänter, 
stödmurar
5-40 20
2 Gång- och gårdsytor 
och växtlighet i 
otillfredsställan­
de skick
Justering och komplet­
tering
5-10 10
3 Samtliga ytor av o-
tillfredsställande
beskaffenhet
Omfattande åtgärder 10-40 10
4 Behov av nya ytor på 
terrasserade nivåer
Nyanläggning 10-20 20
5 Behov av nya stöd­
murar
Betong- eller element­
arbeten
25-50 20
o Tänk på framtida drift och underhåll i samband med nyanlägg­
ningar. Att sköta gångar, rabatter m m blir allt dyrare.
o Gör gångar så breda att maskiner kan användas vid rengöring 
och snöskottning
o Beakta tillgängligheten för handikappade
9
o Kr/m BRA varierar bl a med antal och storlek på lägenheterna
ro ro UTRUSTNING PÄ GÅRD
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD KR/m2
BRA
INTERVALL 
PER UH
1 Otillräcklig utrust­
ning för lek och 
rekreation
Komplettering och ut­
byte i ringa omfatt­
ning
1-5 10
2 11 Helt utbyte 5-15 10
3 Otillräckliga ut­
rymmen och utrust­
ning för sophan­
tering inne i bygg­
nad
Nybygge på gården 10-40 10
o Viss lek- och rekreationsutrustning kan fordras för att uppfylla 
LGS
o Kontakta rénhållningsverket eller hälsovårdsnämnd beträffande nor­
mer för sophantering vad gäller placering av soprum, utförande av 
gångar, slänter, dörröppningar m .
o Kr/m2 BRA varierar bl a med antal och storlek på lägenheterna
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K 211 GRUNDLÄGGNING
KR/m2 INTERVALL
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD BRA PER UH
1
2
Avstannade. sätt­
ningar och smärre 
skador i golv
Avstannade sätt­
ningar och lokala 
större skador
Lagning av golv och 10-40
viss omläggning av rör 
under golv
Lagningar samt erfor- 30-90
derligt utbyte av rör 
och lokal förstärkning 
av stomme
20
20
3 Ej avstannade sätt- Grundförstärkning 500-1000 40
ningar
o Konsultera specialist i komplicerade fall
o Nogrann utredning fordras för att utreda sättningsorsaker
o Besiktiga samtliga utrymmen med avseende på sneda väggar och golv, 
sprickor m m.
o Avväg husfasader, mät upp måttavvikel ser
o Utred alternativa förstärkningsmetoder och gör en kostnadsberäkning noggrant före val av alternativ.
o Färdigställ grundförstärkning innan annat förbättringsarbete påbör­
jas annars finns det risk för nya sprickbildningar
o Grundförstärkning kräver stort utrymme för maskiner och upplag
o Ta reda på vad som orsakat sättningen. 0m den avstannat behöver 
den kanske inte åtgärdas
o Fråga kommunen efter utredningar om grundförhållanden 2o Kr/m BRA varierar bl a med antal och storlek på lägenheterna
K 212 STOMME KÄLLARVÅNING
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
'"intervall 
PER UH
1 Stomme av betong 
eller tegel i gott 
skick
Putslagning 1-5 20
2 Stomme med smärre 
fukt- och sättnings- 
skador
Lagningar och juste­
ringar
10-25 10
3 Stomme av betong 
eller tegel
Ringa rivning och upp­
byggnad nya väggar pga 
ändrad plandisposition 
t ex för soprum
5-20 10
4 Omfattande rivnings- 
och uppbyggnadsåtgärder
20-30 10
o Undvik så långt som möjligt omfattande rivningsarbeten i betong 
eller tegelstomme, (kostnader som är svåra att motivera medför i 
regel ingen hyreskompensation)2o Kr/m BRA varierar bl a med antal och storlek på lägenheterna
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K 221 STOMME I YTTERVÄGGAR OCH VINDSBJÄLKLAG
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL 
PER UH
1 Putsad betong- od/ 
eller lättbetong­
stomme
Putslagningar i väggar 
och tak
5-10 20
2 _ II _ Tilläggsisolering av 
vindsbjälklag inkl 
beklädnådsskikt inåt 
lägenhet
25-45 20
3 _ II _ Inv tilläggsisolering 
av ytterväggar inkl 
beklädnådsskikt
70-80 20
o Risk för utv putsskador vid inv tilläggsisolering av fasader
o Utred noga alternativa möjligheter beträffande tilläggsisolering 
av fasader, om det skall vara utvändig eller invändig och med 
vilket material.
o Fel metod kan medföra omfattande problem vid den framtida för­
valtningen.
o Undvik noga kostnaden för investering contra besparing av 
energi
o Invändig isolering inkräktar ytterligare på redan små lägenhets- 
ytor. Dessutom också lägre hyresintäkter.
o Vid omfattande putsskador kan det löna sig att bekläda ytorna 
med t ex gipsskivor.
o Tilläggsisolering av vindsbjälklag är så gott som alltid lönsam 
om det räcker med att lägga ut isoleringen utan någon form av 
gångbar täckning.
o Tänk på energisparstöd
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K 222 STOMME I MELLANBJÄLKLAG OCH INNERVÄGGAR
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL 
PER UH
1 Putsad stomme av be­
tong och/eller lätt­
betong
Putslagningar i väggar 
och tak
10-25 20
2 _ II _ Rivning av väggar och 
uppsättning av nya pga 
ändrad plandisposition
10-75 20
3 _ II _ Kompletterande Ijud- 
och brandisolering och 
vattenisolering etc i 
bjälklag och väggar
10-25 20
4 _ II _ Undergolv i våtutrym­
men
10-25 20
0 Vid omfattande putsskador, utred annat alt för 
t ex beklädnad med gipsskivor.
1 agningsarbeten
0 Undvik stora planförändringar vilket i regel medför betydande 
kostnader.
0 Undersök'vilka väggar som bör tilläggsisoleras pga 1judstörningar 
speciellt vid planförändringar vid ändrad lägenhetssammansättning
0 Kolla med kommunen vilka ljud- och brandkrav som ställs
K 223 INNERDÖRRAR
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL 
PER UH
1 Målade eller fa- 
nerade dörrar och 
karmar
Justering dörrar 10-25 10
2 _ II _ Justering, flyttning, 
delvis komplettering 
med nya dörrar
25-50 10
3 Helt utbyte 50-75 10
o Undersök om dörrar till lägenheter uppfyller brandkravet Bl5
o Omfattande planförändringar medför höga kostnader även be­
träffande dörrar.
o Vissa dörrar/karmar skall förses med ventilationsspringor.
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K 231 FASADYTA
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL 
PER UH
1 Fasadtegel i gott 
skick
Viss rengöring 10-20 20
2 Putsad och målad i 
hyggligt skick
Putslagning och mål­
ning
40-75 10
3 Putsad och målad i 
dåligt skick
Omputsning och målning 110-150 10
4 Ädelputs i dåligt 
skick
Omputsning 125-160 20
5 Putsad och målad 
resp ädel puts
Tilläggsisolering med 
mineralull eller cell­
plast + plåt, putslik- 
nande ytskikt, hård­
plastplattor eller 
fasadputs
225-350 20
6 Skivbeklädd fasad Bortrivning asbest- 
cementplattor
50-75 0
0 Undersök noga lämplig 
framtida underhållet.
fasadbehandlingsmetod med tanke på det
o Kontakta byggnadsnämnden beträffande råd och rekommendationer 
avseende fasadskikt och färg.
o Årstiden är viktig för åtgärderna med fasaden.
o Åtgärda även yttertak och fönster när ändå utv ställning är 
monterad.
o Sök energi bi drag och lån för ti 11 äggsi solering, fönsterbyte 
etc innan åtgärd väljes.
o Endast 15-20% av värmeförlusterna går ut genom fasad. Andra 
åtgärder är mer lönande ur energisparsynpunkt än tilläggs- 
isolering av fasader.
o Jämför även kommentarer vid K 221.
o Kulturvårdande myndighet och byggnadsnämnd kan ha riktlinjer för 
nytt ytskikt vid ti 11 äggsi solering, djup på fönsternischer, utan- 
påliggande sopnedkast, utanpåliggande hiss, loftgångar, färg­
sättning etc.
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K 232 FÖNSTER OCH YTTERDÖRRAR___________________________________
KR/m2 INTERVALL
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD BRA PER UH
1 Kopplade 2-glasföns- Justering, målning 50-75 10
ter och glasade par- fönster, ytterdörrar,
dörrar i hyggligt bleck, utbyte tät­
skick ningslister, komp­
lettering skadade 
glas, kitt etc
2 Dito i dåligt skick Utbyte till nya föns- 150-175 10
ter och dörrar av sam­
ma typ
3 -"- Ytbyte till 3-glas iso- 225-275 20
lerglasfönster med utv 
aluminiumbeslagning + 
nya ytterdörrar
o Vid val av nya fönster bör fönstrens yttre ytskikt anpassas till 
fasadens ytskikt. Fasad som fordrar ringa underhåll (tegel) bör 
förses med fönster av samma klass. Träfasad som behöver målas, 
kan förses med fönster som behöver underhållas.
o För att alt 1 skall bli bra ur energi besparande synpunkt och 
framtida underhåll ssystem fordras mycket noggrant justerings- 
arbete med plats för färg, tätningslister m m.
o Vid val av fönstrens yttre ytskikt bör hänsyn tagas till fram­
tida ommålningskostnader. Dessa tenderar att bli mycket höga.
Med stor sannolikhet fordras utv ställning.
o Nya fönster väljes med hänsyn till fastighetens läge och yttre 
miljö t ex bullrig trafikerad väg, högt utsatt dragigt läge etc
o Fönsterkostnaderna varierar mycket pga olika utförande t ex antal 
lufter, utåt- eller inåtgående, spröjsar, hängningsbeslag etc
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K 233 BALKONGER
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL 
PER UH
1 Armerad betong alt 
stål och betong i 
hyggligt skick
Förhöjning räcken, byte 
droppbleck, ytbeläggn 
samt målning
0-200 10
2 Dito i dåligt skick Dito + omfattande in­
grepp i konstruktionen
0-300 10
o Besiktiga och åtgärda balkongplattorna om man ändå har monterat 
utv ställning för fasadarbetena.
o Observera räckets min höjd 1100 mm
o Besiktiga noggrant balkongkonstruktionens bärande delar och in- 
fästningar.
o Bedöm mycket noga val av åtgärd. Rätt eller fel val kan leda 
till mycket varierande resultat i det framtida underhållet.
o Om balkongerna är mycket dåliga kan det vara lönande att 
riva bort dessa förutsatt byggnadsnämndens medgivande.
2
o Kr/m BRA varierar bl a med förekomsten av balkonger.
K 234 PISKALTANER
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL
PER UH
1 Piskaltan på tak Nya ytskikt, nya gar- 
neringar
25-60 10
2 " " “ Inbyggd för att slopas 
som piskaltan
20-30 20
o Utred om altanytan ev kan byggas om och uthyras till annat 
ändamål t ex ateljevåning, hobbyrum eller dylikt.
2o Kr/m BRA varierar bl a med förekomsten av piskaltaner.
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K 235 TAKYTOR
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL 
PER UH
1 Tegeltak i hyggligt 
skick
Justering taktegel 10-20 20
2 Dito i dåligt skick Helt utbyte, ny papp 
och läkt
50-75 20
3 Plåttak i hyggligt 
skick
Justering delvis ut­
byte samt målning
10-35 10
4 Dito i dåligt 
skick
Helt utbyte 50-75 10
o Åtgärda så mycket som möjligt om man ändå måste montera utv 
ställning för fasadarbeten.
2
o Kr/m BRA varierar bl a med antal våningar.
K 236 SKORSTENAR, HUVAR , RÄCKEN, HÄNGRÄNNOR, STUPRÖR
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL
PER UH
1 Oacceptabla beslag 
och garneringar
Justering ommålning 5-10 10
2 Helt utbyte 20-30 10
o Glöm ej åtgärder som erfordras som skydd för sötare m m., land-
gångar, skyddsräcken m m.
o “Åtgärda så mycket som möjligt om man ändå sätter upp utv
fasadställning.
o Reducera så långt möjligt antalet takgenomgångar, huvar, 
luckor, kanaler m m med tanke på framtida underhåll.
O
o Kr/m BRA varierar bl a med antal våningar
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K 311 GRUNDLÄGGNING OCH HISSGROP
KR/m2 INTERVALL
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD BRA PER UH
1 Grundläggning för 
tillkommande hiss 
saknas
Utvändiga arbeten 30-60 0
2 _ II _ Invändiga arbeten 
ovan källargolv
20-50 0
3 _ II _ Invändiga arbeten 
under källargolv
45-75 20
o Utred noga placering och utförandealternativ för hiss t ex 
utv eller inv placering, billigaste grundläggningsalternativet, 
stomalternativet, anslutning till trappor, inverkan på uthyr- 
bara ytor, synpunkter på utanpåliggande hiss från byggnads­
nämnd och kulturvårdande myndighet m m.
o Beakta hiss- och handikappnormerna. Generellt krävs hiss vid 
3 vån och högre men lokalt tillämpas ofta från 4 vån och högre.
o Var noga med att hissgropen blir tät vid vattensjuk mark.
2
o Kr/m BRA varierar bl a med antal våningar och lägenhetsstor- 
lekar.
K 312 HISSCHAKT OCH MASKINRUM
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL 
PER UH
1 Hiss-schakt och 
maskinrum saknas
Stålstomme och gips­
plattor
50-125 20
2 _ II _ Murade konstruktioner 
tegel eller lättbetong
75-150 20
o Placera hissmaskinrum så att takgenombrott ej erfordras.
o Undersök möjligheter med hydraulhiss. Då kan maskinrum på vin­
den slopas.
o Låt brandmyndigheten tidigt granska hissritningarna, speciellt 
då hisschaktet gränsar till lägenheter.
?
o Kr/m BRA varierar bl a med lägenhetsstorlekarna.
10 - Bl
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K 313 HISSMASKINERI MED ELUTRUSTNING, GEJDRAR OCH LINSPEL
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL 
PER UH
1 Befintlig instal- Renoveras 25-50 10
lation
2 Befintlig alt ny- Nytt komplett 50-75 10
installation maskineri
o Behörig person måste besiktiga hela hissanläggningen så även 
åtgärder som erfordras för ett fullgott skydd beaktas.
?
o Kr/m BRA varierar bl a med lägenhetsstorlekarna.
K 314 HISSKORG OCH DÖRRFRONTER
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/rri2
BRA
INTERVALL
PER UH
1 Befintlig instal- 
1ation
Renovering 75-40 10
2 _ Il _ Utbyte av fronter, re­
novering av hisskorg
50-65 10
3 Befintlig alt ny­
installation
Ny hisskorg och nya 
fronter
125-190 10
p
o Kr/m BRA varierar bl a med lägenhetsstorlekarna.
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K 321 HÅLTAGNING OCH EFTERLAGNING
KR/m2 INTERVALL
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD BRA PER UH
1 Alla slags väggar Håltagning och efter- 10-40 20
och bjälklag lagning
o Placera håltagningar där dessa är lättast att utföra. Håltag­
ningen sker alltmer maskinellt genom borrning och sågning och 
då erfordras viss plats för utrustningen.
o Reducera antalet håltagningar så långt som möjligt.
o Samordna håltagningen med andra installationskomponenter
K 322 SPILL- OCH TAPPVATTENLEDNINGAR I KÄLLARPLAN
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ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL
PER UH
1 Betongavlopp för­
lagt i källargolv 
med sättningsskador 
och/eller bristan­
de funktion för­
orsakat av andra 
betingelser.
Utbyte till gjutna rör 5-10 20
2 Ytliga korrosions- 
angrepp på synli g 
gjuten spill vatten­
ledning. I övrigt 
god funktion.
Enklare ytbehandling 1-5 20
3 Allvarlig inre 
korrosion med i gen­
sättning av synlig 
gjuten spillvatten- 
1edning.
Utbyte 5-10 20
4 Bitvis allvarliga 
korrosionsskador 
på synlig gjuten 
spillvattenled­
ning. Genomslag 
med risk för 
läckage. I övrigt 
god funktion och 
kondition.
Byte av skadade rör­
delar. övriga systemet 
bibehålles intakt.
1-5 20
5 -"- Utbyte 5-10 20
6 Kombinerat av- 
1oppssystem.
Separarering av spill- 
resp. dagvattenled­
ning. Dagvattenledning 
lägges fritt längs 
källarvägg.
5-10 20
7 KV-1 edni ng .utförd 
i galvaniserat stål. 
Upprätthåller en 
acceptabel funktion 
och kondition
Utbyte samt isolering. 1-5 10
8 VV-ledning utförd i 
galvaniserat stål
Utbyte 1-5 10
9 VV-ledning i koppar 
upprätthållande en 
god kondition och 
funktion. Brist­
fällig isolering
Omisolering 1-5 10
10 KV-ledning med bris­
tande funktion/kon­
dition och/eller 
oti11räckligt di­
mensionerad.
Utbyte 1-5 10
K 322 Spill- och tappvattenledningar i källarplan (forts)
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ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL
PER UH
11 Dito VV-ledning Utbyte 1-5 10
12 Avsaknad VVC-ledning Komplettering med WC- 1-5 10
ledning
o Undersök om dagvattnet kan släppas ut direkt i terrängen, 
o Undvik om möjligt att dra dagvattnet inomhus, 
o Lägg ledningarna åtkomliga.
K 323 SPILL- OCH TAPPVATTENSTAMMAR
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL 
PER UH
1 I schakt dragen 
spil 1 vattenstam 
från byggnads­
året. Dålig av­
rinning särskilt 
i köksavlopp.
Renspol ning och 
rensning
5-10 10
2 _ II _ Utbyte 15-20 10
3 Synligt dragen 
spill vattenstam 
från byggnads­
året med ytliga 
korrosionsskador. 
Dålig avrinning 
särskilt i köks­
avlopp.
Renspol ning och 
rensning
5-10 10
4 _ II _ Utbyte 15-20 10
5 I schakt dragen 
spi1 Ivattenledning 
vars funktion är 
bristfälligt. Igen­
sättningar med in­
re korrosion och/ 
eller läckage.
Utbyte 15-20 10
6 Synligt dragen 
spillvattenledning 
vars funktion är 
bristfällig. Igen- 
sättningar med in­
re korrosion och/ 
eller läckage.
Utbyte 15-20 10
K 3;
ALT
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Spill- och tappvattenstammar (forts)
UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL 
PER UH
I schakt dragen KV- 
ledning från bygg­
nadsåret. Utförd i 
galvaniserat stål. 
Oisolerad. Accep­
tabel funktion.
Utbyte 10-15 10
I schakt dragen KV- 
ledning från bygg­
nadsåret. Utförd i 
koppar. Oisolerad. 
Funktionen accep­
tabel .
Utbyte 10-15 10
Synligt dragen KV- 
ledning från bygg­
nadsåret. Utförd i 
galvaniserat stål. 
Oisolerad eller 
bristfälligt iso­
lerat. Funktionen 
acceptabel.
Utbyte samt isolering 25 10
Synligt dragen KV- 
ledning från bygg­
nadsåret. Utförd i 
koppar. Oisolerad 
eller bristfälligt 
isolerad. Funk- 
tionen acceptabel.
Utbyte 25 10
I schakt dragen VV- 
ledning från bygg­
nadsåret. Utförd i 
koppar. Acceptabel 
funktion.
Utbyte 25 10
VV-stammar i schakt 
vars funktion är 
bristfällig till 
följd av igensätt- 
ningar.
Utbyte 10-15 10
Synligt dragna 
VV-stammars funk­
tion är bristfäl­
lig till följd av 
i gensättningar.
Utbyte 25-30 10
Avsaknad VVC-ledning Komplettering med VVC- 
ledningar i befintligt 
schakt varvid samtliga 
övriga ledningar i 
schaktet utbytes.
5-10 10
_ II _ Komlettering med fritt 
förlagd VVC-ledning
20-25 10
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K 323 Spill- och tappvattenstammar (forts)
o Försök koncentrera stammarna till ett fåtal ställen (våtenheter 
i största möjliga utsträckning ovanför varandra i respektive 
våning)
o Se till att ledningarna är åtkomliga för utbyte när nästa om­
byggnad skall göras.
K 324 TAPPVATTENAVGRENINGAR MED APPARATER
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL 
PER UH
1 Infällda KV- och
VV-1edningar.
Byte 10-15 10
2 Synligt förlagda
KV- och VV-led-
Byte 10-15 10
ningar.
3 Äldre tvättställ 
utan skador.
Byte 20-25 10
4 Äldre WC utan ska­
dor.
Byte 20-25 10
5 Äldre badkar utan 
skador.
Byte 40-45 10
6 Äldre diskbänk utan 
skador.
Byte 20-25 10
7 Flertalet sanitets- 
apparater i våtut­
rymmen uppvisande en 
bristfällig kondi­
tion.
Totalrenovering av 
våtutrymmet med samt­
liga installationer 
utbytta. 90-100 20
o Se till att ledningarna 
framtiden.
förläggs så att de går att byta ut i
K 325 AVLOPPSGRENAR MED GOLVBRUNNAR ELLER APPARATER
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL 
PER UH
1 I betongbjälklag 
ingjutna avlopps- 
grenar och brunnar.
Utbyte 5-10 20
2 I träbjälklag in­
byggda avloppsgre- 
nar och brunnar.
Utbyte 5-10 20
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K 331 HÅLTAGNING OCH EFTERLAGNING
KR /m2 INTERVALL
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD BRA PER UH
1 Alla slags väggar Håltagning och efter- 5-20 10
och bjälklag. lagning.
o Samordna håltagningen med andra installationskomponenter.
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K 332 CENTRALUTRUSTNING
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL 
PER UH
1 Äldre panna med 
kringutrustning 
(>15 år) eller 
panna i dålig 
kondition.
Byte 35-50 10
2 _ II _ Byte varvid asbest­
sanering är nödvändig.
40-60 10
3 Äldre varvattenbe- 
redare ( >15 år) 
eller beredare i 
dålig kondition.
Byte 10-25 10
4 Äldre cirkulations- 
pumpar ( ==-10-15 år) 
eller pumpar i då­
lig kondition.
Byte 1-5 10
5 Värmeledningar, ven­
tiler, isolering etc 
i dålig kondition.
Byte 1-5 10
6 __ II _ Byte varvid asbest­
sanering är nödvändig.
5-10 10
7 Undermålig och o- 
tidsenlig regler- 
utrustning.
Byte 5-10 10
8 Expansionsledning 
och expansionskärl 
från byggnadsåret. 
Kärlet av koppar.
Utbyte av expansions­
ledning och kärl.
5-10 10
9 _ II _ Installation av slu­
tet expansions- 
system.
5-10 10
10 Hela värmecentralen 
i undermåligt skick.
Anslutning till fjärr­
värme varvid alla ur-
65-90 10
sprungliga installa­
tioner ersätts. Asbest­
sanering förutsätts.
o Se till att centralutrustningarna planeras så att de går att byta 
ut i framtiden.
o Se till att centralutrustningarna planeras servicevänligt, 
annars blir de ej skötta. Transporter in och ut.
o Använd i första hand öppna expansionskärl. Inget problem med 
årliga besiktningar och dylikt.
o Kr/m2 BRA varierar bl a med antal lägenheter och lägenhets- 
storlekar.
11 - Bl
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K 333 DISTRIBUTIONSSYSTEM - VÄRMELEDNINGAR
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL 
PER UH
1 Värmeledningar i 
källarplan.
Utbyte 25-30 10
2 Värmestammar syn­
ligt förlagda.
Omisolering 20-25 10
3 Utbyte 55-65 10
4 Värmestammar i fa­
sads! i ts.
Utbyte 55-65 10
5 Bristfälliga eller 
avsaknade stryp- 
ventiler för in­
justering.
Komplettering med 
strypventi1er.
1-5 10
6 Avstängningsven- 
tiler vars kondi­
tion och funktion 
är undermålig.
Utbyte av samtliga 
ventiler.
5-10 10
0 Sätt in ordenligt med stamregi eringsventi 1 er.
0 Dimensionera gärna systemet för lägre temperaturer än 
om tilläggsisolering gjorts. Då blir ofta befintliga 
och radiatorer lagom stora.
normal t 
ledningar
K 334 PLATSUTRUSTNING - RADIATORER
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL 
PER UH
1 Gjutna eller svet­
sade radiatorer 
från byggnadsåret.
Demontering och ren- 
spolning.
20-25 10
2 Utbyte 65-75 20
3 Äldre radiatorven- 
ti1er (> 20 år) Utbyte 5-10 10
4 _ 11 _ Utbyte till termo- 
statventi1 er
20-25 10
o Om tilläggsisolering utförts blir ofta befintliga radiator
lagom stora om lägre termperatur väljes för radiatorsystemet än 
normalt, (ca 55-45°C i stället för 80-60°C)
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K 341 HÅLTAGNING OCH EFTERLAGNING
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL 
PER UH
1 Alla slags väggar 
och bjälklag
Håltagning, inklädnad 
och efterlagning
5-20 10
o Samordna håltagningen med andra instal1ationskomponenter.
K 342 CENTRALUTRUSTNING - FLÄKTAR
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL 
PER UH
1 Självdragsystem Installation av fläkt 
med kringutrustning 
för mekanisk frånlufts- 
ventilation.
20-25 10
2 Installation av ti 11 - 
luftsfläkt med kring­
utrustning
55-75 10
3 Mekaniskt från- 
1uftssystem
Renovering av befint­
lig fläkt samt dess 
kringutrustning
10-20 10
4 _ II _ Installation av ny 
fläkt med kringut­
rustning
20-25 10
5 Installation av till- 55-75 10
luftsfläkt med kring- 
utrustning
o Tänk på att välja fläktar med hög verkningsgrad. Driftkostnaden 
påverkas i hög grad.
o Ge ordentligt med plats för service.
o Kr/m2 varierar bl a med antal lägenheter och lägenhetsstorlekar.
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K 343 DISTRIBUTIONSSYSTEM - KANALER
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL 
PER UH
1 Självdragsystem Provtryckning av ka­
naler. Inga övriga åt­
gärder, Befintligt 
kanal system används 
för mekanisk från- 
luftsventilation
1-5 10
2 _ II _ Tätning av kanaler. 
Befintligt kanalsystem 
används för mekanisk 
från!uftsventilati on
20-25 10
3 _ II _ Instickskanaler inskjuts20-25 
i befintligt kanal- 
system. Installation av 
mekanisk frånluftsventi- 
lation
10
4 _ II _ Ny dragning av kana­
ler till mekanisk 
frånluftsventi lation
25-40 20
5 _ II _ Installation av ka­
naler för tilluft
25-40 20
6 Installation av nya 
don
5-10 20
7 Mekanisk frånlufts- 
venti1ation
Rensning, lagning och 
allmän tillbörlig 
översyn som möjliggör 
nyttjande av befintligt 
kanal system
10-20 20
8 _ II _ Installation av ka­
naler för tilluft 25-40 20
9 _ II _ Installation av nya 
don 5-10 20
o Försök avgör om bef. kanaler kan återanvändas. Kan många gånger 
vara svåra att få tätade- Låt sotaren provtrycka.
o Viss planlösningsförändring kan medföra att bef. kanaler ej kan 
återanvändas.
o Rådgör med sötare om plac. och omfattning av rensdon.
o Byggnadsnämnden bör rådfrågas angående ventilationskanalers 
isolering.
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344 PLATSUTRUSTNING M M
KR/m2 INTERVALL
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD BRA PER UH
1 Självdragssystem Nya don samt instal- 5-10 10
lati on av spiskåpa
Nya frånluftsdon samt 5-10 
installation av spis­
kåpa
2 Mekanisk frånlufts- 
venti1ation
10
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351 HÂLTAGNING OCH EFTERLAGNING
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL 
PER UH
1 Alla slags väggar 
och bjälklag
Efterlagning 5-10 10
0 Samordna håltagningen med andra installationskomponenter.
352 CENTRALUTRUSTNING OCH DISTRIBUTIONSSYSTEM - 
HUVUDLEDNINGAR OCH HUVUDCENTRAL
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL 
PER UH
1 Huvudcentral och 
huvudledningar i 
gott skick med 
ledningar som är 
plasti solerade. 
Uppfyller önskat 
effektuttag.
Div komplettering 
och restaurering
5-10 10
2 Utbyte med möjlighe­
ter att utnyttja ka­
nal isation.
20-25 20
3 Utbyte med utanpå- 
liggande lednings­
dragning (ex i trapp­
hus )
20-25 20
4 Huvudcentral och 
huvudledningar i 
dålig kondition.
Ej plasti sol erade 
ledningar.
Utbyte med möjlighet 
att utnyttja befintlig 
kanal isation
20-25 20
5 Utbyte med utanpålig- 
gande ledningsdrag­
ning (ex i trapphus)
20-25 20
o Försök att utnyttja håltagningar för rörslitsar även till el­
systemet.
o Tänk på att dolda nyanläggningar (i rör) medför mycket bilnings- 
och lagningsarbete. Onödigt med hänsyn till om väggarna är bra 
tidigare.
o Om gasspis byts ut mot elspis så blir så gott som alltid el­
systemet utbytt.
K 353 GRUPPCENTRALER, GRUPPLEDNINGAR OCH APPARATER
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INOM LÄGENHETER OCH ALLMÄNNA UTRYMMEN
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL
PER UH
1 Gruppcentral av äld- Utbyte 
re typ (central på 
trätavla eller 
"svart plåtcentral").
Små säkringar samt en 
central som ej möj­
liggör utbyggnad.
25-40 10
2 Ej pl astisol erade 
gruppledningar
Utbytes varvid be­
fintliga skyddsrör 
utnyttjas. Samti­
digt bytes samt­
liga elapparater.
50-65 10
3 Utbytes varvid nya 
ledningsdragningar 
görs. Samtidigt 
bytes samtliga el­
apparater.
75-90 10
4 Elapparater (ström- 
ställare, uttag, ar­
maturer m m) äldre 
än 30 år eller i en 
bristfällig kondi- 
ti on
Utbytes 25-30 10
K 354 SVAGSTRÖMSANLÄGGNING
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL
PER UH
1 Porttelefon saknas Installation av den­
samma med dragning 
av ledning i rör
10-25 10
2 Kodöppnare saknas Installation av den­
samma med framdragning 
av erforderliga elled­
ningar
5-10 10
3 Bristfällig för­
läggning av tele­
fonledningar i 
huskropp
Rörförläggning av led­
ningar
5-10 10
4 Centralantenn för
TV saknas eller 
är i dålig kondi­
tion
Installation av antenn 
samt ny dragning av 
kablar i tomrör
25-30 10
o Skall porttelefon monteras, glöm ej meddela ark. om elslutbleck 
i dörruppställning.
o Kr/m2 BRA varierar bl a med antal lägenheter och lägenhetsstorlekar.
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K 411 SPISAR OCH KYLSKÅP
KR/m2 INTERVALL
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD BRA PER UH
1 Oacceptabla spisar, 
kylskåp etc
Helt utbyte, normal 100-120 10
2 Dito med högre stan­
dard resp större om­
fattning
120-150 10
o Vid val av specialutrustning tänk på svårigheten att i framtiden 
skaffa likvärdigt vid ett byte, t ex modefärg på spisar, kyl 
och övrig utrustning
K 412 SNICKERIER
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL 
PER UH
1 Målade snickerier 
(skåp, garderober, 
bänkar, beslag)
_ II _
Justering komplet­
tering av befintligt
50-70 10
2 Helt utbyte, normal 
standard
120-160 10
3 Dito med högre stan­
dard resp större om­
fattning
200-225 10
o Köksskåp i 30-40-talshus måste icke nödvändigtvis bytas. De kan 
ofta kompletteras.
o Fönsterbänkar bör normalt icke behöva utbytas, såvida inte 
fönsterkarm utbytes. Om byte måste ske välj inmurad natur- 
stensbänk.
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K 421 TVÄTT- OCH TORKUTRUSTNING
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL 
PER UH
1 Delvis otillräck­
lig
Delvis utbyte av maski­
nell utrustning
5-20 10
2 Oacceptabelt Helt utbyte, normal 
standard och om­
fattning
20-30 10
3 _ II _ Dito med högre stan­
dard resp större om­
fattning
25-40 10
o Bedöm noggrant behovet av tvättutrustning
o Många gånger kan flera mindre tvättmaskiner blir billigare to­
talt sett än färre större tvättmaskiner. Större maskiner drar 
mera vatten och el och körs enligt flera utredningar halv- 
tomma.
o Placera maskinerna så att dessa kan underhållas t ex till­
räckligt avstånd från vägg.
o Utred energiåtgången på alt torkmöjligheter
o Välj utrustning som det går att få service på i framtiden.
2
o Kr/m BRA varierar bl a med antal lägenheter och lägenhets- 
storlekar.
K 422 KÄLLARE- OCH VINDSFÖRRÄD, UTRUSTNING I 
_______ CYKELRUM, BARNVAGNSRUM, SOPRUM ..........
KR/m2 INTERVALL
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD BRA PER UH
1 Delvis oaccepta­
belt
Justering komplet­
tering, normal stan­
dard
5-10 10
2 Dito med högre stan­
dard resp större om­
fattning
10-25 10
3 _ Il _ Soprumsutrustn såsom 
komprimator, samlings- 
kärl
10-25 10
0 Pröva noga vad som är minimum av åtgärder betr källare- och
vindsförråd. Slopa om möjligt endera. Utrusta gärna cykel- och 
barnvagnsrum först tillsammans med hyresgästerna.
o Soprum utrustas enligt arbetsmiljökrav och för rationell sop­
hantering.
o Kontakta renhållningsverket eller hälsovårdsnämnd beträffande 
normer för sophantering.
o Diskutera om det går att bygga gemensamhetslokaler i källar­
våningen.
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K 431 VÄGG- OCH TAKYTOR
KR/m2 INTERVALL
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD BRA PER UH
1 Slitna vägg- och Reparationsmålning 100-125 10
takytor och tapetsering
2 _ II _ Ombyggnadsmålning och 
tapetsering
200-300 10
3 __ II _ Kakel i hygienutrymme 40-50 10
o Även ringa planlösningsförändringar medför i de flesta fall yt­
behandling av väggar, golv och tak
o Välj gärna kakel i hygienutrymmen men bara vid utv ledningsför- 
1äggning.
o Besiktiga bef ytor noga innan mål ningsbehandlingsgrad bestäms.
K 432 GOLVYTOR
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL 
PER UH
1 Delvis nedslitna Delvis utbyte till 
normal standard
50-75 10
2 Helt nedslitna Utbyte till normal 
standard
90-110 10
3 _ II _ Utbyte till högre 
standard
125-150 10
o Kontrollera noga undergolvets kvalitet före val av dyrare golv­
beläggningar.
o Räcker det kanske med ny ytbehandling av befintliga ytor?
o Se upp med konsekvenser av t ex något olika tak- och golv­
höjder som kommer i dagen vid planlösningsförändringar.
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K 441 TRAPPHUSYTOR
KR/m2 INTERVALL
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD BRA PER UH
1 Delvis oacceptabla Mål ningskomplettering 5-20 10
2 Helt oacceptabla Hel ommålning till 
normal standard
25-40 10
3 _ II _ Hel ommålning till 
hög standard
40-60 10
o Satsa på behandlingar med ur underhåll ssynpunkt tillräcklig 
kvalitet i vart fall på de mest utsatta ytorna.
2
o Kr/m BRA varierar bl a med lägenhetsstorlekarna.
K 442 TVÄTTSTUGE-, TORKRUMS- OCH MANGELRUMSYTOR
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD
KR/m2
BRA
INTERVALL 
PER UH
1 Oacceptabelt Ommålning 1-5 10
2 _ II _ Dito med kakel på 
väggar
5-10 20
0 Välj ej kakel på väggar med inv förlagda ledningar.
o öka gärna färg- och målningskvaliteten då underlaget duger 
härför.
2
o Kr/m BRA varierar bl a med antal lägenheter och lägenhetstor­
lekar.
K 443 KÄLLARE-, SOPRUMS-, PANNRUMS- OCH VINDSYTOR
KR/m2 INTERVALL
ALT UTGÅNGSLÄGE ÅTGÄRD BRA PER UH
1 Delvis oaccepta­
belt
Mål ningskomplettering 1-5 20
2 Oacceptabel t Hel ommålning 5-10 20
o Samtliga ytor måste uppfylla brandskyddskrav. För ytor i soprum 
och pannrum beaktas även arbetsmiljökrav.
BILAGA 5.6
LITTERATURFÖRTECKNING
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1 Hâkman I Rationellare ombyggnad
1. Pröduktionsdata och arbetsbered- 
ning vid kal kyl ering BFR R14:1975
2 Augustsson R
Håkman I
Rationellare ombyggnad
2. Materialhantering och årskostnads- 
påverkan vid ett moderniserings- 
objekt BFR R39:1976
Populärutgåva: Kostnader för om­
byggnad BFR T21:1977
3 RO-gruppen Rationellare ombyggnad
3. Kalkylmetod för val av moderni- 
seringsåtgärder.BFR R69:1978
Populärutgåva: Räkna på ombyggnad
BFR B3:1978
4 Warn B Samhällets styrmedel vid sanering och 
ombyggnad BFR R99:1979
5 Augustsson R
Fredriksson B
Sanering och ombyggnad av flerbostads- 
hus. Produktionstekniska och produk­
tionsekonomiska aspekter. BFR R149:1979
Håkman I
6 Blomberg I
Eisenhauer E 
Widen S
Tekniska och miljömässiga aspekter på 
bostadssanering. BFR R50:1980
7 Björnberg U
Henriksson L
Sociala aspekter på bostadssanering
BFR R114:1979
Olsson S
8 Juås B Samhällsekonomiska aspekter på bo­
Mattsson B stadssanering BFR R113:1979
9 Bjerking S-E Ombyggnad. Hur bostadshusen byggdes.
1880 - 1940 BFR R32:1974
10 Bjerking S-E Ombyggnad. Hur bostadshusen byggdes
1940 - 1970 BFR R106:1978
11 Augustsson R
Forsaeus G
Årskostnadskal kyler. Metoder för års­
kostnaders beaktande i utrednings- 
och projekteringsstadiet. BFR R23:1977
Lindgren 0
Mattsson B
Norrby L
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12 Forsaeus G 
Mattsson B
13 Cronberg T 
Eriksson R 
PLiringer J
14 Dergalin I 
m fl
15 Carlsson F 
Nilsson A 
Söderström S
16 Blomberg I 
Eisenhauer E
Ärskostnadskalkylering i projekterings­
arbetet BFR R104:1980
Principiell modell för kostnadsinfor- 
mation i byggprocessens tidiga skeden 
BFR R34:1979
Smalhus Framtidshem! BFR T21:1978
Rusta upp Hammarbyhöjden. BFR TI2:1976
Varsam ombyggnad. BFR R7:1976
17 Blomberg I Varsam ombyggnad 2. BFR R49:1978
Eisenhauer E
18 Statens Planverk Svensk Byggnorm med supplement
I övrigt refererar vi till BFR R149:1979 och BFR R50:1980 som inne­
håller en omfattande förteckning över hithörande litteratur.
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